

ÄNDERUNGSANTRAG

Änderungsantrag

Design & Fertigung

VON

FORMRAT STUDIO

TORSTRASSE 22, BERLIN, BERLIN
10119, GERMANY

AN

KESSLER & VOSS BANK

FRIEDRICHSTRASSE 180, 10117
BERLIN, GERMANY

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG
NR.

**CR-2026-
0330**

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

**23. März
2026**

ÄNDERT

**SOW-2026-
0188**

AUSGESTELLT

2. März 2026

Formrat Studio GmbH

Vertraulich — erstellt für Kessler & Voss Bank. Nicht zur
Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

AUF EINEN BLICK

ÄNDERUNGSANTRAG

EINGEREICHT

CR-2026-0330

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0330

EINGEREICHT AM

2. März 2026URSPRÜNGLICHER
SOW**SOW-2026-0188 · HQ-Möbelauftrag**

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

Formrat Studio, BerlinANTWORT
ERFORDERLICH BIS**10. April 2026**

AUF EINEN BLICK

WAS DIESE ÄNDERUNG BETRIFFT**01**

ÄNDERT

SOW-2026-0188

Leistungsbeschreibung

02

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

€159,936€134,400 zzgl. MwSt.
(19 %)**03**ÜBERARBEITETER
VERTRAGSWERT**€186,592**Einschließlich dieser
Änderung**04**

WIRKSAM AB

23. März 2026Nach Genehmigung
durch beide Parteien**05**

EINGEREICHT VON

Formrat StudioGenehmigt von Markus
Ohlendorf



01

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄNDERUNG

Kessler & Voss fügte nach der Designprüfung sechs Executive-Sitzpods für die privaten Kundensuiten hinzu, was die Fertigung um zwei Wochen verlängert und die überarbeitete Zwischensumme auf €156.800 (zzgl. anwendbarer MwSt.) erhöht.



BEGRÜNDUNG

Die Kessler & Voss Bank verlegt ihren Private-Banking-Hauptsitz in ein Wahrzeichengebäude an der Friedrichstrasse, und die Architekten haben den Möbelumfang bewusst offen gelassen — eine bewusste Lücke, gedacht für eine einzige gestalterische Handschrift statt einer Mischung festgelegter Linien. Das Briefing der Bank verlangt nach etwas, das Präzision und Beständigkeit ausstrahlt, ohne in kalten Minimalismus abzugleiten.

Formrat Studio schlägt ein achtzehnwöchiges Engagement vor, um eine 64-teilige Kollektion für Lobby und Vorstandssaal zu entwerfen und zu fertigen: Loungemöbel, Empfangstresen, einen 20-sitzigen Konferenztisch mit passenden Stühlen, gefertigt aus Stahlrohrrahmen und lackiertem Sperrholz in einer zurückhaltenden Primärfarbenpalette. Die folgenden Abschnitte legen den Ansatz, den Umfang, den Zeitplan und die Investition dar.



DETAIL

WAS SICH ÄNDERT UND DIE AUSWIRKUNG

kohärenten Handschrift zu füllen — nur einen Stapel Katalogausschnitte von drei verschiedenen Herstellern.

Lobby und Vorstandssaal einer Privatbank sind der Ort, an dem Vertrauen in den ersten neunzig Sekunden entsteht oder verloren geht. Sie mit einer Mischung aus Herstellerlinien einzurichten, birgt das Risiko, dass das Foyer eher zusammengestellt als gestaltet wirkt.

UNSER ANSATZ

Wir gestalten die gesamte Kollektion als eine Familie — Lobbysitzmöbel, Empfangstresen sowie Konferenztisch und -stühle teilen dieselbe Stahlrohr-Formsprache und Lackpalette, sodass der Raum als eine durchdachte Geste wirkt und nicht wie ein Möbelausstellungsraum.

Jedes Stück wird in unserer Berliner Werkstatt gefertigt und vor der Freigabe in voller Größe prototypisiert, sodass das, was die Bank am Zeichentisch genehmigt, exakt dem entspricht, was geliefert und installiert wird.

POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERN EN/ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Umfang	64 Teile (Lobby & Vorstandssaal)	70 Teile (Lobby, Vorstandssaal & 6 Executive-Sitzpods)
Fertigung	8 Wochen	10 Wochen (+2 Wochen)
Engagement-Honorar (Zwischensumme)	€134,400	€156.800 (+€22.400)
Installationsdatum	Woche des 27. Juli	Woche des 10. August (+2 Wochen)
Lackfarben	3 freigegebene Farbtöne	4 freigegebene Farbtöne (+1 Akzentton für Sitzpods)

01

WOCHEN 1-3 · DESIGNENTWICKLUNG

Kollektionsdesign für Lobbysitzmöbel, Tresen und Vorstandssaalmöbel finalisiert.

02

WOCHEN 4-5 · PROTOTYPING

Prototypen in voller Größe gebaut und vor Produktionsbeginn freigegeben.

03

WOCHEN 6-13 · FERTIGUNG

Vollständige Produktion der 64-teiligen Kollektion in der Berliner Werkstatt.

04

WOCHEN 14-16 · LACKVEREDELUNG

Handlackierung der gesamten Kollektion durchgeführt.

TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
Kollektionsdesign Vollständige Zeichnungen und Spezifikation für die 64-teilige Kollektion	3	€4,800 / wk	€14,400
Prototyping Prototypen in voller Größe zur Freigabe	2	€5,200 / wk	€10,400
Lobbysitzmöbel & Tresen Stahl- und Sperrholzfertigung — Lobbysitzmöbel, Empfangstresen	1	€38,000 / lot	€38,000
Konferenztisch & -stühle 20-sitziger Konferenztisch mit Stuhlgarnitur	1	€42,000 / lot	€42,000
Lackveredelung Handaufgetragene Lackveredelung, gesamte Kollektion	3	€5,600 / wk	€16,800
Zusätzliche Gebühr			€159,936

Ursprünglicher Vertragswert
(SOW-2026-0188) **€134,400**

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag) **€159,936**

Neue Gesamtsumme **€186,592**

■ **NEUE
GESAMTSUMME €186,592**

Alle Beträge sind in EUR und verstehen sich exklusive anwendbarer Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird nach dem ursprünglichen Meilensteinplan des SOW abgerechnet: 50% bei Genehmigung dieser Änderung und 50% beim Go-Live.

FÄLLIGKEIT DER EINZELNEN RATEN

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1–3 · Designentwicklung	23. März 2026	50%	€67,200
02	Wochen 4–5 · Prototyping	Bei Lieferbeginn	50%	€67,200
Gesamt (netto)			100%	€134,400

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. (19 %).

ANNAHMEN UND GENEHMIGUNGSBEDINGUNGEN

Der Gebäudezugang für die Installation ist an den vereinbarten Terminen verfügbar, ein Ansprechpartner ist bevollmächtigt, Designs bei jedem Meilenstein freizugeben, und die Kollektion überschreitet 64 Teile nicht. Änderungen daran verschieben Zeitplan und Kosten, was wir vor der Umsetzung schriftlich vereinbaren würden. Das Honorar gilt für Engagements, die am oder vor dem 10. April 2026 beginnen.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

01

FÜR KESSLER & VOSS BANK

MARKUS OHLENDORFLEITER ARBEITSPLATZ
& IMMOBILIEN

Datum

02

FÜR FORMRAT STUDIO

FORMRAT STUDIOBEVOLLMÄCHTIGTER
UNTERZEICHNER

Datum



FORMRAT STUDIO

Torstrasse 22, Berlin, Berlin 10119, Deutschland

studio@formratstudio.com · +49 30 555 0141 · formratstudio.com

Formrat Studio GmbH · USt-IdNr. DE284107392