

ÄNDERUNGSANTRAG

# Änderungsantrag

Individuelle Neonbeschilderung

VON

**Afterglow Neon Works**

1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

AN

**Blue Moon Diner**3390 Fremont St, Las Vegas, NV  
89104, USA

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG  
NR.**CR-2026-0013**DATUM DES  
INKRAFTTRETENS**9. Februar  
2026**

ÄNDERT

**SOW-2026-  
0058**

AUSGESTELLT

**2. Februar  
2026****Afterglow Neon Works LLC**

Vertraulich — erstellt für Blue Moon Diner. Nicht zur Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

AUF EINEN BLICK

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0013

EINGEREICHT

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0013

EINGEREICHT AM

2. Februar 2026

URSPRÜNGLICHER

SOW

SOW-2026-0058 · Blue Moon Neon

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

Afterglow Neon Works, Las Vegas

ANTWORT

ERFORDERLICH BIS

4. März 2026

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

ÄNDERT

SOW-2026-0058

Leistungsbeschreibung

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

\$18,207.00

\$16,800.00 zzgl.  
Umsatzsteuer clark  
county (8.375%)

ÜBERARBEITETER  
VERTRAGSWERT

\$21,990.00

Einschließlich dieser  
Änderung

WIRKSAM AB

9. Februar 2026

Nach Genehmigung  
durch beide Parteien

EINGEREICHT VON

Afterglow Neon Works

Genehmigt von  
Nadine Ochoa

01

# Zusammenfassung der Änderung

Da die Sitzplatzkapazität von acht auf zwölf Boxen erweitert wurde und Interesse an einer dynamischeren Markise besteht, forderte Blue Moon Diner zusätzliche Akzentröhren, ein Upgrade der Lauflichtsequenz, ein Schild für den Hintereingang, eine beschleunigte Genehmigungsbearbeitung und eine verlängerte Transformatorgarantie an.

## Begründung

Afterglow Neon Works schlägt ein komplettes Beschilderungspaket vor, das eine neu errichtete Dach-Markise, Schaufensterbeschilderung und Akzentröhren an den Innensitzboxen umfasst – alles handgebogen in unserer Werkstatt an der Main Street. Jedes Element wird entworfen, genehmigt und innerhalb eines Zeitplans von drei Wochen installiert, der vor dem angekündigten Wiedereröffnungstermin liegt.

Das Ergebnis ist ein Diner, der schon aus zwei Blocks Entfernung unverkennbar als er selbst erkennbar ist, mit Verkabelung und Montage, die dem aktuellen Baurecht entsprechen, statt auf die ursprüngliche Struktur aufgesetzt zu sein.

Der Stahlrahmen der bestehenden Markise ist so stark korrodiert, dass eine sichere erneute Montage nicht mehr möglich ist. Der Diner hat einen festen Zeitrahmen von drei Wochen bis zur Wiedereröffnung, und jegliche Außenbeschilderungsarbeit in diesem Bezirk erfordert vor Fertigungsbeginn eine städtische Genehmigung. Zeitverluste durch Genehmigungsverzögerungen würden die Installation über die angekündigte Wiedereröffnungsnacht hinaus verschieben.

Afterglow reicht den Beschilderungsantrag in derselben Woche ein, in der der Entwurf genehmigt wird, sodass die städtische Prüfung parallel zum Glasbiegen läuft und nicht erst danach. Fertigung, Verkabelung und Innenröhren laufen auf separaten Strängen, die sich zu einem einzigen zweitägigen Installationseinsatz zusammenführen, wodurch das gesamte Projekt innerhalb des Drei-Wochen-Fensters bleibt.

| POSITION                                         | ÄNDERUNG<br>(HINZUFÜGEN/ENTFERN<br>EN/ÄNDERN) | BESCHREIBUNG           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 4 weitere Boxen mit Akzentröhren hinzufügen      | +720,00 \$                                    | Keine Zeitplanänderung |
| Markise auf 3-farbige Lauflichtsequenz aufrüsten | +1.850,00 \$                                  | +4 Tage Fertigung      |
| Schild für Küchen-Hintereingang hinzufügen       | +680,00 \$                                    | +2 Tage                |
| Beschleunigte Genehmigungsbeantragung            | +300,00 \$                                    | -5 Tage                |
| Transformatorgarantie auf 3 Jahre verlängern     | +240,00 \$                                    | Keine Zeitplanänderung |

01

## DESIGNFREIGABE

Markisen- und Fensterschild-Konzepte vom Inhaber genehmigt.

02

## GLASRÖHRENBIEGEN

Handbiegen von Markisen-, Fenster- und Boxenröhren.

03

## GENEHMIGUNGSANTRAG &amp; STÄDTISCHE ABNAHME

Beschildergenehmigung eingereicht und für die Installation freigegeben.

04

## SCHILDMONTAGE &amp; VERKABELUNG

Transformatoren verkabelt und vor dem Installationstag getestet.

| TÄTIGKEIT                                                              | STUNDEN | SATZ       | BETRAG      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| Konzeptentwurf & Rendering<br>3 Konzepte für die Dach-Markise          | 1       | \$950.00   | \$950.00    |
| Dach-Markise (handgebogenes Glas)<br>9-Fuß-Markise, zweifarbige Röhren | 1       | \$6,400.00 | \$6,400.00  |
| Schaufensterbeschilderung<br>„Blue Moon Diner“ + „OPEN“-Schriftzug     | 2       | \$1,150.00 | \$2,300.00  |
| Akzentröhren an Innensitzboxen<br>12 Boxen, Cyan-Zierleiste            | 12      | \$180.00   | \$2,160.00  |
| Transformatoren & Verkabelung<br>Niederspannungs-Transformatorsätze    | 9       | \$210.00   | \$1,890.00  |
| Zusätzliche Gebühr                                                     |         |            | \$18,207.00 |

Ursprünglicher  
Vertragswert (SOW-2026-  
0058)

\$16,800.00

Zusätzliche Gebühr (dieser  
Änderungsantrag)

\$18,207.00

Neue Gesamtsumme

\$21,997.00

NEUE  
GESAMTSUMME

\$21,997

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

#### ZAHLUNGSPLAN

## Fälligkeit der einzelnen Raten

| NR.            | MEILENSTEIN      | AUSLÖSER         | ANTEIL | BETRAG      |
|----------------|------------------|------------------|--------|-------------|
| 01             | Designfreigabe   | 9. Februar 2026  | 50%    | \$8,400.00  |
| 02             | Glasröhrenbiegen | Bei Lieferbeginn | 50%    | \$8,400.00  |
| Gesamt (netto) |                  |                  | 100%   | \$16,800.00 |

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer clark county (8.375%).

## ● Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Dieses Angebot setzt voraus, dass der Vermieter die Befestigungspunkte an der Fassade vor Fertigungsbeginn genehmigt, dass der Zugang zum Dach für die statische Begutachtung verfügbar ist und dass die endgültige Glasfarbwahl anhand beleuchteter Muster innerhalb der Entwurfsphase bestätigt wird. Die Preise gelten für dreißig Tage ab dem oben genannten Ausstellungsdatum.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

FÜR BLUE  
MOON DINER

**Nadine Ochoa**

INHABERIN

Datum

FÜR AFTERGLOW  
NEON WORKS

**Afterglow Neon Works**

BEVOLLMÄCHTIGTER

UNTERZEICHNER

Datum

## ● Afterglow Neon Works



1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

orders@afterglowneon.com · +1 702 555 0161

· afterglowneon.com

Afterglow Neon Works LLC · 88-1734920