

ÄNDERUNGSANTRAG

ÄNDERUNGSANTRAG

Motorenbau & Lackierdesign

>>> VON

NEON HORIZON PERFORMANCE GARAGE

3400 Boulder Hwy, Las Vegas, NV 89121,
United States

>>> AN

MIDNIGHT CIRCUIT RACING TEAM

7750 Speedway Blvd, Las Vegas, NV 89115,
United States

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG
NR.

CR-2026-
0362

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

2. März 2026

ÄNDERT

SOW-2026-
1187

AUSGESTELLT

9. Februar
2026

NEON HORIZON PERFORMANCE
GARAGE LLC

VERTRAULICH – ERSTELLT FÜR
MIDNIGHT CIRCUIT RACING TEAM.
NICHT ZUR WEITERGABE ÜBER DIE
GENANNTEN PARTEIEN HINAUS.

AUF EINEN BLICK

>>> ÄNDERUNGSANTRAG

EINGEREICHT

CR-2026-0362

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0362

EINGEREICHT AM

9. Februar
2026URSPRÜNGLICHER
SOWSOW-2026-
1187 ·
Saisonfahrzeugb

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

Neon Horizon
Performance
Garage, Las
VegasANTWORT
ERFORDERLICH BIS

23. März 2026

AUF EINEN BLICK

>>> WAS DIESE ÄNDERUNG BETRIFFT

ÄNDERT

SOW-2026-1187

Leistungsbeschreibung

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

\$31,428.75

\$29,000 zzgl. Umsatzsteuer
clark county (8.375%)ÜBERARBEITETER
VERTRAGSWERT

\$36,197.75

Einschließlich dieser Änderung

WIRKSAM AB

2. März 2026

Nach Genehmigung durch
beide Parteien

EINGEREICHT VON

Neon Horizon
Performance Garage

Genehmigt von Dante Reyes



die Saison mit einer neuen
g, das mehr braucht als einen frischen
Überholungsintervall überschritten, und die
s tragen, die das Team letzte Saison noch
ftakt am Las Vegas Motor Speedway fertig

eine komplette Motordemontage und
e, bearbeitete Zylinderköpfe und ein
i Dyno-Sitzungen — parallel zu einer
ng, gestaltet passend zum neuen Sponsoren-
statt dyno-geprüft und streckengetestet,

Neon Horizon Performance Garage schlägt eine komplette Motordemontage und -überholung vor — geschmiedete Innenteile, bearbeitete Zylinderköpfe und ein individuelles ECU-Tuning, validiert über drei Dyno-Sitzungen — parallel zu einer vollständigen individuellen Neon-Lackierung, gestaltet passend zum neuen Sponsoren-Layout. Das Fahrzeug verlässt unsere Werkstatt dyno-geprüft und streckengetestet, nicht nur neu lackiert.

DIE HERAUSFORDERUNG

Die Lackierung muss drei neue Sponsorenlogos tragen, die das Team letzte Saison noch nicht hatte, auf einem Fahrzeug, dessen aktuelle Folierung zwei Saisons alt ist und an den Karosseriefugen abblättert. Im Zeitplan ist kein Raum, Motor und Lackierung nacheinander zu erledigen.

UNSER ANSATZ

Wir führen den Motorenaufbau und die Lackierung parallel unter einem Dach durch: komplette Demontage, geschmiedete Innenteile und bearbeitete Zylinderköpfe auf der einen Werkbank, während das Lackierungsdesign auf der anderen anhand des neuen Sponsoren-Layouts festgelegt wird. Das ECU-Tuning läuft über drei Dyno-Sitzungen, sodass das Mapping anhand echter Werte validiert wird, nicht geschätzt.

Die Lackierung wird gedruckt und angebracht, während der Motor seinen letzten Dyno-Durchlauf absolviert, sodass beides gleichzeitig fertig wird — und das Fahrzeug geht direkt von unserer Werkstatt zu einem Strecken-Shakedown-Tag, bevor es je den Grid sieht.



POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERN EN/ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Lackierungsvarianten	1 Variante	2 Varianten (+1, zusätzlich Nachtrennen- Reflexspezifikation)
Dyno-Sitzungen	3 Sitzungen	4 Sitzungen (+1)
Leistungsziel	620 PS (whp)	650 PS (whp) (+30 PS, Kraftstoffsystem-Upgrade)
Baudurchlaufzeit	14 Wochen	16 Wochen (+2)
Bauhonorar (exkl. Steuer)	\$29,000	33.400 \$ (+4.400 \$)

01

WOCHEN 1-2 · DEMONTAGE & BEARBEITUNG

Vollständige Zerlegung, Inspektion und Blockbearbeitung.

02

WOCHEN 3-7 · MONTAGE

Geschmiedete Innenteile, bearbeitete Zylinderköpfe und vollständige Motormontage.

03

WOCHEN 8-10 · ECU-TUNING & DYNO

Entwicklung des individuellen Mappings über drei Dyno-Sitzungen.

04

WOCHEN 11-13 · LACKIERUNG & FAHRWERKSEINSTELLUNG

Vollflächige Vinylmontage und Fahrwerksabstimmung laufen parallel.



TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
Motordemontage & Inspektion Vollständige Zerlegung, Bearbeitungsbewertung und Teilebeschaffung	1	\$2,800	\$2,800
Blockbearbeitung & geschmiedete Innenteile Bohren, Honen, Auswuchten sowie geschmiedete Kolben-/Pleuel-Baugruppe	1	\$9,600	\$9,600
Zylinderkopf- & Ventiltriebba Portenbearbeitung, übergroße Ventile und aufgewerteter Ventiltrieb	1	\$5,400	\$5,400
ECU-Tuning & Dyno-Validierung Entwicklung des individuellen Mappings über drei Dyno-Sitzungen	3	\$850 / session	\$2,550
Fahrwerks- & Chassiseinstellung Eckgewichtsausgleich, Achsvermessung und Feder-/Dämpferabstimmung für die Strecke	1	\$2,200	\$2,200
Zusätzliche Gebühr			\$31,428.75

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag)

\$31,428.75

Neue Gesamtsumme

\$36,197.75

NEUE
GESAMTSUMME

\$36,197.75

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.



ZAHLUNGSPLAN

FÄLLIGKEIT DER EINZELNEN RATEN

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1–2 · Demontage & Bearbeitung	2. März 2026	50%	\$14,500
02	Wochen 3–7 · Montage	Bei Lieferbeginn	50%	\$14,500
Gesamt (netto)			100%	\$29,000

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer clark county (8.375%).

>>> ANNAHMEN UND GENEHMIGUNGSBEDINGUNGEN

Das Fahrzeug wird zum vereinbarten Übernahmetermin bei unserer Werkstatt abgegeben, wobei das Sponsoren-Layout und die Lackierungs-Markenmaterialien finalisiert sind, bevor das Foliendesign beginnt. Das Leistungsziel von 620 PS (whp) setzt Normalbenzin voraus; ein Wechsel zu Rennkraftstoff würde separat angeboten. Etwaige Verzögerungen bei der Teilebeschaffung außerhalb unserer Kontrolle würden den Zeitplan entsprechend verschieben, worüber wir das Team schriftlich informieren würden. Dieses Angebot gilt für Bauten, die am oder vor dem 23. März 2026 beginnen.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

FÜR MIDNIGHT CIRCUIT
RACING TEAM

DANTE REYES

TEAMCHEF

Datum

FÜR NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE

**NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE**

BEVOLLMÄCHTIGTER
UNTERZEICHNER

Datum

>>> NEON HORIZON PERFORMANCE GARAGE

3400 Boulder Hwy, Las Vegas, NV 89121, Vereinigte Staaten

builds@neonhorizongarage.com · +1 702 555 0155 ·

neonhorizongarage.com

Neon Horizon Performance Garage LLC · EIN 88-2941073