

ÄNDERUNGSANTRAG

Änderungsantrag

Entrümpelung & Stauraumplanung



VON

Klart Home Organizing

Norrebrogade 20, Copenhagen, Capital
Region of Denmark 2200, Denmark



AN

Fjeldstad Family Residence

Tuborgvej 12, 2900 Hellerup, Denmark

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.



ÄNDERUNGSANTRAG
NR.

CR-2026-0223

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

**9. Februar
2026**

ÄNDERT

**SOW-2026-
0512**

AUSGESTELLT

**12. Januar
2026**

KLART HOME ORGANIZING APS

VERTRAULICH — ERSTELLT FÜR
FJELDSTAD FAMILY RESIDENCE. NICHT
ZUR WEITERGABE ÜBER DIE GENANNTE
PARTEIEN HINAUS.

AUF EINEN BLICK

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0223

EINGEREICHT

ÄNDERUNGSANTRAG CR-2026-0223	EINGEREICHT AM 12. Januar 2026	URSPRÜNGLICHER SOW SOW-2026-0512 Aufbewahrungssy: für zu Hause	DRINGLICHKEIT Hoch
STATUS EINGEREICHT	EINGEREICHT VON Klart Home Organizing, Kopenhagen	ANTWORT ERFORDERLICH BIS 23. Februar 2026	

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

ÄNDERT SOW-2026-0512 Leistungsbeschreibung	ZUSÄTZLICHE GEBÜHR 184.375 kr 147,500 kr zzgl. dänische Mehrwertsteuer / Moms (25%)	ÜBERARBEITETER VERTRAGSWERT 225,000 kr Einschließlich dieser Änderung
WIRKSAM AB 9. Februar 2026 Nach Genehmigung durch beide Parteien	EINGEREICHT VON Klart Home Organizing Genehmigt von Ingrid Fjeldstad	



01

Zusammenfassung der Änderung

Die Familie Fjeldstad bat darum, den Windfang in den Leistungsumfang aufzunehmen, nachdem sie das System für das Spielzimmer gesehen hatte. Dadurch individuelle Fächeraufbewahrung und ein zusätzlicher Installationstag hinzukamen. Für eine überarbeitete Gesamtsumme von 225.000 kr (inkl. MwSt.).

Begründung

Das Vier-Zimmer-Haus der Familie Fjeldstad in Hellerup hatte nie ein abgestimmtes Aufbewahrungskonzept. Jacken im Eingangsbereich landen auf Stühlen, das Spielzimmer verschwindet mittwochs unter Spielzeug, und der Hauptschrank wurde bereits dreimal mit drei verschiedenen Systemen umorganisiert, die nie richtig funktioniert haben.

Klart Home Organizing schlägt ein sechswöchiges Gesamtprojekt vor: eine vollständige Bestandsaufnahme, begleitetes Ausmisten im Beisein der Familie und maßgefertigte Regale aus hellem Birkenholz, die exakt auf jeden Raum zugeschnitten sind, abgerundet durch ein System aus Flechtkörben und Beschriftungen, das sich am tatsächlichen Alltag der Familie orientiert. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.



einzelnen Räume tatsächlich nutzt.

Systeme, die funktionierten, als die Kinder jünger waren, passen nicht mehr zu Schulranzen, Sportausrüstung oder einem Home-Office, das durch einen Berufswechsel entstanden ist.

Frühere Organisationsversuche kamen nach wenigen Wochen zum Erliegen, da sie auf generischen Boxen statt auf den tatsächlichen Routinen der Familie aufbauten und Ausmisten-Entscheidungen überstürzt statt Raum für Raum und gemeinsam getroffen wurden.



Unser Ansatz

Wir beginnen mit einer vollständigen Begehung und einer Grundriss-Bestandsaufnahme, gefolgt von begleiteten Ausmist-Sitzungen Raum für Raum, bei denen die Familie bei jeder Behalten-oder-Spenden-Entscheidung anwesend ist. Maßgefertigte Regale aus hellem Birkenholz werden exakt auf die Maße jedes Raums entworfen und gebaut, kombiniert mit einem System aus Flechtkörben und Beschriftungen, das auf die Routine jedes Familienmitglieds abgestimmt ist.

Die Installation wird um den Schulwochenrhythmus der Familie herum geplant, und das Projekt endet mit einem Styling-Durchgang sowie einem schriftlichen Pflegeleitfaden, damit das System auch lange nach unserem Weggang leicht instand zu halten ist.

POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERNEN/ ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Umfang	5 Räume (Eingangsbereich, Spielzimmer, Küche, Hauptschrank, Wäscheschrank)	6 Räume (+ Windfang)
Regalfertigung	Birkenholz-Einheiten für 4 Räume	Birkenholz-Einheiten für 5 Räume (+ Windfang-Fächer)
Installation	3 Tage vor Ort	4 Tage vor Ort (+1 Tag)
Flechtkörbe & Boxen	24 Einheiten	32 Einheiten (+8 für den Windfang)
Projekt-Zwischensumme	147.500 kr	180.000 kr (+32.500 kr)

WOCHE 1 · BESTANDSAUFNAHME & PLANUNG

Vollständige Begehung, Grundrisserfassung und das genehmigte Aufbewahrungsdessin.

WOCHE 2 · AUSMIST-SITZUNGEN

Begleitete Sortiersitzungen in allen fünf Räumen im Beisein der Familie.

WOCHEN 3-4 · BIRKENHOLZ-FERTIGUNG

Maßgefertigte Regaleinheiten außerhalb des Standorts zugeschnitten, gebaut und geölt.

WOCHE 5 · INSTALLATION

Vor-Ort-Montage von Regalen, Körben und Schranksystemen Raum für Raum.

**Gesamthaus-Beratung &
Bedarfsanalyse**

Erste Begehung und Grundrisserfassung

1 8,500 kr 8,500 kr

Ausmist- & Sortiersitzungen (5 Räume)

Begleitete Sitzungen vor Ort im Beisein der Familie

5 4,200 kr / room 21,000 kr

**Design & Fertigung der
maßgefertigten Birkenholzregale**

Zuschnitt, Bau und Ölfinish außerhalb des Standorts

1 62,000 kr 62,000 kr

**System aus Flechtkörben &
beschrifteten
Aufbewahrungsbehältern**Körbe, Boxen und Beschriftungen abgestimmt auf
Routinen

1 18,500 kr 18,500 kr

Installation & Montage

Vor-Ort-Installation über drei Tage

3 6,800 kr / day 20,400 kr

Zusätzliche Gebühr

184,375 kr

Ursprünglicher Vertragswert
(SOW-2026-0512) 147.500 kr

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag) 184.375 kr

Neue Gesamtsumme 225,000 kr

**Neue
Gesamtsumme**

225,000 kr

Alle Beträge sind in DKK angegeben und verstehen sich exklusive anwendbarer Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird nach dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % bei Go-live.

— ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Woche 1 · Bestandsaufnahme & Planung	9. Februar 2026	50%	73,750 kr
02	Woche 2 · Ausmist- Sitzungen	Bei Lieferbeginn	50%	73,750 kr
Gesamt (netto)			100%	147,500 kr

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in DKK zzgl. dänische Mehrwertsteuer / Moms (25%).



Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Der Zugang zum Haus wird an den vereinbarten Ausmist- und Installationsterminen gewährt, und ein Familienmitglied steht bei jeder Sitzung für Behalten-oder-Spenden-Entscheidungen zur Verfügung. Bauarbeiten, Malerarbeiten und die Koordination von Nachlassverkäufen liegen außerhalb dieses Leistungsumfangs. Die Materialien beschränken sich auf die im Designplan gezeigten Birkenholz- und Naturfaser-Ausführungen; ein Materialwechsel nach Fertigungsbeginn kann Kosten und Zeitplan beeinflussen. Dieses Angebot gilt für Projekte, die bis spätestens 23. Februar 2026 beginnen.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

FÜR FJELDSTAD FAMILY RESIDENCE

.....

Ingrid Fjeldstad

Hausbesitzerin

Datum

FÜR KLART HOME ORGANIZING

.....

Klart Home Organizing

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum

Klart Home Organizing

Nørrebrogade 20, Kopenhagen, Hauptstadtregion Dänemark
2200, Dänemark

hello@klarthomeorganizing.com · +45 33 55 0142 ·
klarthomeorganizing.com

Klart Home Organizing ApS · CVR-nr. 34 12 56 78