

PREPARADO PARA BLUE MOON DINER

Alcance de trabajo

Vidrio curvado a mano para una noche de reapertura inolvidable.

Contenido

01	De un vistazo	2
02	Alcance, cronograma & honorarios	2
03	Resumen y objetivos	4
04	Contexto y metas	4
05	Entregables	5
06	Flujos de trabajo	5
07	Especificación del flujo de trabajo	6
08	Cronograma	7
09	Criterios de aceptación	7
10	Desglose de honorarios	7
11	Resumen de costos	8
12	Calendario de pagos	8
13	Aceptación	9

DE UN VISTAZO

SOW

BORRADOR

SOW-2026-0058

PREPARADO PARA

Blue Moon
Diner — Nadine
Ochoa,
Propietaria

PREPARADO POR

Afterglow Neon
Works, Las
Vegas

NÚMERO DE SOW

SOW-2026-
0058

FECHA DE INICIO

9 de febrero
de 2026

DURACIÓN

Rotulación de
Neón a Medida

ESTADO

Borrador —
para revisión

DE UN VISTAZO

Alcance, cronograma y honorarios

FLUJO DE TRABAJO

Rotulación de Neón a Medida

Vidrio curvado a mano para una noche de reapertura inolvidable.

INICIO

9 de febrero de 2026

Con la contrafirma

DURACIÓN

Hasta marzo de 2026 (proyecto de instalación única)

Por fases según el calendario siguiente

HONORARIOS

\$18,207.00

\$16,800.00 más impuesto sobre las ventas del condado de clark (8.375%)

ACEPTADO POR

Nadine Ochoa

Propietaria

01

Resumen y objetivos

Afterglow Neon Works diseñará, curvará a mano e instalará un paquete completo de rotulación de neón para el escaparate y el interior con motivo de la reapertura de Blue Moon Diner, desde la marquesina del tejado hasta los tubos decorativos junto a los reservados.

Contexto y metas

Afterglow Neon Works propone un paquete completo de señalización que abarca la reconstrucción de la marquesina en el techo, la señalización de escaparate y los tubos de acento en los reservados interiores, todo curvado a mano en nuestro taller de Main Street. Cada elemento se diseña, se permisa y se instala en un plazo de tres semanas que concluye antes de la fecha de reapertura anunciada.

El resultado es un restaurante que se reconoce inconfundiblemente desde dos manzanas de distancia, con un cableado y una fijación contruidos conforme al código vigente en lugar de improvisados sobre la estructura original.

Entregables



01

DISEÑO

Diseño y renderizado de la marquesina del tejado

Tres renderizados de concepto iluminado para la marquesina del tejado antes de la fabricación.

02

FABRICACIÓN

Tubos de vidrio curvados a mano (marquesina del tejado)

Una marquesina de nueve pies curvada a mano en dos colores de tubo de neón.

03

FABRICACIÓN

Señalización de escaparate

El texto 'Blue Moon Diner' y un letrero de ventana 'OPEN', curvados a mano a juego con la marquesina.

04

FABRICACIÓN

Tubos de acento en los reservados interiores

Tubos decorativos en cian instalados a lo largo de doce respaldos de reservados.

05

INSTALACIÓN

Montaje estructural y conexión eléctrica

Montaje estructural reconstruido y conexión eléctrica conforme a normativa para toda la rotulación exterior.

FUERA DEL ALCANCE

- Repintado o reparación de la fachada del edificio
- Mobiliario interior o reentapizado de reservados
- Diseño de tablero de menú o rotulación impresa
- Costos continuos de electricidad para la operación de la señalización



Diseño

Renders del concepto de iluminación desarrollados hasta que la marquesina se lee bien desde la calle.



Fabricación

Cada tubo curvado a mano en nuestro taller, no producido en masa ni subcontratado.



Instalación

Montaje estructural y conexión eléctrica a cargo de un equipo con licencia.

ESPECIFICACIÓN

Especificación del flujo de trabajo

REF.	ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	ESFUERZO	FECHA	PRECIO UNITARIO
SPC-01	Diseño conceptual y renderizado	3 conceptos de marquesina para el techo	1	3 de marzo de 2026	\$950.00
SPC-02	Marquesina para el techo (vidrio curvado a mano)	Marquesina de 9 pies, tubos de 2 colores	1	3 de marzo de 2026	\$6,400.00
SPC-03	Señalización de escaparate	Rótulo caligráfico 'Blue Moon Diner' + 'OPEN'	2	3 de marzo de 2026	\$1,150.00
SPC-04	Tubos de acento en los reservados interiores	12 reservados, ribete cian	12	3 de marzo de 2026	\$180.00
SPC-05	Transformadores y cableado	Juegos de transformadores de bajo voltaje	9	3 de marzo de 2026	\$210.00

establecido en este documento.

01

APROBACIÓN DEL DISEÑO

Conceptos de la marquesina y del rótulo de escaparate aprobados por la propietaria.

02

CURVADO DE TUBOS DE VIDRIO

Curvado a mano de los tubos de la marquesina, el escaparate y los reservados.

03

TRAMITACIÓN DEL PERMISO E INSPECCIÓN MUNICIPAL

Permiso de señalización tramitado y aprobado para la instalación.

04

ENSAMBLAJE Y CABLEADO DE LOS RÓTULOS

Transformadores cableados y probados antes del día de instalación.

05

INSTALACIÓN EN EL SITIO

Despliegue de equipo de dos días para el montaje estructural y la conexión.

Criterios de aceptación

REF.	REQUISITO	PRIORIDAD
REQ-01	Evaluación estructural de la azotea antes del montaje de la marquesina	ALTA
REQ-02	Aprobación del propietario del inmueble sobre los puntos de fijación a la fachada	ALTA
REQ-03	Permiso municipal de rótulo aprobado antes de comenzar la fabricación	ALTA
REQ-04	Capacidad de suministro eléctrico confirmada para la carga total del rótulo	MEDIO
REQ-05	Color final del vidrio aprobado a partir de muestras encendidas	MEDIO

FLUJO DE TRABAJO	SEMANAS	TARIFA	IMPORTE
Diseño conceptual y renderizado 3 conceptos de marquesina para el techo	1	\$950.00	\$950.00
Marquesina para el techo (vidrio curvado a mano) Marquesina de 9 pies, tubos de 2 colores	1	\$6,400.00	\$6,400.00
Señalización de escaparate Rótulo caligráfico 'Blue Moon Diner' + 'OPEN'	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Tubos de acento en los reservados interiores 12 reservados, ribete cian	12	\$180.00	\$2,160.00
Transformadores y cableado Juegos de transformadores de bajo voltaje	9	\$210.00	\$1,890.00
Subtotal de honorarios			\$16,800.00

Honorarios \$16,800.00

Impuesto sobre ventas del condado de Clark (8.375%) \$1,407.00

Total \$18,207.00

TOTAL \$18,207.00

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. Los honorarios se facturan en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la puesta en marcha.

CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota



N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Aprobación del diseño	9 de febrero de 2026	40%	\$6,720.00
02	Curvado de tubos de vidrio	Al inicio de la entrega	30%	\$5,040.00
03	Tramitación del permiso e inspección municipal	En la aceptación del hito	30%	\$5,040.00
Total (sin impuestos)			100%	\$16,800.00

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas del condado de clark (8.375%).

La contrafirma a continuación acepta el alcance, el cronograma, los criterios de aceptación y los honorarios establecidos en este Alcance de Trabajo y autoriza el inicio de los trabajos en la fecha de inicio indicada.

POR BLUE MOON DINER

Nadine Ochoa
PROPIETARIA
Fecha

POR AFTERGLOW NEON WORKS

Afterglow Neon Works
FIRMANTE AUTORIZADO
Fecha



1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

orders@afterglowneon.com · +1 702 555 0161

· afterglowneon.com

Afterglow Neon Works LLC · 88-1734920