

DEMANDE DE MODIFICATION

Demande de modification

DÉVELOPPEMENT ET PORTAGE CONSOLE

ÉMETTEUR

Facet Games

1055 W Georgia St, Vancouver, BC V6E
3P3, Canada

À

Northlight Publishing

225 King St W, Suite 1100, Toronto, ON
M5V 3M2, Canada

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°

**CR-2026-
0512**

DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

9 mars 2026

MODIFIE

**SOW-2026-
0212**

ÉMIS LE

**12 février
2026**

Facet Games Inc.

Confidentiel — préparé pour Northlight Publishing. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.

EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

CR-2026-0512

SOUMISE

DEMANDE DE MODIFICATION CR-2026-0512	SOUMISE LE 12 février 2026	SOW D'ORIGINE SOW-2026-0212 • Portage de Glacier Run	URGENCE Élevée	STATUT SOUMISE
SOUMISE PAR Facet Games, Vancouver	RÉPONSE REQUISE AVANT LE 16 mars 2026			

EN BREF

Ce que modifie ce changement

01 MODIFIE SOW-2026-0212 Cahier des charges	02 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES \$247,590 \$235,800 plus TPS (5%)	03 VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT \$256,620 Y compris ce changement
04 DATE D'EFFET 9 mars 2026 Sur approbation des deux parties	05 SOUMISE PAR Facet Games Approuvé par Priya Anand	

01

Résumé de la modification

Northlight a demandé une certification Steam Deck Verified en complément des portages console, prolongeant les tests de certification d'une semaine et portant le sous-total révisé à 244 400 \$ (TPS applicable en sus).

Justification

« Glacier Run » est en développement chez Facet Games depuis dix-huit mois et fonctionne bien sur PC, mais le plan de sortie de Northlight Publishing repose sur une disponibilité console dès le premier jour — et la certification console ne pardonne pas les mauvaises surprises de dernière minute. Deux studios plus modestes avec lesquels Northlight a travaillé ont manqué leur fenêtre de soumission au cours de l'année écoulée, et Northlight souhaite un partenaire de portage au dossier de certification irréprochable avant de fixer la date de sortie.

Facet Games propose une mission de vingt semaines qui finalise les fonctionnalités PC restantes, porte « Glacier Run » sur Nintendo Switch et PlayStation 5, et mène les deux versions jusqu'à la certification et la soumission. Les sections suivantes détaillent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

01

Le défi

Le pipeline de rendu low-poly de « Glacier Run » a été conçu et calibré pour PC, et la certification console impose des exigences strictes de fréquence d'images et de temps de chargement que la version actuelle ne respecte pas encore, en particulier sur la Switch. Rater un passage

en certification coûte des semaines, pas des jours.

La date de sortie de Northlight est fixée à un créneau de publication que le studio ne peut pas déplacer, ce qui signifie que la soumission à la certification doit être réussie du premier coup — le calendrier ne laisse aucune marge pour un second cycle de révision.

02

Notre approche

Nous terminons d'abord les fonctionnalités PC restantes, afin que les portages console soient réalisés sur une cible stable et complète plutôt que mouvante. Le portage Switch démarre immédiatement après, car il présente la marge de performance la plus faible et le risque de calendrier le plus élevé.

Les tests de certification se déroulent dans une phase dédiée avant soumission, avec un profilage des performances comparé aux exigences réelles de chaque plateforme — et non aux seuls objectifs internes — afin que le dossier de soumission soit conforme du premier coup.

ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/ MODIFICATION)	DESCRIPTION
Périmètre	2 portages console (Switch, PS5)	2 portages console + certification Steam Deck Verified
Tests de certification et correction de bugs	2 semaines	3 semaines (+1 semaine)
Honoraires d'engagement (sous-total)	\$235,800	244 400 \$ (+8 600 \$)
Plateformes soumises	Switch, PS5	Switch, PS5 + badge Steam Deck Verified

Date de soumission cible

Semaine du 3 août

Semaine du 10 août (+1
semaine)

01

SEMAINES 1-6 · FINALISATION DES FONCTIONNALITÉS PC

Fonctionnalités de gameplay restantes finalisées et figées comme cible de portage.

02

SEMAINES 7-12 · PORTAGE NINTENDO SWITCH

Version Switch portée et optimisée en fonction de l'ensemble de fonctionnalités figé.

03

SEMAINES 13-17 · PORTAGE PLAYSTATION 5

Version PlayStation 5 portée et optimisée en fonction de l'ensemble de fonctionnalités figé.

04

SEMAINES 18-19 · TESTS DE CERTIFICATION

Passage de tests dédié selon la liste de contrôle de certification de chaque plateforme, avec triage et correction des bugs.

ACTIVITÉ**HEURES****TAUX****MONTANT****Finalisation des fonctionnalités PC**

6

\$9,500 / wk

\$57,000

Fonctionnalités de gameplay restantes finalisées
selon la liste convenue

Portage Nintendo Switch

6

\$11,200 / wk

\$67,200

Portage et optimisation des performances selon les
exigences de certification Switch

Portage PlayStation 5

5

\$12,400 / wk

\$62,000

Portage et optimisation des performances selon les
exigences de certification PlayStation 5

**Tests de certification et correction de
bugs**

2

\$8,600 / wk

\$17,200

Passage de tests dédié selon la liste de contrôle de
certification de chaque plateforme

Optimisation des performances

Optimisation de la fréquence d'images et des temps
de chargement selon le matériel de chaque console

3 \$7,800 / wk \$23,400

Honoraires supplémentaires

\$247,590

Valeur du contrat d'origine
(SOW-2026-0212) **\$235,800**

Honoraires supplémentaires
(cette demande de
modification) **\$247,590**

Nouveau total **\$256,620**

**NOUVEAU
TOTAL**

\$256,620

Tous les montants sont exprimés en CAD et hors taxes applicables. Les frais
supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à
l'approbation de la présente modification et 50 % à la mise en service.

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1 - 6 · Finalisation des fonctionnalités PC	9 mars 2026	50%	\$117,900
02	Semaines 7 - 12 · Portage Nintendo Switch	Au démarrage de la livraison	50%	\$117,900
Total (HT)			100%	\$235,800

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans
un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en CAD et
excluent TPS (5%).

Hypothèses et conditions d'approbation

La version PC actuelle et le dépôt source sont disponibles au démarrage, un producteur de Northlight est habilité à approuver les validations de version à chaque étape, et les kits de développement Nintendo et Sony restent disponibles pendant toute la durée de la mission. Toute modification de ces conditions aurait une incidence sur le calendrier et le coût, ce qui serait convenu par écrit avant de poursuivre. Le tarif est valable pour toute mission débutant au plus tard le 16 mars 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

01

**POUR NORTHLIGHT
PUBLISHING**

Priya Anand

PRODUCTEUR SENIOR

Date

02

POUR FACET GAMES

Facet Games

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

Facet Games

1055 W Georgia St, Vancouver, BC V6E 3P3, Canada

studio@facetgames.com · +1 604 555 0138 · facetgames.com

Facet Games Inc. · BN 812345678RT0001