

● DEMANDE DE MODIFICATION

DEMANDE DE MODIFICATION

Construction moteur et livrée

>>> ÉMETTEUR

**NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE**

3400 Boulder Hwy, Las Vegas, NV 89121,
United States

>>> À

**MIDNIGHT CIRCUIT
RACING TEAM**

7750 Speedway Blvd, Las Vegas, NV 89115,
United States

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°

**CR-2026-
0362**

DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

2 mars 2026

MODIFIE

**SOW-2026-
1187**

ÉMIS LE

9 février 2026

NEON HORIZON PERFORMANCE
GARAGE LLC

CONFIDENTIEL – PRÉPARÉ POUR
MIDNIGHT CIRCUIT RACING TEAM.

NE PAS DIFFUSER AU-DELÀ DES
PARTIES NOMMÉES.

EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

CR-2026-0362

DEMANDE DE
MODIFICATION

CR-2026-0362

SOUMISE LE

9 février 2026

SOW D'ORIGINE

SOW-2026-1187

Construction
de la voiture
de saison

URGENCE

Élevée

STATUT

SOUMISE

SOUMISE PAR

Neon Horizon
Performance
Garage, Las
Vegas

RÉPONSE REQUISE
AVANT LE

23 mars 2026

EN BREF

CE QUE MODIFIE CE CHANGEMENT

MODIFIE

SOW-2026-1187

Cahier des charges

HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

\$31,428.75

\$29,000 plus taxe de vente du
comté de clark (8.375%)

VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT

\$36,197.75

Y compris ce changement

DATE D'EFFET

2 mars 2026

Sur approbation des
deux parties

SOUMISE PAR

Neon Horizon
Performance Garage

Approuvé par Dante Reyes

>>> 01

RÉSUMÉ DE LA MODIFICATION

L'équipe a dû modifier le véhicule pour la saison. La livrée doit être repensée pour correspondre au nouveau thème de l'équipe. Les modifications doivent être achevées avant l'ouverture de la saison au Las Vegas Motor Speedway, sur un calendrier qui ne bouge pas.

>>> JUSTIFICATION

Midnight Circuit Racing Team entame la saison avec un nouveau portefeuille de sponsors et une voiture qui a besoin de bien plus qu'une nouvelle couche de peinture — le moteur actuel a dépassé son intervalle de révision, et la livrée doit désormais porter trois nouveaux logos de sponsors que l'équipe n'avait pas la saison dernière. Les deux chantiers doivent être achevés avant l'ouverture de saison au Las Vegas Motor Speedway, sur un calendrier qui ne bouge pas.

Neon Horizon Performance Garage propose une révision complète du moteur — internes forgés, culasses portées et un réglage ECU personnalisé validé sur trois séances au banc — menée en parallèle d'une livrée néon entièrement personnalisée conçue autour du nouveau portefeuille de sponsors. La voiture quitte notre atelier vérifiée au banc et testée en piste, pas simplement repeinte.

actuel a deux saisons et se décolle aux jointures des panneaux. Le planning ne laisse aucune place pour traiter le moteur et la livrée l'un après l'autre.

NOTRE APPROCHE

Nous menons la construction du moteur et la livrée en deux chantiers parallèles sous un même toit : révision complète, internes forgés et culasses portées sur un poste, tandis que la conception de la livrée est validée face au nouveau portefeuille de sponsors sur l'autre. Le réglage ECU se déroule sur trois séances au banc, afin que la cartographie soit validée sur des chiffres réels, et non estimés.

La livrée est imprimée et posée pendant que le moteur effectue son dernier passage au banc, afin que les deux chantiers s'achèvent ensemble — et la voiture passe directement de notre atelier à une journée d'essai en piste avant même de voir la grille de départ.



ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/ MODIFICATION)	DESCRIPTION
Variantes de livrée	1 variante	2 variantes (+1, ajout d'une version réfléchissante pour courses de nuit)
Séances au banc	3 séances	4 séances (+1)
Puissance cible	620 ch roues	650 ch roues (+30 ch roues, mise à niveau du circuit de carburant)
Délai de construction	14 semaines	16 semaines (+2)
Honoraires de construction (hors taxes)	\$29,000	33 400 \$ (+4 400 \$)

01

SEMAINES 1-2 · DÉMONTAGE ET USINAGE

Démontage complet, inspection et usinage du bloc-moteur.

02

SEMAINES 3-7 · MONTAGE

Internes forgés, culasses portées et montage complet du moteur.

03

SEMAINES 8-10 · RÉGLAGE ECU ET BANC

Développement de la cartographie personnalisée sur trois séances au banc.

04

SEMAINES 11-13 · HABILLAGE ET RÉGLAGE DU CHÂSSIS

Pose intégrale du vinyle et réglage de la suspension menés en parallèle.



ACTIVITÉ	HEURES	TAUX	MONTANT
Démontage et inspection du moteur Démontage complet, évaluation de l'usinage et approvisionnement en pièces	1	\$2,800	\$2,800
Usinage du bloc-moteur et internes forgés Alésage, rodage, équilibrage et montage de pistons/bielles forgés	1	\$9,600	\$9,600
Culasse et système de distribution Travail des conduits, soupapes surdimensionnées et montage du système de distribution amélioré	1	\$5,400	\$5,400
Réglage ECU et validation au banc Développement de la cartographie personnalisée sur trois séances au banc	3	\$850 / session	\$2,550
Réglage de la suspension et du châssis Répartition des masses, parallélisme et réglage des combinés fileté pour la piste	1	\$2,200	\$2,200
Honoraires supplémentaires			\$31,428.75
Valeur initiale du contrat (SOW-2026-1187)			\$29,000

Honoraires supplémentaires

(cette demande de
modification)

\$31,428.75

Nouveau total

\$36,197.75

**NOUVEAU
TOTAL****\$36,197.75**

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.



● ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

ÉCHÉANCE DE CHAQUE VERSEMENT

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1-2 · Démontage et usinage	2 mars 2026	50%	\$14,500
02	Semaines 3-7 · Montage	Au démarrage de la livraison	50%	\$14,500
Total (HT)			100%	\$29,000

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente du comté de clark (8.375%).

>>> HYPOTHÈSES ET CONDITIONS D'APPROBATION

La voiture est déposée à notre atelier à la date de prise en charge convenue, avec le portefeuille de sponsors et les éléments de marque de la livrée finalisés avant le début de la conception de l'habillage. L'objectif de 620 ch roues suppose l'utilisation de carburant courant ; un passage au carburant de course ferait l'objet d'un devis séparé. Tout retard d'approvisionnement en pièces indépendant de notre volonté décalerait le planning en conséquence, et nous en informerions l'équipe par écrit. Ce devis est valable pour toute construction débutant au plus tard le 23 mars 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR MIDNIGHT CIRCUIT
RACING TEAM

DANTE REYES

CHEF D'ÉQUIPE

Date

POUR NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE

**NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE**

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

>>> NEON HORIZON PERFORMANCE GARAGE

3400 Boulder Hwy, Las Vegas, NV 89121, États-Unis

builds@neonhorizongarage.com · +1 702 555 0155 ·

neonhorizongarage.com

Neon Horizon Performance Garage LLC · EIN 88-2941073