

+ CONFIDENTIAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Solicitação de Alteração

Serviços de Laboratório Clínico



DE

+ NO. 01

Meridian Diagnostics Lab

75 Kneeland St, Boston, MA 02111,
United States



PARA

+ NO. 02

Oakhill Family

Medicine Group

220 Winter Street, Waltham, MA 02451,
United States

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.



SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA Nº

**CR-2026-
0410**



DATA DE VIGÊNCIA

**2 de março de
2026**



ALTERA

**SOW-2026-
0201**



EMITIDO

**18 de
fevereiro de
2026**

Meridian Diagnostics Laboratories, Inc.

Confidencial — preparado para Oakhill Family Medicine Group. Não deve circular além das partes nomeadas.



RESUMO GERAL

+

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

ENVIADO

CR-2026-0410

+ SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CR-2026-0410	+ DATA DE ABERTURA 18 de fevereiro de 2026	+ SOW DE ORIGEM SOW-2026-0201 Implantação de Diagnósticos	+ URGÊNCIA Alta
+ STATUS ENVIADO	+ SOLICITADO POR Meridian Diagnostics Lab, Boston	+ RESPOSTA NECESSÁRIA ATÉ 1º de abril de 2026	

+ RESUMO GERAL

O que esta mudança altera

ALTERA

SOW-2026-0201

Escopo de trabalho

+ 01

TAXA ADICIONAL

+ 02

\$160,000

\$160,000 mais imposto sobre vendas de massachusetts (serviços de diagnóstico clínico isentos)

VALOR REVISADO DO CONTRATO

+ 03

\$167,000

Incluindo esta mudança

VIGÊNCIA

+ 04

2 de março de 2026

Mediante aprovação de ambas as partes

SOLICITADO POR

+ 05

Meridian Diagnostics Lab

Aprovado por Dr. Priya Anand

+ 01

Resumo da alteração

A aquisição de duas clínicas adicionais pela Oakhill no meio do projeto expande a rede de 12 para 14 clínicas, ampliando o escopo de transporte e treinamento e elevando o subtotal revisado para US\$ 167.000.

+ CLINICAL NOTE

Justificativa

A Oakhill Family Medicine Group cresceu de três clínicas para doze por meio de aquisições, mas seu fluxo de trabalho de exames diagnósticos nunca acompanhou esse crescimento. Os médicos solicitam painéis de rotina e complexos por meio do laboratório que cada unidade utilizou historicamente, os resultados chegam por fax ou login no portal dependendo do fornecedor, e não há uma visão consolidada do histórico de exames de um paciente entre as unidades. A equipe clínica gasta um tempo mensurável toda semana correndo atrás de resultados em vez de atender pacientes.

A Meridian Diagnostics Lab propõe uma implantação em fases que coloca as doze clínicas em um único laboratório de referência credenciado, uma única rede de transporte e um único portal de resultados voltado ao médico. Cuidamos da interface LIS/EHR, treinamos a equipe de flebotomia em cada unidade e validamos nosso menu de exames de acordo com os padrões CLIA e CAP antes que uma única amostra passe pela nova rede. As seções abaixo apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

horário de coleta da transportadora, papelada de requisição e método de entrega de resultados. Os médicos não conseguem ver o histórico completo de exames de um paciente em um só lugar, e os prazos de entrega inconsistentes dificultam saber quando um resultado está realmente atrasado.

Comercialmente, qualquer novo parceiro laboratorial precisa comprovar credenciamento e confiabilidade de integração antes que a Oakhill transfira volume dos fornecedores estabelecidos — e a transição precisa acontecer sem que uma única clínica perca a cobertura de exames durante a migração.


+ COL B

Nossa abordagem

Fazemos a implantação em três ondas de quatro clínicas, em vez de todas as doze de uma vez, para que cada onda valide as rotas de transporte, a integração e o treinamento da equipe antes que a próxima onda avance. Cada unidade mantém seu laboratório atual como contingência até que sua própria onda seja confirmada em operação.

A integração LIS/EHR, a rede de transporte e a validação CLIA/CAP acontecem antes da primeira onda, de modo que a entrada em operação seja uma mudança de equipe e de fluxo de trabalho para cada clínica — não um sistema novo que alguém precise aprender do zero.

+ CHART



ITEM	ALTERAÇÃO (ADICIONAR/REMOVER/ MODIFICAR)	DESCRIÇÃO
Escopo	12 clínicas	14 clínicas (+2 clínicas — aquisição das unidades da Riverside Family Practice)
Implantação da rede de transporte	\$26,000	US\$ 30.500 (+US\$ 4.500)
Treinamento e certificação de flebotomia	\$15,000	US\$ 17.500 (+US\$ 2.500)
Honorários do projeto (subtotal)	\$160,000	US\$ 167.000 (+US\$ 7.000)
Cronograma de entrada em operação	12 semanas	13 semanas (+1 semana)

**+ PHASE - 01****SEMANAS 1-2 · AVALIAÇÃO DAS UNIDADES**

Auditoria de fluxo de trabalho em todas as doze clínicas e sequenciamento das ondas de implantação.

**+ PHASE - 02****SEMANAS 3-5 · ENGENHARIA DE INTEGRAÇÃO**

Construção e teste da interface HL7 no ambiente de testes do EHR da Oakhill.

**+ PHASE - 03****SEMANAS 6-8 · CONFIGURAÇÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA**

Rotas de transporte com cadeia de frio, horários de coleta e cobertura STAT estabelecidos.

**+ PHASE - 04****SEMANAS 9-10 · TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO DA EQUIPE**

Treinamento e homologação do protocolo de flebotomia em cada clínica.

+ STATEMENT

ATIVIDADE	HORAS	TAXA	VALOR
Avaliação das unidades e implantação Auditoria de fluxo de trabalho clínico em 12 unidades	12	\$750 / clinic	\$9,000
Engenharia de integração LIS/EHR Construção e teste de interface bidirecional HL7	1	\$38,000	\$38,000
Implantação da rede de transporte Rotas de transporte com cadeia de frio duas vezes ao dia, 12 clínicas	1	\$26,000	\$26,000
Painel de validação CLIA/CAP Validação do menu de exames de referência e registro de credenciamento	1	\$17,000	\$17,000
Treinamento e certificação de flebotomia Treinamento presencial da equipe, todas as clínicas	12	\$1,250 / clinic	\$15,000
Taxa adicional			\$160,000

+ SUMMARY

Valor original do contrato (SOW-2026-0201)	\$160,000
Taxa adicional (esta solicitação de alteração)	\$160,000
Novo total	\$167,000
+ NOVO TOTAL	\$167,000

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.

+ INSTALMENTS**CRONOGRAMA DE PAGAMENTO**

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1–2 · Avaliação das unidades	2 de março de 2026	50%	\$80,000
02	Semanas 3–5 · Engenharia de integração	No início da entrega	50%	\$80,000
Total (sem impostos)			100%	\$160,000

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre vendas de massachusetts (serviços de diagnóstico clínico isentos).

+ ADVISORY

Premissas e condições de aprovação



Pressupõe que o fornecedor de EHR da Oakhill disponibilize acesso ao ambiente de testes e um contato de implantação no início do projeto, que os contratos atuais com fornecedores de laboratório possam ser encerrados ou executados em paralelo durante a transição, e que cada clínica possa liberar a equipe clínica para uma sessão de treinamento de meio período. Alterações nessas condições afetam prazo e custo, o que confirmaremos por escrito antes de prosseguir. Esta proposta é válida para contratações iniciadas até 1º de abril de 2026.



A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

+

SIG- 01

**PELA OAKHILL FAMILY
MEDICINE GROUP**

Dra. Priya Anand
 DIRETORA MÉDICA
 Data

+

SIG- 02

PELA MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB

Meridian Diagnostics Lab
 SIGNATÁRIO AUTORIZADO
 Data

+ CONTACT

Meridian Diagnostics Lab



75 Kneeland St, Boston, MA 02111, Estados Unidos

results@meridiandiagnostics.com · +1 617 555 0198 ·

meridiandiagnostics.com

Meridian Diagnostics Laboratories, Inc. · EIN 04-3382910

