

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Solicitação de Alteração

Desorganização (Decluttering) e Design de Armazenamento

 DE

Klart Home Organizing
Norrebrogade 20, Copenhagen, Capital
Region of Denmark 2200, Denmark

 PARA

Fjeldstad Family Residence
Tuborgvej 12, 2900 Hellerup, Denmark

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo.
Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.



SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA N°
CR-2026-0223



DATA DE
VIGÊNCIA
**9 de fevereiro
de 2026**



ALTERA
**SOW-2026-
0512**



EMITIDO
**12 de janeiro
de 2026**

KLART HOME ORGANIZING APS

CONFIDENCIAL — PREPARADO PARA
FJELDSTAD FAMILY RESIDENCE. NÃO DEVE
CIRCULAR ALÉM DAS PARTES NOMEADAS.

RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

CR-2026-0223

ENVIADO

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CR-2026-0223	DATA DE ABERTURA 12 de janeiro de 2026	SOW DE ORIGEM SOW-2026-0512 · Sistema de Armazenamento Residencial	URGÊNCIA Alta
STATUS ENVIADO	SOLICITADO POR Klart Home Organizing, Copenhague	RESPOSTA NECESSÁRIA ATÉ 23 de fevereiro de 2026	

RESUMO GERAL

O que esta mudança altera

ALTERA SOW-2026-0512 Escopo de trabalho	TAXA ADICIONAL 184.375 kr 147,500 kr mais IVA dinamarquês / moms (25%)	VALOR REVISADO DO CONTRATO 225,000 kr Incluindo esta mudança
VIGÊNCIA 9 de fevereiro de 2026 Mediante aprovação de ambas as partes	SOLICITADO POR Klart Home Organizing Aprovado por Ingrid Fjeldstad	



01

Resumo da alteração

A família Fjeldstad solicitou a inclusão do hall de serviço no escopo depois de ver o sistema do quarto de brincar, adicionando armários personalizados e mais um dia de instalação, para um total revisado de 225.000 kr (com IVA incluso).

Justificativa

A casa de quatro quartos da família Fjeldstad em Hellerup nunca teve um plano de armazenamento coordenado. Os casacos da entrada acabam nas cadeiras, o quarto de brincar desaparece sob os brinquedos já na quarta-feira, e o closet principal já foi reorganizado três vezes com três sistemas diferentes que nunca vingaram de verdade.

A Klart Home Organizing propõe um projeto de seis semanas para toda a casa: uma auditoria completa, sessões de organização guiada com a presença da família, e prateleiras personalizadas em bétula clara feitas sob medida para cada cômodo, finalizadas com um sistema de cestos trançados e etiquetas construído em torno da rotina real da família. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

escolares, equipamentos esportivos ou um home office que surgiu durante uma mudança de carreira.

Tentativas anteriores de organização estagnaram após algumas semanas, porque foram construídas em torno de caixas genéricas em vez das rotinas reais da família, e porque as decisões de descarte foram tomadas às pressas em vez de cômodo por cômodo, com a participação de todos.



Nossa abordagem

Começamos com uma visita completa e uma auditoria da planta baixa, depois conduzimos sessões de organização guiada cômodo por cômodo, com a família presente para cada decisão de manter ou doar. Prateleiras personalizadas em bétula clara são projetadas e construídas sob medida para cada espaço, combinadas com um sistema de cestos trançados e etiquetas ajustado à rotina de cada membro da família.

A instalação é agendada de acordo com o ritmo da semana escolar da família, e o projeto se encerra com uma passagem de styling e um guia de manutenção por escrito, para que o sistema seja fácil de manter muito depois de partirmos.



ITEM	ALTERAÇÃO (ADICIONAR/REMOVER/MODIFICAR)	DESCRIÇÃO
Escopo	5 cômodos (entrada, quarto de brincar, cozinha, closet principal, armário de roupa de cama)	6 cômodos (+ hall de serviço)
Fabricação de prateleiras	Unidades em bétula para 4 cômodos	Unidades em bétula para 5 cômodos (+ armários do hall de serviço)
Instalação	3 dias no local	4 dias no local (+1 dia)
Cestos e caixas trançados	24 unidades	32 unidades (+8 para o hall de serviço)
Subtotal do projeto	147.500 kr	180.000 kr (+32.500 kr)

SEMANA 1 · AUDITORIA E PLANEJAMENTO DA CASA

Visita completa, mapeamento da planta baixa e design de armazenamento aprovado.

SEMANA 2 · SESSÕES DE ORGANIZAÇÃO

Sessões de triagem guiada nos cinco cômodos, com a presença da família.

SEMANAS 3-4 · FABRICAÇÃO EM BÉTULA

Unidades de prateleiras personalizadas cortadas, montadas e acabadas com óleo fora do local.

SEMANA 5 · INSTALAÇÃO

Instalação no local de prateleiras, cestos e sistemas de armário, cômodo por cômodo.



ATIVIDADE	HORAS	TAXA	VALOR
Consultoria e avaliação de necessidades da casa toda	1	8,500 kr	8,500 kr
Visita inicial e mapeamento da planta baixa			
Sessões de organização e triagem (5 cômodos)	5	4,200 kr / room	21,000 kr
Sessões guiadas no local com a presença da família			
Design e fabricação de prateleiras personalizadas em bétula clara	1	62,000 kr	62,000 kr
Corte, montagem e acabamento com óleo fora do local			
Sistema de cestos trançados e recipientes de armazenamento etiquetados	1	18,500 kr	18,500 kr
Cestos, caixas e etiquetas ajustados às rotinas			
Instalação e montagem	3	6,800 kr / day	20,400 kr
Instalação no local ao longo de três dias			
Taxa adicional			184,375 kr

Valor original do contrato (SOW-2026-0512)

147.500 kr

Taxa adicional (esta solicitação de alteração)

184.375 kr

Novo total

225,000 kr

Novo total

225,000 kr

Todos os valores estão em DKK e não incluem impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW original: 50% na aprovação desta alteração e 50% na entrega final.



CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada parcela vence

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semana 1 · Auditoria e planejamento da casa	9 de fevereiro de 2026	50%	73,750 kr
02	Semana 2 · Sessões de organização	No início da entrega	50%	73,750 kr
Total (sem impostos)			100%	147,500 kr

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em DKK e excluem IVA dinamarquês / moms (25%).



Premissas e condições de aprovação

O acesso à casa é fornecido nas datas de organização e instalação acordadas, e um membro da família fica disponível para tomar decisões de manter ou doar em cada sessão. Obras estruturais, pintura e coordenação de liquidação de bens não fazem parte deste escopo. Os materiais se limitam aos acabamentos em bétula e fibra natural mostrados no plano de design; a substituição de materiais após o início da fabricação pode afetar custo e prazo. Este orçamento é válido para projetos iniciados até 23 de fevereiro de 2026.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

PELA FJELDSTAD FAMILY RESIDENCE

Ingrid Fjeldstad

Proprietária do imóvel

Data

PELA KLART HOME ORGANIZING

Klart Home Organizing

Signatário autorizado

Data

Klart Home Organizing

Norrebrogade 20, Copenhagen, Região Capital da
Dinamarca 2200, Dinamarca

hello@klarthomeorganizing.com · +45 33 55 0142 ·
klarthomeorganizing.com

Klart Home Organizing ApS · CVR-nr. 34 12 56 78