FACET GAMES

عرض مقدَّم إلى NORTHLIGHT PUBLISHING

عرض نقل لعبة Glacier Run

إتمام تطوير لعبة 'Glacier Run' منخفضة المضلّعات من Facet Games ونقلها إلى منصات وحدات التحكم لصالح Northlight Publishing.

2026

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

01

الفرصة

تتمتع لعبة 'Glacier Run' من Facet Games بنسخة قوية لأجهزة الكمبيوتر، لكن موعد إطلاق Northlight Publishing يعتمد على منافذ وحدات تحكم معتمدة وعملية تقديم لا تحتمل التأخير. هذه هي خطة إنهاء التطوير، والنقل إلى Switch و PlayStation 5، وإتمام عملية الاعتماد في الموعد المحدد.

الملخص التنفيذي

ظلت لعبة 'Glacier Run' قيد التطوير لدى Facet Games لمدة ثمانية عشر شهرًا وتعمل بشكل جيد على الكمبيوتر الشخصي، لكن خطة إصدار Northlight Publishing تعتمد على توفر اللعبة على وحدات التحكم منذ اليوم الأول — واعتماد وحدات التحكم لا يتسامح مع المفاجآت المتأخرة. استوديوهان أصغر عملت معهما Northlight فوّتا مواعيد التقديم في العام الماضي، وتريد Northlight شريك نقل بسجل اعتماد نظيف قبل تثبيت تاريخ الإصدار.

تقترح Facet Games التزامًا مدته عشرون أسبوعًا لإتمام ميزات الكمبيوتر الشخصي المتبقية، ونقل 'Glacier Run' إلى Nintendo Switch و PlayStation 5، ومتابعة كلا الإصدارين خلال ضمان جودة الاعتماد والتقديم. توضح الأقسام التالية النهج والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

02

نطاق العمل

مشروع مدته عشرون أسبوعًا لإتمام تطوير لعبة 'Glacier Run' وتسليم نسخ معتمدة لمنصات الأجهزة إلى Northlight Publishing.

01 إتمام ميزات الكمبيوتر الشخصي

ميزات اللعب المتبقية مكتملة وفقًا لقائمة الميزات المتفق عليها.

02 نقل إلى Nintendo Switch

نقل وضبط الأداء وفقًا لمواصفات أجهزة Switch ومتطلبات الاعتماد.

03 نقل إلى PlayStation 5

نقل وضبط الأداء وفقًا لمتطلبات اعتماد PlayStation 5.

04 ضمان جودة الاعتماد

فحص جودة مخصص وفق قائمة اعتماد كل منصة.

05 تحسين الأداء

ضبط معدل الإطارات وأوقات التحميل وفقًا للأجهزة الفعلية لكل جهاز.

06 التقديم والتسليم

حزم تقديم الاعتماد وتسليم البنية النهائية والمصدر.

المخرجات

01 التطوير

نسخة كمبيوتر شخصي مكتملة الميزات

إتمام الميزات المتبقية في اللعب وفق قائمة ميزات الكمبيوتر الشخصي المتفق عليها.

03

الاستثمار والشروط

يتوفر إصدار الحاسوب الحالي ومستودع المصدر عند الانطلاق، ويكون منتج واحد من Northlight مخوّلًا للموافقة على تصديقات البناء في كل مرحلة، وتظل أدوات تطوير Nintendo وSony متاحة طوال مدة المشروع. أي تغييرات على هذه الشروط ستؤثر على الجدول الزمني والتكلفة، وسيتم الاتفاق عليها كتابيًا قبل المضي قدمًا. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 16 مارس 2026.

مسار العمل	الأسابيع	السعر	المبلغ
إتمام ميزات الكمبيوتر الشخصي إتمام الميزات المتبقية للعبة وفق قائمة الميزات المتفق عليها	6	wk / $9,500	$57,000
نقل Nintendo Switch النقل وضبط الأداء وفق متطلبات اعتماد Switch	6	wk / $11,200	$67,200
نقل PlayStation 5 النقل وضبط الأداء وفق متطلبات اعتماد PlayStation 5	5	wk / $12,400	$62,000
ضمان جودة الاعتماد وجولة إصلاح الأخطاء جولة ضمان جودة مخصصة وفق قائمة اعتماد كل منصة	2	wk / $8,600	$17,200
تحسين الأداء ضبط معدل الإطارات وأوقات التحميل وفق أجهزة كل وحدة تحكم	3	wk / $7,800	$23,400
التقديم والتسليم حزم الاعتماد وتسليم البناء النهائي والمصدر	1	wk / $9,000	$9,000
إجمالي المشاركة			**$235,800**

رسوم المشروع	$235,800
ضريبة السلع والخدمات (5%)	$11,790
الإجمالي	$247,590

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 9 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 16 مارس 2026.

وافق على هذا العرض ويمكننا حجز بدء التطوير لأسبوع 9 مارس. رد على هذا المستند أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني STUDIO@FACETGAMES.COM.

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

Facet Games

studio@facetgames.com · +1 604 555 0138 · facetgames.com · Vancouver, BC V6E 3P3