DEMANDE DE MODIFICATION

Demande de modification

Conception d'éclairage architectural

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

01 ÉMETTEUR

Single Ray Lighting Design

245 W 17th St, New York, NY 10011, United States

02 À

Overlook Performing Arts Center

600 Lincoln Plaza, New York, NY 10023, United States

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE MODIFICATION N°	DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR	MODIFIE	ÉMIS LE
CR-2026-0610	13 avril 2026	SOW-2026-0261	23 mars 2026

Single Ray Lighting Design LLC

Confidentiel — préparé pour Overlook Performing Arts Center. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.

EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

CR-2026-0610

SOUMISE

DEMANDE DE MODIFICATION	SOUMISE LE	SOW D'ORIGINE	URGENCE
CR-2026-0610	23 mars 2026	SOW-2026-0261 · Éclairage de façade	Élevée

STATUT	SOUMISE PAR	RÉPONSE REQUISE AVANT LE
SOUMISE	Single Ray Lighting Design, New York	6 avril 2026

EN BREF

Ce que modifie ce changement

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

01

MODIFIE

SOW-2026-0261

Cahier des charges

02

HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES

$288,519

$265,000 plus taxe de vente nyc (8.875%)

03

VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT

$306,483

Y compris ce changement

04

DATE D'EFFET

13 avril 2026

Sur approbation des deux parties

05

SOUMISE PAR

Single Ray Lighting Design

Approuvé par Nadia Ferro

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

01

Résumé de la modification

Le Centre a demandé d'étendre le dispositif d'éclairage au dessous de la marquise en cours de projet, ajoutant des luminaires et un périmètre de mise en service, et portant le sous-total révisé à 281 500 $ (plus la taxe de vente applicable).

Justification

L'éclairage de façade de l'Overlook Performing Arts Center a été ajouté par touches successives depuis l'ouverture du bâtiment — projecteurs issus d'une rénovation des années 1990, éclairages en contre-plongée provenant d'un don de sponsor vieux de dix ans, luminaires du hall remplacés au coup par coup selon les stocks disponibles. Le résultat évoque l'entretien, pas la conception, et ne signale en rien le niveau de ce qui se joue sur scène.

Single Ray Lighting Design propose une mission de quatre mois qui remplace l'ensemble par un dispositif d'éclairage monochromatique unique — une seule teinte bleu profond, déployée en dégradés sur la façade et prolongée dans le hall — conçue et mise en service comme un système cohérent plutôt qu'un nouveau cycle de remplacement de luminaires. Les sections ci-dessous présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

de base imprévisible. Rien dans l'éclairage actuel ne signale le type d'institution qu'est le Centre une fois la nuit tombée.

Sur le plan commercial, le bâtiment ne peut pas s'éteindre pour l'installation — le Centre donne des représentations la plupart des soirs, le remplacement des luminaires doit donc se faire sans perturber le moindre spectacle.

B

Notre approche

Nous concevons un langage d'éclairage unique — une seule teinte bleu profond déclinée en dégradés de la façade au hall — et spécifions chaque luminaire, support et canal de contrôle avant qu'une seule unité ne soit retirée, afin que le remplacement se déroule selon une séquence planifiée plutôt qu'une perturbation continue.

L'installation se déroule les jours de relâche et avant le lever de rideau, luminaire par luminaire, l'éclairage existant restant en service jusqu'à ce que son remplacement soit testé et mis en service — de sorte que le bâtiment ne soit jamais privé d'éclairage de façade un soir de représentation.

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/MODIFICATION)	DESCRIPTION
Périmètre	Éclairage de façade + hall	Éclairage de façade + hall + dessous de la marquise
Luminaires de façade	$96,000	108 000 $ (+12 000 $)
Mise en service et remise	$43,000	47 500 $ (+4 500 $)
Honoraires d'engagement (sous-total)	$265,000	281 500 $ (+16 500 $)
Calendrier d'installation	5 semaines (semaines 10 à 14)	6 semaines (+1 semaine)

01 SEMAINES 1 À 2 · RELEVÉ DU SITE

Documentation des luminaires, supports et capacité électrique existants sur la façade et le hall.

02 SEMAINES 3 À 5 · CONCEPTION ET SPÉCIFICATION

Dispositif d'éclairage finalisé avec spécification complète des luminaires et des contrôles.

03 SEMAINES 6 À 9 · APPROVISIONNEMENT

Luminaires commandés et suivis par rapport au calendrier d'installation.

04 SEMAINES 10 À 14 · INSTALLATION PAR PHASES

Luminaires de façade et de hall installés zone par zone les jours de relâche et avant lever de rideau.

ACTIVITÉ	HEURES	TAUX	MONTANT
Relevé du site et état des lieux existant			

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

Relevé des luminaires et de la capacité électrique de la façade et du hall	2	$7,000 / wk	$14,000
Conception et spécification de l'éclairage Conception du dispositif monochromatique, spécification des luminaires et des contrôles	3	$12,000 / wk	$36,000
Gestion de l'approvisionnement des luminaires Sourcing, commande et suivi des délais de livraison	1	$18,000	$18,000
Luminaires de façade Luminaires de façade fournis et installés, zones de dégradé	1	$96,000	$96,000
Luminaires du hall et intégration des contrôles Luminaires du hall fournis et installés, intégrés aux scènes de contrôle de la façade	1	$58,000	$58,000
Honoraires supplémentaires			**$288,519**

Valeur du contrat initial (SOW-2026-0261)	$265,000
Honoraires supplémentaires (cette demande de modification)	$288,519
Nouveau total	$306,483

NOUVEAU TOTAL **$306,483**

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1 à 2 · Relevé du site	13 avril 2026	50%	$132,500
02	Semaines 3 à 5 · Conception et spécification	Au démarrage de la livraison	50%	$132,500
Total (HT)			**100%**	**$265,000**

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente nyc (8.875%).

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT

Hypothèses et conditions d'approbation

Suppose l'accès aux jours de relâche du bâtiment (lundis) et aux fenêtres avant lever de rideau pour l'installation, que l'infrastructure électrique puisse supporter la nouvelle charge des luminaires sans mise à niveau du tableau, et qu'un responsable des installations approuve les spécifications des luminaires et des contrôles. Toute modification de ces hypothèses affecte le calendrier et le coût, ce que nous confirmerions par écrit avant de poursuivre. Cette proposition est valable pour les missions débutant au plus tard le 6 avril 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

01 POUR OVERLOOK PERFORMING ARTS CENTER

Nadia Ferro

DIRECTRICE DE LA PRODUCTION ET DES INSTALLATIONS

Date

02 POUR SINGLE RAY LIGHTING DESIGN

Single Ray Lighting Design

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

Single Ray Lighting Design

245 W 17th St, New York, NY 10011, États-Unis
studio@singleraylighting.com · +1 917 555 0143 · singleraylighting.com
Single Ray Lighting Design LLC · EIN 13-4471029

WAXTABLE.COM · EXAMPLE DOCUMENT