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CONFIDENTIAL

DEMANDE  DE  MODIF ICAT ION

La présente demande de modi�cation modi�e le cahier des charges référencé ci-

dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

Meridian Diagnostics Laboratories, Inc.

Con�dentiel — préparé pour Oakhill Family Medicine Group. Ne pas diffuser au-delà des

parties nommées.

ÉMETTEUR NO. 01

Meridian Diagnostics Lab

75 Kneeland St, Boston, MA 02111,

United States

À NO. 02

Oakhill Family

Medicine Group

220 Winter Street, Waltham, MA 02451,

United States

DEMANDE  DE

MODIFICATION  N°

CR-2026-

0410

DATE  D'ENTRÉE  EN

VIGUEUR

2 mars 2026

MODIFIE

SOW-2026-

0201

ÉMIS  LE

18 février

2026

MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB DÉPLOIEMENT  DES  DIAGNOSTICS

Demande de

modification
Services de laboratoire clinique
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EN  BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

CR-2026-0410
SOUMISE

EN BREF

Ce que modifie ce changement

MODIFIE 01

SOW-2026-0201

Cahier des charges

HONORAIRES  SUPPLÉMENTAIRES 02

$160,000

$160,000 plus taxe de vente du
massachusetts (services de diagnostic
clinique exonérés)

VALEUR  RÉVISÉE  DU  CONTRAT 03

$167,000

Y compris ce changement

DATE  D'EFFET 04

2 mars 2026
Sur approbation des deux parties

DEMANDE  DE

MODIFICATION

CR-2026-0410

SOUMISE  LE

18 février

2026

SOW  D'ORIGINE

SOW-2026-

0201 ·

Déploiement

des

diagnostics

URGENCE

Élevée

STATUT

SOUMISE

SOUMISE  PAR

Meridian

Diagnostics

Lab, Boston

RÉPONSE  REQUISE

AVANT  LE

1 avril 2026

MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB DÉPLOIEMENT  DES  DIAGNOSTICS
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SOUMISE  PAR 05

Meridian Diagnostics Lab
Approuvé par Dr. Priya Anand

MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB DÉPLOIEMENT  DES  DIAGNOSTICS
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CLINICAL NOTE

Oakhill Family Medicine Group est passé de trois cliniques à douze par acquisitions

successives, mais son flux de travail d'analyses diagnostiques n'a jamais suivi cette

croissance. Les médecins commandent des bilans courants et complexes auprès du

laboratoire historiquement utilisé par chaque site, les résultats arrivent par fax ou par

connexion au portail selon le fournisseur, et il n'existe aucune vue consolidée de

l'historique des analyses d'un patient sur l'ensemble des sites. Le personnel clinique

consacre chaque semaine un temps considérable à relancer les résultats au lieu de

soigner les patients.

Meridian Diagnostics Lab propose un déploiement par phases qui place les douze

cliniques sur un laboratoire de référence accrédité unique, un réseau de coursiers

unique et un portail de résultats unique destiné aux médecins. Nous prenons en charge

l'interface LIS/DME, formons le personnel de prélèvement sur chaque site, et validons

notre menu d'analyses selon les normes CLIA et CAP avant qu'un seul échantillon ne

circule dans le nouveau réseau. Les sections suivantes présentent l'approche, le

périmètre, le calendrier et l'investissement.

Justification

MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB DÉPLOIEMENT  DES  DIAGNOSTICS

01

Résumé de
la modification
L'acquisition par Oakhill de deux cabinets supplémentaires en cours

de projet fait passer le réseau de 12 à 14 cliniques, élargissant le

périmètre de coursier et de formation et portant le sous-total révisé à

167 000 $.
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COL B

CHART

différents, chacun avec ses propres horaires

de collecte par coursier, ses formulaires de

demande et sa méthode de transmission

des résultats. Les médecins ne peuvent pas

voir l'historique complet des analyses d'un

patient en un seul endroit, et des délais

de traitement incohérents rendent dif�cile

de savoir quand un résultat est réellement

en retard.

Sur le plan commercial, tout nouveau

partenaire de laboratoire doit prouver son

accréditation et la �abilité de son interface

avant qu'Oakhill ne transfère du volume

depuis ses fournisseurs établis — et la

transition doit se faire sans qu'aucune

clinique ne perde sa couverture d'analyses

pendant la bascule.

Notre approche

Nous procédons à l'intégration en trois

vagues de quatre cliniques plutôt que les

douze à la fois, de sorte que chaque vague

valide les itinéraires de coursier, l'interface

et la formation du personnel avant que la

vague suivante ne démarre. Chaque site

conserve son laboratoire actuel comme

solution de secours jusqu'à ce que sa

propre vague soit con�rmée en production.

L'interface LIS/DME, le réseau de coursiers

et la validation CLIA/CAP sont tous mis en

place avant la première vague, de sorte que

la mise en service représente pour chaque

clinique un changement de personnel et de

flux de travail — et non un nouveau système

à apprendre de zéro.

MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB DÉPLOIEMENT  DES  DIAGNOSTICS
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ÉLÉMENT

MODIFICATION

(AJOUT/SUPPRESSION/

MODIFICATION)

DESCRIPTION

Périmètre 12 cliniques 14 cliniques (+2 cliniques

— acquisition des sites

Riverside Family Practice)

Mise en place du réseau

de coursiers

$26,000 30 500 $ (+4 500 $)

Formation et certi�cation

en prélèvement

$15,000 17 500 $ (+2 500 $)

Honoraires d'engagement

(sous-total)

$160,000 167 000 $ (+7 000 $)

Calendrier de mise en

service

12 semaines 13 semaines (+1 semaine)

PHASE- 01

SEMAINES  1  À  2  ·  ÉVALUATION  DES  SITES

Audit des flux de travail dans les douze cliniques et séquençage des

vagues d'intégration.

PHASE- 02

SEMAINES  3  À  5  ·  INGÉNIERIE  DE  L'INTERFACE

Construction et test de l'interface HL7 sur l'environnement de test du

DME d'Oakhill.

PHASE- 03

SEMAINES  6  À  8  ·  MISE  EN  PLACE  DES  COURSIERS  ET  DE  LA  LOGISTIQUE

Itinéraires de coursiers en chaîne du froid, horaires de collecte et couverture

STAT établis.

MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB DÉPLOIEMENT  DES  DIAGNOSTICS
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STATEMENT

ACTIVITÉ HEURES TAUX MONTANT

Évaluation des sites et intégration

Audit des flux de travail cliniques sur 12 sites

12 $750 / clinic $9,000

Ingénierie de l'interface LIS/DME

Construction et test de l'interface bidirectionnelle

HL7

1 $38,000 $38,000

Mise en place du réseau de coursiers

Itinéraires de coursiers en chaîne du froid deux fois

par jour, 12 cliniques

1 $26,000 $26,000

Panel de validation CLIA/CAP

Validation du menu d'analyses de référence et

dépôt de l'accréditation

1 $17,000 $17,000

Formation et certi�cation en

prélèvement

Formation du personnel sur site, toutes les cliniques

12 $1,250 / clinic $15,000

Honoraires supplémentaires $160,000

SUMMARY

Valeur initiale du contrat

(SOW-2026-0201)
$160,000

Honoraires supplémentaires

(cette demande de

modi�cation)

$160,000

PHASE- 04

SEMAINES  9  À  10  ·  FORMATION  ET  CERTIFICATION  DU  PERSONNEL

Formation au protocole de prélèvement et validation dans chaque clinique.

MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB DÉPLOIEMENT  DES  DIAGNOSTICS
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NOUVEAU

TOTAL $167,000

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires

supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à

l'approbation de cette modi�cation et 50 % à la mise en ligne.

INSTALMENTS

N° JALON
DÉCLENCHE

UR
PART MONTANT

01 Semaines 1 à 2 · Évaluation

des sites

2 mars 2026 50% $80,000

02 Semaines 3 à 5 · Ingénierie

de l'interface

Au démarrage

de la livraison

50% $80,000

Total (HT) 100% $160,000

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un

délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et

excluent taxe de vente du massachusetts (services de diagnostic clinique exonérés).

ADVISORY

Suppose que le fournisseur de DME d'Oakhill fournisse un accès à l'environnement de

test et un interlocuteur d'implémentation dès le lancement, que les contrats des

laboratoires actuels puissent être résiliés ou fonctionner en parallèle jusqu'à la bascule,

et que chaque clinique puisse libérer du personnel clinique pour une session de

formation d'une demi-journée. Toute modi�cation de ces hypothèses affecte le

calendrier et le coût, ce que nous con�rmerions par écrit avant de procéder. Cette

proposition est valable pour tout engagement débutant au plus tard le 1 avril 2026.

Hypothèses et conditions d'approbation

MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB DÉPLOIEMENT  DES  DIAGNOSTICS

ÉCHÉANCIER  DE  PAIEMENT

Échéance de
chaque versement
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La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires

supplémentaires énoncés dans cette demande de modi�cation, et autorise la

modi�cation correspondante du contrat d'origine.

SIG- 01

POUR  OAKHILL  FAMILY

MEDICINE  GROUP

Dr Priya Anand

DIRECTRICE  MÉDICALE

Date

SIG- 02

POUR  MERIDIAN

DIAGNOSTICS  LAB

Meridian Diagnostics Lab

SIGNATAIRE  AUTORISÉ

Date

CONTACT

Meridian Diagnostics Lab

75 Kneeland St, Boston, MA 02111, États-Unis

results@meridiandiagnostics.com · +1 617 555 0198 ·

meridiandiagnostics.com

Meridian Diagnostics Laboratories, Inc. · EIN 04-3382910
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