® MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

@ B SOLICITACAO DE ALTERACAO

Solicitacio de Alteracio

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Materiais

® DE ® PARA

Mycelia Materials Lab Loam & Leaf Cosmetics
Overhoeksplein 2, Amsterdam, North Kruisplein 25, 3014 DB

Holland 1031 KS, Netherlands Rotterdam, Netherlands

Esta solicitagdo de mudanca altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela
s6 entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITACAO DE e DATA DE VIGENCIK ALTERA e EMITIDO @
MEDANCATE 9 de SOW-2026- 26 de janeiro
CR-2026- fevereiro de 0142 de 2026

0210 2026

® Mycelia Materials Lab B.V.

Confidencial — preparado para Loam & Leaf Cosmetics. Ndo

deve circular além das partes nomeadas.
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® MYCELIA MATERIALS LAB

PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

® RESUMO GERAL

SOLICITACAO DE ALTERACAO

ENVIADO
SOLICITACAO DE e DATA DE SOW DE ORIGEM ® URGENCIA ®
AL:R;C’;" ;BERdT”R_A _ SOW-2026-  Alta
CR-2026- d6 e janeiro 0142 - Piloto

21 202
0210 e 2026 de Refil de
Micélio

STATUS e SOLICITADO POR RESPOSTA o

ENVIADO Mycelia NECESSARIA ATE
Materials j d;orggrgo
Lab, €
Amsterda

@® RESUMO GERAL

O que esta mudanca altera

Ol. ALTERA 02’. TAXA ADICIONAL

SOW-2026-0142 €116,160
Escopo de trabalho €£96,000 mais IVA neerlandés
(BTW, 21%)

05. VALOR REVISADO DO CONTRATO

€140,360

Incluindo esta mudanca
L J
05 SOLICITADO POR

Mycelia Materials Lab

Aprovado por Marieke van Hulst

04‘ VIGENCIA
9 de fevereiro de 2026

Mediante aprovacdo de ambas as partes
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® MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

# Justificativa

As cdpsulas de refil da Loam & Leaf sdo enviadas em um inserto rigido que protege
a cdpsula durante o transporte e mantém a forma na prateleira do varejo depois
disso, e as alternativas biobaseadas testadas pela equipe até agora ou se
comprimem sob a carga do transporte ou absorvem umidade e incham em poucos
dias. A data de lancamento do programa de refil é fixa, e a embalagem se tornou o
gargalo do cronograma.

A Mycelia Materials Lab propde um projeto de doze semanas combinando
formulagdo de substrato, ferramental de molde personalizado e produgdo de lote-
piloto, validado nas préprias condi¢des de transporte e umidade de varejo da Loam
& Leaf, em vez de pardmetros genéricos de laboratdério. As se¢des a seguir

apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.



® MYCELIA MATERIALS LAB

PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

[ |
O desafio

Resisténcia a compressdo e resisténcia a
umidade sdo caracteristicas opostas na
maioria das formulacoes de micélio —
uma mistura densa o suficiente para
suportar um palete empilhado geralmente
absorve umidade suficiente durante o
transporte para amolecer e inchar. Os
testes anteriores da Loam & Leaf com um
fornecedor padrdo de mercado falharam
exatamente nesse equilibrio.

A data de lancamento também é fixa. O
ferramental de molde, a formulagdo e um
lote-piloto precisam ser concluidos em
sequéncia sem que uma unica geragdo de
amostras seja desperdicada.

|
Nossa abordagem

Conduzimos a formulagéo e o design do
ferramental de molde em paralelo desde
a primeira semana, de modo que
nenhuma das trilhas fique aguardando a
outra assim que uma mistura de
substrato for comprovada. Cada geragdo
de amostras é testada nas condicdes
reais de transporte e umidade de
prateleira da Loam & Leaf, ndo em um
pardmetro genérico de laboratério, antes

de ser aprovada para o lote-piloto.

O prdprio lote-piloto é cultivado, prensado
e finalizado em nosso laboratdrio de
producdo em Amsterdd, sob as mesmas
condi¢bes para as quais o ferramental de
molde foi projetado, de modo que o

que é enviado para o langamento jd foi
comprovado em escala, e ndo apenas

em bancada.
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® MYCELIA MATERIALS LAB

PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

@®
ALTERACAO
ITEM (ADICIONAR/REMOVER DESCRIGCAO
/MODIFICAR)
Escopo 1 SKU de inserto (cdpsula 2 SKUs de inserto

Molde e ferramental
Prensagem do lote-piloto

Honordrios do projeto
(subtotal)

de refil tamanho padrdo)

1 molde
3 semanas

€96,000

(tamanho padrdo +

cdpsula de refil de viagem)
2 moldes (+1)
4 semanas (+1 semana)

€116.000 (+€20.000)

Teste e validacdo de

materiais

01 SEMANAS 1-3- FORMULAGCAO DO SUBSTRATO

2 semanads

3 semanas (+1 semana)

Testes de formulagdo reduzidos a uma Unica mistura que atende as metas

de compressdo e umidade.

02 SEMANAS 4-6 - DESIGN DO MOLDE E FERRAMENTAL

b Geometria do molde finalizada e ferramental usinado antes da prensagem.

03 SEMANAS 7-9 - CULTIVO E PRENSAGEM DO LOTE-PILOTO

Lote-piloto cultivado, prensado e finalizado no laboratério da Mycelia

em Amsterdad.

0% SEMANAS 10-11 - TESTES E CERTIFICAGAO

Testes de durabilidade concluidos e amostras para certificag@o de

compostabilidade submetidas.

.
ATIVIDADE HORAS TAXA VALOR
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® MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

Formulagdo do substrato 3 €5,000 / wk €15,000

Desenvolvimento de substrato compdsito de

micélio e testes de formulagdo

Design do molde e ferramental 1 €20,000 €20,000

Projeto e usinagem de molde CNC para o inserto

da cdpsula de refil

Cultivo e prensagem do lote-piloto 3 €8,000 / wk €£24,000

Cultivo, prensagem e acabamento do lote-piloto
de 5.000 unidades

Teste e validacdo de materiais 2 €7,000 / wk €£14,000

Testes de carga de compressdo, ciclagem de

umidade e queda

Documentacdo de conformidade 1 €9,000 €9,000

Preparacdo de amostras e suporte & solicitacdo
de certificacdo de compostabilidade

Taxa adicional €116,160

Valor original do contrato

€96,000
(SOW-2026-0142)
Taxa adicional (esta solicitacdo
€116,160
de alteracdo)
Novo total €140,360

® novo totaL - €140,360

Todos os valores estdo em EUR e ndo incluem os impostos aplicdveis. A taxa
adicional é faturada de acordo com o cronograma de marcos do SOW original:
50% na aprovacdo desta alteracdo e 50% no go-live.

B CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada
parcela vence
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® MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

N.° MARCO GATILHO PARCELA VALOR

01 Semanas 1-3 - Formulacdo 9 de fevereiro 50% €£48,000
do substrato de 2026

02 Semanas 4-6 - Design do No inicio da 50% €48,000
molde e ferramental entrega

Total (sem impostos) 100% €96,000

As parcelas sdo faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até
30 dias apds cada fatura. Todos os valores estdo em EUR e excluem IVA
neerlandés (BTW, 21%).

@® Premissas e condi¢cdes de aprovacio

Os dados de geometria do inserto e de testes de transporte da Loam & Leaf estdo
disponiveis no inicio do projeto, um uUnico responsdvel de embalagem estd
autorizado a aprovar as amostras de material em cada etapa, e o ferramental do
molde pode ser usinado localmente dentro de duas semanas apds o fechamento
do design. Alteragdes a essas premissas afetam o cronograma e o custo, o que
acordariamos por escrito antes de prosseguir. O valor é vdlido para projetos
iniciados até 6 de marco de 2026.
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® MYCELIA MATERIALS LAB PILOTO DE RECARGA DE MICELIO

@® A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional

estabelecidos nesta solicitacdo de alteracdo, e autoriza a alteracdo correspondente
do contrato de servico de origem.

PARA LOAM & LEAF . PARA MYCELIA .
COSMETICS MATERIALS LAB

Marieke van Hulst Mycelia Materials Lab

CHEFE DE EMBALAGENS SIGNATARIO AUTORIZADO

SUSTENTAVEIS
Data

Data

® Mycelia Materials Lab

Overhoeksplein 2, Amsterdd, Holanda do Norte 1031 KS,
Paises Baixos

lab@myceliamaterials.com - +31 20 555 0136 -
myceliamaterials.com

Mycelia Materials Lab B.V. - VAT NL855234981B01
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