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SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só

entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

DE

Liftoff Launch Partners

600 Townsend St, San Francisco, CA

94103, United States

PARA

Currentwear Wearables

2200 Bryant St, Suite 210, San

Francisco, CA 94110, United States

SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA Nº

CR-2026-

0401

DATA DE VIGÊNCIA

2 de março

de 2026

ALTERA

SOW-2026-

0344

EMITIDO

9 de fevereiro

de 2026

LIFTOFF LAUNCH PARTNERS LANÇAMENTO  DE  ANEL  INTELIGENTE

Solicitação
de Alteração
Campanha de Crowdfunding e Lançamento

LIFTOFF LAUNCH PARTNERS LLC

CONFIDENCIAL — PREPARADO
PARA CURRENTWEAR WEARABLES.
NÃO DEVE CIRCULAR ALÉM DAS
PARTES NOMEADAS.
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RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

CR-2026-0401
ENVIADO

RESUMO GERAL

O que esta mudança altera

ALTERA

SOW-2026-0344

Escopo de trabalho

TAXA ADICIONAL

$96,000

$96,000 mais imposto

sobre vendas (ca —

serviços isentos)

VALOR REVISADO DO
CONTRATO

$112,500

Incluindo esta mudança

VIGÊNCIA

2 de março de 2026

Mediante aprovação de

ambas as partes

SOLICITADO POR

Liftoff Launch Partners

Aprovado por Jordan Ames

SOLICITAÇÃO DE
ALTERAÇÃO

CR-2026-

0401

DATA DE ABERTURA

9 de fevereiro

de 2026

SOW DE ORIGEM

SOW-2026-

0344 ·

Lançamento

do Smart Ring

URGÊNCIA

Alta

STATUS

ENVIADO

SOLICITADO POR

Liftoff Launch

Partners, São

Francisco

RESPOSTA
NECESSÁRIA ATÉ

20 de março

de 2026

01 02 03

04 05

LIFTOFF LAUNCH PARTNERS LANÇAMENTO  DE  ANEL  INTELIGENTE
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Justificativa

A Currentwear Wearables passou dezoito meses desenvolvendo seu produto de

estreia — um anel inteligente de monitoramento de saúde — e conta com um

protótipo funcional, uma pequena lista de espera de acesso antecipado com 2.400

e-mails e nenhuma experiência prévia da equipe fundadora com crowdfunding ou

lançamentos. O produto está pronto; o go-to-market não está.

A Liftoff Launch Partners propõe um contrato de doze semanas: uma campanha de

pré-lançamento que amplia a lista de espera e gera interesse da imprensa, uma

campanha de crowdfunding totalmente produzida com vídeo, design de página e

suporte de mídia paga, e execução prática da semana de lançamento durante

as primeiras 72 horas, quando a maioria das campanhas define seu sucesso ou

fracasso. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e

o investimento.

01
LIFTOFF LAUNCH PARTNERS LANÇAMENTO  DE  ANEL  INTELIGENTE

01

Resumo da alteração
A Currentwear solicitou que a campanha incluísse um
acessório de meta bônus (uma base de carregamento) no
meio da campanha, exigindo novas peças criativas, uma
camada de recompensa atualizada e uma semana adicional
de gestão de mídia paga, totalizando um valor revisado de
US$ 112.500.
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REFERENCE

ITEM
ALTERAÇÃO
(ADICIONAR/REMOVER/MODIF
ICAR)

DESCRIÇÃO

Camadas de recompensa 3 camadas (apenas o

anel)

4 camadas (+ meta bônus

da base de carregamento)

Materiais criativos 1 vídeo de campanha,

texto de página

1 vídeo de campanha +

vídeo de atualização da

meta bônus, texto de

página revisado

Gestão de mídia paga 2 semanas 3 semanas (+1 semana)

campanhas que não geram impulso de

imprensa e mídia paga antes do primeiro

dia costumam perder força após o pico

inicial de apoiadores.

A equipe fundadora nunca conduziu uma

campanha de crowdfunding nem

coordenou uma ação de imprensa na

semana de lançamento, e tem capacidade

limitada para produzir materiais de

campanha, gerenciar a comunicação com

apoiadores e administrar mídia paga

simultaneamente enquanto ainda entrega

o produto.

Nossa abordagem

Conduzimos uma fase de pré-lançamento

de quatro semanas que amplia a lista de

espera por meio de mídia paga

segmentada e assessoria de imprensa, e

então produzimos a campanha completa:

vídeo, texto e design de página, camadas

de recompensa e um plano de mídia

paga programado para as primeiras 48

horas, quando o impulso da campanha

se estabelece.

Durante a semana de lançamento, nossa

equipe conduz a comunicação com

apoiadores, o acompanhamento com a

imprensa e a otimização diária de mídia

paga diretamente ao lado dos fundadores

da Currentwear, entregando ao final

uma lista de apoiadores pronta para

atendimento e um plano de varejo

pós-campanha.

LIFTOFF LAUNCH PARTNERS LANÇAMENTO  DE  ANEL  INTELIGENTE
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Execução da semana de

lançamento

Impulso de 72 horas, 2

semanas de suporte

Impulso de 72 horas +

impulso de meta bônus, 3

semanas de suporte

Taxa do projeto $96,000 US$ 112.500 (+US$

16.500)

LEDGER

ATIVIDADE HORAS TAXA VALOR

Estratégia de campanha e design das

camadas de recompensa

Meta de financiamento, camadas de recompensa e

cronograma

1 $9,500 $9,500

Produção do vídeo de campanha

Vídeo de campanha produzido de 90 segundos

1 $22,000 $22,000

SEMANAS 1–4 · CRESCIMENTO DA LISTA DE ESPERA
PRÉ-LANÇAMENTO

Mídia paga e assessoria de imprensa preparando o caminho até o dia

do lançamento.

SEMANAS 5–6 · PRODUÇÃO DA CAMPANHA

Vídeo, design de página e texto das camadas de recompensa produzidos

e revisados.

SEMANA 7 · REVISÃO FINAL E PREPARAÇÃO PARA O LANÇAMENTO

Materiais da campanha finalizados e embargo de imprensa suspenso.

SEMANAS 8–9 · SEMANA DE LANÇAMENTO

Lançamento público e o impulso crítico das primeiras 72 horas.

01

02

03

04

LIFTOFF LAUNCH PARTNERS LANÇAMENTO  DE  ANEL  INTELIGENTE
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Crescimento da lista de espera pré-

lançamento

Mídia paga e assessoria de imprensa, 4 semanas

4 $4,250 / wk $17,000

Execução da semana de lançamento

Comunicação com apoiadores, acompanhamento

de imprensa, primeiras 72 horas

2 $11,000 / wk $22,000

Taxa adicional $96,000

Valor original do contrato

(SOW-2026-0344)
$96,000

Taxa adicional (esta

solicitação de alteração)
$96,000

Novo total $112,500

NOVO
TOTAL

$112,500
Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não
incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada
de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50%
na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.

LEDGER

N.º MARCO GATILHO PARCELA VALOR

01 Semanas 1–4 ·

Crescimento da lista de

espera pré-lançamento

2 de março de

2026

50% $48,000

LIFTOFF LAUNCH PARTNERS LANÇAMENTO  DE  ANEL  INTELIGENTE

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada parcela vence
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02 Semanas 5–6 ·

Produção da

campanha

No início da

entrega

50% $48,000

Total (sem impostos) 100% $96,000

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30

dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto sobre

vendas (ca — serviços isentos).

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional

estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente

do contrato de serviço de origem.

Premissas e condições de aprovação

Um protótipo funcional do produto e fotografias iniciais do produto são fornecidos

antes do início da produção da campanha, e um dos fundadores fica disponível para

reuniões diárias durante a semana de lançamento. Fabricação, logística de

atendimento e conformidade de importação/exportação estão fora deste escopo.

Esta cotação é válida para contratações iniciadas até 20 de março de 2026.

PELA CURRENTWEAR WEARABLES

Jordan Ames

Cofundadora e CEO

Data

01 PELA LIFTOFF LAUNCH PARTNERS

Liftoå Launch Partners

Signatário autorizado

Data

02

LIFTOFF LAUNCH PARTNERS LANÇAMENTO  DE  ANEL  INTELIGENTE
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Liftoff Launch Partners

600 Townsend St, São Francisco, CA 94103, Estados Unidos

launch@liftofflaunch.com · +1 415 555 0166

· liftofflaunch.com

Liftoff Launch Partners LLC · EIN 47-2910384

LIFTOFF LAUNCH PARTNERS LANÇAMENTO  DE  ANEL  INTELIGENTE
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