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Especificacdo
de Requisitos

Um motor completo, ajuste validado em dinamémetro e pintura personalizada

ONSTRUCAO DE

em estilo neon, preparados para a abertura de temporada da Midnight Circuit

Racing Team.
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y)) CONTROLE DE DOCUMENTOS

ESPECIFICAGAO | PREPARADO POR | PROPRIETARIA

REQ-2026-1187 Neon Horizon Dante Reyes

Emitido em 9 de fevereiro Performance Garage Chefe de Equipe, Midnight

de 2026 Las Vegas, NV 89121 Circuit Racing Team

STATUS | REQUISITOS

Para revisao 8

Linha de base definida Funcionais e nao funcionais

na aprovacao
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01

INTnunucAo

))) OBJETIVO E PUBLICO-ALVO

A Midnight Circuit Racing Team esta entrando na temporada com um novo elenco de
patrocinadores e um carro que precisa de mais do que uma nova camada de tinta — o
motor atual ja passou do intervalo de revisao, e a pintura precisa incorporar trés novas
marcas de patrocinadores que a equipe nao tinha na temporada passada. Ambos
precisam estar prontos antes da abertura de temporada no Las Vegas Motor Speedway,
dentro de um prazo que nao se altera.

A Neon Horizon Performance Garage propde uma desmontagem e reconstrucao
completa do motor — internos forjados, cabecotes retrabalhados e um mapa de injecao
eletrdnica personalizado, validado ao longo de trés sessdes de dinamémetro —
executadas em paralelo com uma pintura personalizada completa em estilo neon,
projetada em torno da nova composicao de patrocinadores. O carro sai da nossa oficina

validado em dinamdmetro e testado em pista, ndo apenas repintado.
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»)) REQUISITOS FUNCIONAIS

ID REQUISITO PRIORIDADE
R-01 Poténcia maxima no dinamdmetro deve atingir 620 whp com OBRIGATOR
combustivel de posto antes da entrega IO
R-02 Mapa da ECU validado em no minimo trés sessées de OBRIGATOR
dinamémetro IO
R-03 Pintura de competicao deve incorporar as trés novas marcas OBRIGATOR
de patrocinador conforme o brand deck I0
R-04 Carro pronto para shakedown na pista no maximo uma OBRIGATOR
semana antes da abertura da temporada IO
R-05 Gaiola de protecao e sistema de supressao de incéndio OBRIGATOR
aprovados na inspecao de seguranca pré-temporada IO
R-06 Suspensao ajustada com pesagem por canto e alinhada para DESEJAVEL
o Las Vegas Motor Speedway
R-07 Sistema de combustivel dimensionado para a poténcia-alvo OBRIGATOR
com margem de seguranca documentada IO
R-08 Documentacao de suporte de boxes entregue junto com o DESEJAVEL
carro finalizado
ID PRIORIDADE REQUISITO
R-01 Obrigatoério Poténcia maxima no
dinamdmetro deve atingir
620 whp com combustivel de
posto antes da entrega
R-02 Obrigatorio Mapa da ECU validado em

no minimo trés sessoes de

dinamometro

Il B CONSTRUGAO DE CARRO
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R-03 Obrigatoério

Pintura de competicao deve
incorporar as trés novas
marcas de patrocinador

conforme o brand deck

R-04 Obrigatoério

Carro pronto para
shakedown na pista no
maximo uma semana antes

da abertura da temporada

R-05 Obrigatério

Gaiola de protecao e
sistema de supressao de
incéndio aprovados na
inspecdo de seguranca pré-

temporada

DESMONTAGEM E
USINAGEM DO MOTOR

11

Desmontagem completa, usinagem do bloco
e busca de pecas para a reconstrucao.

INTERNOS FORJADOS
E MONTAGEM

11

Montagem de pistdo e biela forjados com
trabalho de portas no cabecote.

AJUSTE DE INJECAO
ELETRONICA

E VALIDAGCAO

EM DINAMOMETRO

rrrrrrrrrrrrruna

Desenvolvimento de mapa personalizado
validado em trés sessdes dedicadas

de dinamometro.

AJUSTE DE
SUSPENSAO E CHASSI

LI I I |

Balanceamento de peso por canto,
alinhamento e ajuste de amortecedores para
condicdes de pista.

DESIGN DE PINTURA
E ENVELOPAMENTO
EM VINIL

Design de pintura neon personalizada,
impressao e instalacao de vinil em toda

a carroceria.

TESTE DE PISTA
E ENTREGA

11
Dia de teste na pista, andlise de registro de

dados e entrega da documentacao de apoio
de boxes.
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REF . ITEM ESPECIFICAQAO UNIDADERBAZO PRECO UNITARIO
SPC-01 Desmontageme Desmontagem 1 30de 52,800
inspecao do motor completa, avaliacdo de maio de
usinagem e busca de 2026
pecas
SPC-02 Usinagem do bloco Alargamento, 1 30de 59,600
e internos forjados brunimento, maio de
balanceamento e 2026
montagem de
pistoes/bielas forjados
SPC-03 Montagem de Retrabalho de portas, 1 30de $5,400
cabecote e trem de valvulas maio de
valvulas sobredimensionadas e 2026
montagem aprimorada
do trem de valvulas
SPC-04 Ajuste de injecao Desenvolvimento de 3 30de $850 / session
eletrénica e mapa personalizado ao maio de
validacao em longo de trés sessoes 2026
dinamémetro de dinamémetro
SPC-05 Ajuste de Balanceamento de 1 30de 52,200
suspensao e chassi cantos, alinhamento e maio de
ajuste de 2026
amortecedores para
pista
BB CONSTRUGCAO DE CARRO DE TEMPORADA 6 /7
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As especificacdes sao fixadas no momento da aceitacdo; qualquer alteracao é tratada

por meio do processo de controle de mudancas definido neste documento.

VERIFICADO EM MOTOR E ENTREGA TESTADA
DINAMOMETRO, ENVELOPAMENTO, EM PISTA

NAD ESTIMADO EM PARALELO Um dia completo de shakedown
Toda calibracdo é validada em Ambas as frentes ocorrem sob 0 - e revisdo do registro de dados
sessoes reais de dinamdmetro mesmo teto para que o carro antes de o carro ser entregue a
antes de o carro sequer ver a fique pronto ao mesmo tempo,  equipe.

pista nao em sequéncia.

SEMANAS 1-2 - DESMONTAGEM E USINAGEM

Desmontagem completa, inspecao e usinagem do bloco.

SEMANAS 3-7 - MONTAGEM

Internos forjados, cabecotes retrabalhados e montagem completa do motor.
SEMANAS 8-1@ - AJUSTE DE INJEGAO ELETRONICA

E DINAMOMETRO

Desenvolvimento de mapa personalizado ao longo de trés sessdes

de dinamémetro.

SEMANAS 11-13 - INSTALAGAO DA PINTURA E AJUSTE

DO CHASSI

Instalacao de adesivo completo e ajuste de suspensao realizados
em paralelo.

) NEON HORIZON PERFORMANCE
GARAGE

3400 Boulder Hwy, Las Vegas, NV 89121, Estados Unidos

builds@neonhorizongarage.com - +1 702 555 0155 -

neonhorizongarage.com

Neon Horizon Performance Garage LLC - EIN 88-2941073
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