

طلب تغيير

طلب تغيير

لافتات نيون مخصصة

Blue Moon Diner

Fremont St, Las Vegas, NV 3390
89104, USA

Afterglow Neon Works

S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA 1120

يعدّل طلب التغيير هذا نطاق العمل المُشار إليه أدناه. ولا يسري مفعوله إلا بعد توقيع الطرفين عليه.

تاريخ الإصدار

2 فبراير 2026

يعدّل

SOW-2026-
0058

تاريخ السريان

9 فبراير 2026

طلب تغيير رقم

CR-2026-0013

Afterglow Neon Works LLC

سري — أُعدّ من أجل Blue Moon Diner. غير مخصص للتداول خارج نطاق
الأطراف المذكورة.

ملخص التغيير

مع توسيع عدد المقاعد من ثمانية إلى اثني عشر مقصورة، ورغبةً في لافتة رئيسية أكثر ديناميكية، طلب مطعم Blue Moon Diner أنابيب زخرفية إضافية، وترقية لتسلسل الإضاءة المتحركة، ولافتة للمدخل الخلفي، وتعجيل إجراءات التصريح، وضماناً ممتداً للمحول الكهربائي.

المبررات

تقترح Afterglow Neon Works حزمة لافتات متكاملة تشمل إعادة بناء اللافتة الرئيسية على السطح، ولافتات نوافذ الواجهة، وأنابيب زخرفية داخلية للمقصورات، جميعها مصنوعة يدوياً في ورشتنا بشارع Main. يتم تصميم كل عنصر واستخراج تصريحه وتركيبه ضمن جدول زمني مدته ثلاثة أسابيع، ينتهي قبل موعد إعادة الافتتاح المُعلن. والنتيجة مطعم يمكن التعرف عليه بوضوح من على بُعد مربعين سكنيين، مع أسلاك وتركيبات مطابقة للكود الحالي بدلاً من ترقيعها على الهيكل الأصلي.

تتقدم Afterglow بطلب تصريح اللافتة في نفس أسبوع اعتماد التصميم، بحيث تسير مراجعة المدينة بالتوازي مع ثني الزجاج وليس بعده. يسير التصنيع والأسلاك والأنابيب الداخلية في مسارات منفصلة تتلاقى في فريق تركيب واحد يعمل ليومين، مما يبقي المشروع بالكامل ضمن نافذة الأسابيع الثلاثة.

تآكل الإطار الفولاذي للافتة الحالية إلى درجة لا يمكن معها إعادة تركيبها بأمان، ولدى المطعم مهلة ثابتة مدتها ثلاثة أسابيع لإعادة الافتتاح، وأي عمل على اللافتات الخارجية في هذه المنطقة يتطلب تصريحاً من المدينة قبل بدء التصنيع. فقدان الوقت بسبب تأخر التصريح قد يؤخر التركيب إلى ما بعد ليلة إعادة الافتتاح المُعلنة.

الوصف	التغيير (إضافة/حذف/تعديل)	البند
لا تغيير في الجدول الزمني	720.00+ دولار	إضافة أنابيب زخرفية لـ 4 مقصورات إضافية
4+ أيام تصنيع	1,850.00+ دولار	ترقية اللافتة الرئيسية إلى تسلسل إضاءة متحركة ثلاثي الألوان