

طلب تغيير



طلب تغيير

إعادة تصميم مكان العمل بمعايير الإرغونوميا

إلى 02

Palisade Insurance Group

N Central Expy, Dallas, TX 8080
75206, USA

من 01

Softframe Workplace Design

N O'Connor Blvd, Irving, TX 5215
75039, USA

يعدّل طلب التغيير هذا نطاق العمل المُشار إليه أدناه. ولا يسري مفعوله إلا بعد توقيع الطرفين عليه.

تاريخ الإصدار

3 مارس 2026

يعدّل

SOW-2026-
0071

تاريخ السريان

10 مارس 2026

طلب تغيير رقم

CR-2026-
0018

Softframe Workplace Design LLC



سري — أُعدّ من أجل Palisade Insurance Group. غير مخصص للتداول خارج نطاق الأطراف المذكورة.

ملخص التغيير

عقب إعادة هيكلة قسم المالية، أضافت Palisade منطقة خامسة من 30 محطة عمل لتوسعة قسم الاكتتاب، ورقّت مقاعد المنطقة الأولى، وأضافت ستة مكاتب متوافقة مع ADA، ومددت الدعم بعد التركيب، وطلبت فواصل مكتبية صوتية عبر الطابق بأكمله.

المبررات

تقترح Softframe Workplace Design تقييمًا وإعادة تصميم مريحًا لجميع محطات العمل البالغ عددها 220 في مقر Palisade، يُنفذ على أربع مناطق حتى لا يتوقف أي قسم بالكامل عن العمل في آن واحد. تحل مكاتب الجلوس والوقوف والمقاعد القابلة للتعديل وأذرع الشاشات محل أثاث المقصورات الحالي، إلى جانب جلسات ملائمة فردية لكل موظف.

يُنظَّم التنفيذ لحماية استمرارية معالجة المطالبات، مع إنجاز كل منطقة وتسليمها قبل بدء التالية.

تنفذ Softframe عملية تدريجية منطقة تلو الأخرى — المالية والمطالبات أولاً، ثم الاكتتاب والعمليات — وتجدول فرق التركيب خارج ساعات العمل بحيث يعود كل قسم من الطابق إلى العمل صباح اليوم التالي. تُحجز جلسات الملاءمة الفردية قبل تركيب كل منطقة، لرصد احتياجات ADA قبل وصول الأثاث لا بعده.

الأثاث الحالي يسبق معايير الراحة الحديثة، ولا يمكن للطابق التوقف بالكامل خلال ساعات العمل، ويجب أن تمتد الميزانية لتغطي جميع المقاعد الـ 220 دون المساس بملاءمتها لموظفين لديهم احتياجات تكيف قائمة. استبدال كل شيء دفعة واحدة سيوقف معالجة المطالبات لأسابيع.

الوصف

التغيير (إضافة/حذف/تعديل)

البند

+أسبوعان تركيب

+36,150.00 دولار

إضافة 30 محطة عمل للمنطقة الخامسة الجديدة (توسعة الاكتتاب)

لا تغيير في الجدول الزمني

+8,800.00 دولار

ترقية مقاعد المنطقة الأولى إلى فئة مريحة متميزة