

طلب تغيير

+ طلب تغيير

إعداد مستندات البناء

إلى 02

**Renshaw & Pike Architects**

N 1st St, St. Louis, MO 63102, USA 728

من 01

**.Draftline Technical Drawing Co**

Locust St, St. Louis, MO 63101, USA 1015

يعدّل طلب التغيير هذا نطاق العمل المُشار إليه أدناه. ولا يسري مفعوله إلا بعد توقيع الطرفين عليه.

تاريخ الإصدار 04

**2026-07-06**

يعدّل 03

**SOW-DL-  
2026-009**

تاريخ السريان 02

**2026-07-06**

طلب تغيير رقم 01

**CR-DL-  
2026-009**

Draftline Technical Drawing Co. LLC

سري — أُعدّ من أجل Renshaw & Pike Architects. غير مخصص للتداول خارج الأطراف المسمّاة.

## ملخص التغيير

طلبت Renshaw & Pike تفاصيل إضافية للسقف وتقسيمًا معدلاً للمستأجرين في الطابق الأرضي بعد أن أضاف العميل مستأجر تجزئة ثان.

## المبررات

تقترح Draftline Technical Drawing Co. إعداد مجموعة مستندات الإنشاء الكاملة لمشروع وسط المدينة متعدد الاستخدامات، وترجمة حزمة التطوير التصميمي الخاصة بـ Renshaw & Pike إلى رسومات جاهزة للترخيص. تشمل المهمة المخططات المعمارية والمقاطع والتفاصيل، والتنسيق مع المهندس الإنشائي، وجولتين من مراجعات التصحيح قبل تقديم طلب الترخيص.

01

يتطلب الطابق الأرضي التجاري للمشروع والمستويات السكنية الثلاثة فوقه تنسيقًا دقيقًا بين الرسومات المعمارية والإنشائية، ولا يمكن لفريق الشركة الداخلي الصغير استيعاب مجموعة مستندات إنشاء كاملة دون تأخير تقديم الترخيص.

02

نخصص رسامًا مختصًا يعمل مباشرة من نموذج التطوير التصميمي الخاص بـ Renshaw & Pike، وينتج مجموعة اللوحات الكاملة وفق معيار CAD المشترك لدينا، ويجري جولتين منظمتين من مراجعات التصحيح قبل إرسال الرسومات إلى المهندس الإنشائي للتنسيق النهائي.

TABLE

| الوصف | التغيير (إضافة/حذف/تعديل)                  | البند                                 |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| معتمد | 1,800.00+ دولار على المجموع الفرعي للمشروع | إضافة لوحات مخطط السقف وتفاصيل الحاجز |