




تكليف فني عام — PATCHWORK PUBLIC ART COLLECTIVE

مواصفات المتطلبات

تكليف بإنشاء جداريات على خمسة جدران لممر إعادة إحياء Eastside
Neighborhood Alliance، مصممة بمشاركة السكان ومرسومة جداراً تلو الآخر
على مدار الموسم.



01

المقدمة والنطاق

لدى Eastside Neighborhood Alliance خمسة أوجه جدارية شاغرة وغير مستغلة بالكامل على طول ممر إعادة الإحياء التابع لها، تم تحديدها من خلال استطلاع للسكان كأفضل المواقع للاستثمار في الفن العام — لكن لا توجد خطة بعد لما سيُرسَم عليها أو كيف سيكون للسكان رأي فيها. هذه هي الخطة لتصميم ورسم جميع الجدران الخمسة مع الحي، لا من أجله فقط.

الغرض والجمهور المستهدف

جاء استطلاع السكان الذي أجرته Eastside Neighborhood Alliance الخريف الماضي واضحاً: خمس واجهات جدارية محددة على طول الممر، سمّاها السكان أنفسهم كالمواقع الأكثر حاجة إلى استثمار، ورغبة قوية في أعمال فنية تعكس تاريخ الحي نفسه بدلاً من مشروع تجميل عام. ما ينقص هو عملية تنقل من ذلك الاستطلاع إلى خمس جداريات مكتملة قبل مهرجان المجتمع الخريفي في الممر.

تقترح Patchwork Public Art Collective تكليفاً مدته ستة عشر أسبوعاً يدير جلسات تصميم مجتمعية لكل جدار قبل أن تلمسه فرشاة، ثم يرسم الجداريات الخمس جميعها بالتتابع طوال الصيف، وصولاً إلى الاكتمال قبل موعد المهرجان. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

المتطلبات الوظيفية

المعرّف	المتطلب	الأولوية
R-01	اعتماد كل تصميم جدارية من قبل السكان ومالك المبنى قبل بدء الرسم	إلزامي
R-02	تأمين موافقات مالك المبنى كتابياً لجميع مواقع الجدران الخمسة	إلزامي
R-03	الحفاظ على حركة الممرات ووصول المشاة طوال أعمال الرسم	إلزامي
R-04	تطبيق طلاء مقاوم للكتابة على الجدران خلال 7 أيام من إتمام الجدارية	إلزامي
R-05	أن تكون أسطح الجداريات سليمة إنشائياً وجاهزة للطلاء عند تسليم المشروع	إلزامي
R-06	تسليم دليل صيانة لكل جدار خلال أسبوعين من الطلاء	مرغوب