

EASTSIDE NEIGHBORHOOD ALLIANCE

بيان نطاق العمل

تكاليف جداريات على جدران لممر إعادة إحياء Eastside
مصممة بمشاركة السكان ومرسومة جداراً تلو الآخر
على مدار الرسم.

01

01

نظرة عامة والأهداف

تكليف فني عام مدته ستة عشر أسبوعاً لتصميم ورسم خمس جداريات كبيرة الحجم على طول ممر التجديد الحضري الخاص بـ Eastside Neighborhood Alliance.

الخلفية والأهداف

جاء استطلاع السكان الذي أجرته Eastside Neighborhood Alliance الخريف الماضي واضحاً: خمس واجهات جدارية محددة على طول الممر، سمّاها السكان أنفسهم كالمواقع الأكثر حاجة إلى استثمار، ورغبة قوية في أعمال فنية تعكس تاريخ الحي نفسه بدلاً من مشروع تجميل عام. ما ينقص هو عملية تنقل من ذلك الاستطلاع إلى خمس جداريات مكتملة قبل مهرجان المجتمع الخريفي في الممر.

تقترح Patchwork Public Art Collective تكليفاً مدته ستة عشر أسبوعاً يدير جلسات تصميم مجتمعية لكل جدار قبل أن تلمسه فرشاة، ثم يرسم الجداريات الخمس جميعها بالتتابع طوال الصيف، وصولاً إلى الاكتمال قبل موعد المهرجان. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

المخرجات

إشراك المجتمع

01

جلسات تصميم مع السكان

خمس جلسات تصميم ميسرة، واحدة لكل جدار، لتطوير أفكار الجداريات مباشرة مع السكان وملاك المباني.

التصميم

02

تصاميم الجداريات المعتمدة

خمس تصميمات جدارية نهائية، مستوحاة من مدخلات المجتمع ومعتمدة من السكان وملاك المباني قبل بدء الرسم.