

MAGNOLIA GROVE BED & BREAKFAST

بيان نطاق العمل

ترميم كامل لـ 42 قطعة أثاث عتيقة قبل إعادة افتتاح Magnolia Grove، بتشطيب يدوي
و مطابقه لألوان النزل الأصلية.

01

نظرة عامة والأهداف

ترميم مدته تسعة أسابيع لمجموعة الأثاث العتيق الخاصة بـ Magnolia Grove Bed & Breakfast، يشمل الإصلاح الإنشائي، وإعادة التشطيب اليدوي، والتجديد عبر سبع غرف نزلاء والمناطق المشتركة، تمهيداً لإعادة افتتاح المنزل بعد التجديد.

الخلفية والأهداف

تُعيد Magnolia Grove Bed & Breakfast افتتاحها بعد تجديد كامل للمبنى، ويرغب مالكوها في ترميم قطع الأثاث العتيقة التي تمنح المنزل طابعه بدلاً من استبدالها. تمتد مجموعة الـ 42 قطعة عبر سبع غرف ضيوف والصالون، وتشمل عدة قطع أصلية من المنزل المُشيد في تسعينيات القرن التاسع عشر — خزائن أدراج، ودواليب، وطقم طعام، ومجموعة كراسي شرفة هزّاة لم تُعاد تشطيبها بشكل صحيح منذ أكثر من عقد.

تقترح Sundowner Antique Restoration ترميماً على مدى تسعة أسابيع، غرفة تلو أخرى: إصلاح هيكلي وإعادة لصق، وتشطيب يدوي بالكشط والفرك مطابق لألوان المنزل الأصلية، وإعادة تجديد بقماش تاريخي مُستنسخ، وترميم للتركيبات النحاسية. تُقيّم كل قطعة وتُصلح وتُشطب في ورشتنا بناشفيل، ثم تُسلم وتُنسق في الموقع قبل موعد إعادة الافتتاح.

المخرجات

التقييم

01

جرد الحالة قطعة بقطعة

جرد مصوّر، غرفة بغرفة، لجميع القطع البالغ عددها 42 قطعة مع تقييم مكتوب للحالة.

الترميم

02

الإصلاح الإنشائي

إعادة لصق الوصلات، وإصلاح القشرة الخشبية، وإزالة الملحقات المعدنية عبر قطع الخزائن والمقاعد.

الترميم

03

إعادة التشطيب اليدوي

طلاءات الشبلاك التقليدية والزيت المفرك يدوياً، مطابقة للألوان الأصلية للمنزل.

الترميم

04