

ÄNDERUNGSANTRAG

Änderungsantrag

Gecharterte Filmexpedition

VON

Solheim Expeditions

HAFNARSTRAETI 12, REYKJAVIK,
CAPITAL REGION 101, ICELAND

AN

Nordlys Film Collective

TORGGATA 5, 0181 OSLO, NORWAY

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG
NR.

**CR-2026-
0219**

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

**26. Oktober
2026**

ÄNDERT

**SOW-2026-
0602**

AUSGESTELLT

**10. August
2026**

Solheim Expeditions ehf.

Vertraulich – erstellt für Nordlys Film Collective. Nicht zur
Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

AUF EINEN BLICK

ÄNDERUNGSANTRAG

EINGEREICHT

CR-2026-0219

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0219

EINGEREICHT AM

10. August
2026URSPRÜNGLICHER
SOWSOW-2026-
0602 ·
Nordlicht-
Filmcharter

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

Solheim
Expeditions,
ReykjavikANTWORT
ERFORDERLICH
BIS14. September
2026

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

ÄNDERT

SOW-2026-0602

Leistungsbeschreibung

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

kr 13.209.000

kr 11,900,000 zzgl. Iceland
MwSt. (vsk) – ermäßigter
Tourismussatz, 11 %ÜBERARBEITETER
VERTRAGSWERT

kr 15,150,000

Einschließlich dieser
Änderung

WIRKSAM AB

26. Oktober 2026

Nach Genehmigung durch
beide Parteien

EINGEREICHT VON

Solheim Expeditions

Genehmigt von Elin
Bergstrom

01

Zusammenfassung der Änderung

Das Nordlys Film Collective beantragte, den Charter von sechs auf acht Nächte zu verlängern, mit einem zusätzlichen Kameraoperator und einer vierten Anlandung in einer zweiten Fjordgemeinde, für eine überarbeitete Gesamtsumme von kr 15.150.000.

Begründung

Das Nordlys Film Collective dreht einen Polar-Dokumentarfilm rund um das Nordlicht, und sein Produktionsfenster steht und fällt mit einem einzigen sechsnächtigen Charter während der diesjährigen Nordlichtsaison. Ein verpasstes Fenster mit klarem Himmel, eine ungenehmigte Drohnenaufnahme oder eine Gletscherlandung, die nicht stattfindet, kann bedeuten, dass Filmmaterial schlicht fehlt.

Solheim Expeditions schlägt eine sechsnächtige Charterexpedition an Bord der Freyja vor, mit nächtlicher Nordlichtprognose und Live-Umleitung, zwei Anlandungsstellen am Gletscherrand, einer Filmsupport-Crew sowie allen Drohnen- und Nationalpark-Genehmigungen, die vor der Abfahrt gesichert werden. Die folgenden Abschnitte legen den Ansatz, die Leistungen, den Zeitplan und die Investition dar.

Die Herausforderung

Die Sichtbarkeit des Nordlichts hängt von Wetter und geomagnetischer Aktivität ab, die sich innerhalb von Stunden ändern können, und ein festes sechsnächtiges Charterfenster lässt keinen Raum, um eine bewölkte Phase einfach abzuwarten – die Route muss sich in Echtzeit anpassen, sonst gehen die Nächte verloren.

Dokumentarfilmaufnahmen auf See bei Minusgraden stellen zudem echte Anforderungen an ein für den Tourismus gebautes Schiff: Kamera- und Drohnenakkus benötigen geschützte Stromversorgung, die Ausrüstung braucht sicheren, trockenen Stauraum, und jeder Drohnenflug erfordert eine Genehmigung, die die Crew mitten auf See nicht mehr einholen kann.

Unser Ansatz

Wir planen die Route von Anfang an mit Flexibilität für die Prognose – nächtliche KP-Index- und Bewölkungsdaten fließen in eine Live-Umleitungsentscheidung ein, die Kapitän und Expeditionsleiter gemeinsam treffen, sodass sich das Schiff auf klaren Himmel zubewegt und nicht auf eine feste Route.

Jede Filmgenehmigung, von der Drohnenfreigabe bis zum Zugang zum Nationalpark, wird gesichert, bevor die Freyja den Hafen verlässt, und das Schiff selbst wird mit Kälteschutz-Stromversorgung und sicherem Stauraum ausgestattet, bevor die Crew sie überhaupt benötigt.



POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERNEN/ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Umfang	6-nächtiger Charter, ein Schiff	8-nächtiger Charter, ein Schiff (+2 Nächte)
Gletscher-/Fjord-Anlandungen	3 Anlandungen	4 Anlandungen (+1 Zwischenstopp in einer Fjordgemeinde)
Filmcrew	2 Guides + Support-Crew	2 Guides + Support-Crew + 1 zusätzlicher Kameraoperator
Auftragsgebühr	kr 11.900.000	kr 15.150.000 (+kr 3.250.000)

Ausschiffung

Nacht 6

Nacht 8 (+2 Nächte)

01

WOCHEN 1-2 · ROUTEN- & GENEHMIGUNGSPLANUNG

Routenplan für die Nordlichtsaison erstellt, alle Filmgenehmigungen eingereicht.

02

WOCHEN 3-4 · CREW-BRIEFING & AUSRÜSTUNGSaufbau

Expeditionscrew zu den Filmanforderungen briefiert; Strom- und Stauraumsysteme an Deck installiert.

03

WOCHE 5 · FINALE PROGNOSE & EINSCHIFFUNG

Abschließende Prüfung der Nordlichtsaison-Prognose und Einschiffung in Reykjavik.

04

NÄCHTE 1-6 · CHARTEREXPEDITION

Sechs Nächte Chartersegeln mit nächtlicher Nordlicht-Umleitung und Gletscher-Fjord-Anlandungen.

TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
6-nächtiger Schiffscharter Exklusiver Charter der Freyja, Rundreise ab Reykjavik	6	kr 1,150,000 / night	kr 6,900,000
Expeditionsleiter & Filmcrew Zwei Arktis-Guides plus Filmsupport-Crew für den Charter	1	kr 1,800,000	kr 1,800,000
Nächtliche Nordlichtprognose & Routenplanung Live-Prognosedienst für KP-Index und Bewölkung	6	kr 65,000 / night	kr 390,000
Zugang zu Gletscher- & Fjord-Anlandungen Zodiac-Anlandungen an zwei Gletscherstandorten und einer Fjordgemeinde	3	kr 240,000 / landing	kr 720,000
Kamerasicherer Strom- & Stauraumaufbau Installation von Kälteschutz-Stromstationen und sicherem Ausrüstungsstauraum	1	kr 540,000	kr 540,000
Zusätzliche Gebühr			kr 13,209,000

Ursprünglicher
Vertragswert (SOW-
2026-0602)

kr 11.900.000

Zusätzliche Gebühr
(dieser
Änderungsantrag)

kr 13.209.000

Neue Gesamtsumme

kr 15,150,000

 **NEUE GESAMTSUMME**

kr 15,150,000

Alle Beträge sind in ISK und verstehen sich exklusive anwendbarer Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird nach dem ursprünglichen Meilensteinplan des SOW abgerechnet: 50% bei Genehmigung dieser Änderung und 50% beim Go-Live.

ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1–2 · Routen- & Genehmigungsplanung	26. Oktober 2026	50%	kr 5,950,000
02	Wochen 3–4 · Crew-Briefing & Ausrüstungsaufbau	Bei Lieferbeginn	50%	kr 5,950,000
Gesamt (netto)			100%	kr 11,900,000

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in ISK zzgl. Iceland MwSt. (vsk) – ermäßigter Tourismussatz, 11 %.

Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Kamera- und Drohnenausrüstungslisten werden vor der Einschiffung bereitgestellt, damit Strom- und Stauraumbedarf bestätigt werden kann, und ein Produzent von Nordlys ist bevollmächtigt, Routen- und Genehmigungsentscheidungen während des Charters zu treffen. Dieses Angebot gilt für Charter, die am oder vor dem 14. September 2026 beginnen.

- Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

FÜR NORDLYS FILM
COLLECTIVE

Elin Bergstrom

PRODUZENTIN

Datum

FÜR SOLHEIM
EXPEDITIONS

Solheim Expeditions

BEVOLLMÄCHTIGTER

UNTERZEICHNER

Datum

Solheim Expeditions

Hafnarstraeti 12, Reykjavik, Capital Region 101, Island
expeditions@solheimexpeditions.com · +354 555 0123 ·
solheimexpeditions.com
Solheim Expeditions ehf. · Kt. 460207-1690 / VSK118742