

ÄNDERUNGSANTRAG



Änderungsantrag

Dokumentarfilmproduktion



⊕ 01

VON Sprocket & Light

Films

1310 CLINTON ST,
NASHVILLE, TN 37203, UNITED
STATES

⊕ 02

AN Cotter Family Farms

4821 LEEVILLE PIKE, LEBANON, TN
37090, UNITED STATES

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG
NR.

CR-2026-0851

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

24. August
2026

ÄNDERT


SOW-2026-
0674

AUSGESTELLT

13. Juli 2026

Sprocket & Light Films LLC

Vertraulich — erstellt für Cotter Family Farms. Nicht zur Weitergabe
über die genannten Parteien hinaus.



AUF EINEN BLICK



ÄNDERUNGSANTRAG

EINGEREICHT

CR-2026-0851



ÄNDERUNGSANTRAG CR-2026-0851	EINGEREICHT AM 13. Juli 2026	URSPRÜNGLICHER SOW SOW-2026-0674 · Erntesaison-Film	DRINGLICHKEIT Hoch
--	--	---	--

STATUS EINGEREICHT	EINGEREICHT VON Sprocket & Light Films, Nashville	ANTWORT ERFORDERLICH BIS 21. August 2026
--	---	--

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

ÄNDERT SOW-2026-0674 Leistungsbeschreibung	ZUSÄTZLICHE GEBÜHR \$68,000 \$68,000 zzgl. tennessee Umsatzsteuer (Filmproduktionsdienstleistung, befreit)	ÜBERARBEITETER VERTRAGSWERT \$76,800 Einschließlich dieser Änderung
WIRKSAM AB 24. August 2026 Nach Genehmigung durch beide Parteien	EINGEREICHT VON Sprocket & Light Films Genehmigt von Delia Cotter	

01

Zusammenfassung der Änderung

Cotter Family Farms bat um einen zusätzlichen Drehtag für die späte Wurzelechte, nachdem die Kampagne die Laufzeit des Films verlängert hatte, was einen zusätzlichen Drehtag und einen erweiterten Schnitt bedeutet; die überarbeitete Gesamtsumme beträgt 76.800 \$.

⊕ EXP · A

Begründung

Die regionale Lebensmittelkampagne hinter Cotter Family Farms möchte einen Hauptfilm, der sich von den Drohnen-und-Stockmusik-Videos abhebt, die jeder andere Farmpartner einreicht. Cotters vier Generationen auf demselben Land und die Erntesaison liefern uns echtes Material — aber es muss mit derselben Sorgfalt gedreht werden, die die Farm in ihre Arbeit steckt, nicht im digitalen Schnellschussverfahren.

Sprocket & Light Films schlägt eine achtwöchige Produktion vor: eine vollständige Erntesaison, gedreht auf 35mm-Film über drei Besuche auf der Farm, geschnitten zu einem sendefertigen Dokumentarkurzfilm sowie einer Reihe vertikaler Cutdowns für die Social-Media-Kanäle der Kampagne. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

Die Herausforderung

Jeder andere Farmpartner in der diesjährigen regionalen Lebensmittelkampagne reicht dasselbe Drohnen-und-Stockmusik-Markenvideo ein, und Cotters vier Generationen auf dem Land verdienen eine bessere Behandlung.

Die Ernte findet nur einmal im Jahr statt, nach dem Zeitplan der Farm, nicht nach einem Produktionskalender — das bedeutet, der Dreh muss um reale Feldbedingungen herum geplant und beim ersten Versuch richtig eingefangen werden.

Unser Ansatz

Wir drehen auf 35mm bei drei Besuchen, die auf die tatsächlichen Erntestadien abgestimmt sind, und richten uns nach dem Zeitplan der Farm, anstatt ihn in einen einzigen Wochenenddreh zu pressen. Filmmaterial verleiht den Aufnahmen eine Textur, die keine digitale Farbkorrektur vollständig nachbilden kann, und erzwingt einen bedachteren, überlegteren Drehstil, der zu einer Familie passt, die dies seit vier Generationen macht.

Der Schnitt liefert einen sendefertigen Kurzfilm für die Hauptplatzierung der Kampagne sowie eine Reihe vertikaler Cutdowns, die speziell für soziale Medien neu geschnitten und nicht nur aus demselben Master zugeschnitten wurden.

⊕ CONTACT SHEET



POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERNEN/ ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Umfang	3 Drehtage nach Erntestadien, einfacher Schnitt	4 Drehtage (+1 späte Wurzelernte), erweiterter Schnitt
Produktionstage	3 Tage auf 35mm	4 Tage auf 35mm (+1 Tag)
Schnittlänge	6–8-minütiger Dokumentarkurzfilm	8–10-minütiger Dokumentarkurzfilm (erweiterter Schnitt)
Produktionsgebühr	\$68,000	76.800 \$ (+8.800 \$)
Liefertermin	18. Oktober 2026	8. November 2026 (+3 Wochen)



01

⊕ 1

WOCHE 1-2 • VORPRODUKTION

Planung der Drehtage und Motivplanung nach dem Erntekalender der Farm.

02

⊕ 2

WOCHE 3-5 • PRODUKTION

Drei 35mm-Drehtage über die frühe, mittlere und späte Erntephase.

03

⊕ 3

WOCHE 6 • SCANNEN & ZUSAMMENSTELLUNG

Negativscanning, Sichtung der Dailies und Rohschnitt-Zusammenstellung.

04

⊕ 4

WOCHE 7 • FEINSCHNITT & TON

Feinschnitt, Originalmusik und Tonmischung final abgeschlossen.



⊕ LEDGER

TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
Vorproduktion & Planung Drehtagsplanung nach Erntestadien	1	\$4,800	\$4,800
35mm-Produktion — 3 Drehtage Produktionstage nach Erntestadien, Crew und Filmmaterial	3	\$8,400 / day	\$25,200
Filmscanning & Dailies Negativentwicklung, Scanning und Sichtung der Dailies	1	\$9,600	\$9,600
Schnitt & Feinschnitt Von der Zusammenstellung bis zum final abgeschlossenen Feinschnitt	1	\$12,000	\$12,000
Originalmusik & Tonmischung Musikkomposition und finale Tonmischung	1	\$8,400	\$8,400
Zusätzliche Gebühr			\$68,000

Ursprünglicher Vertragswert
(SOW-2026-0674)

\$68,000

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag)

\$68,000

Neue Gesamtsumme

\$76,800

NEUE GESAMTSUMME

\$76,800

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

⊕ PAYMENT SCHEDULE				
NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Woche 1–2 · Vorproduktion	24. August 2026	50%	\$34,000
02	Woche 3–5 · Produktion	Bei Lieferbeginn	50%	\$34,000
Gesamt (netto)			100%	\$68,000

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. tennessee Umsatzsteuer (Filmproduktionsdienstleistungen befreit).

⊕ NOTE ANNAHMEN UND GENEHMIGUNGSBEDINGUNGEN

Setzt voraus, dass Cotter Family Farms während der drei geplanten Drehtage nach Erntestadien Zugang vor Ort sowie eine Ansprechperson für die Planung um Feldbedingungen bereitstellt. Wetterbedingte Verzögerungen, die mehr als einen geplanten Drehtag betreffen, können den Liefertermin verschieben; dies wird vorab schriftlich vereinbart. Dieser Preis gilt für Aufträge, die am oder vor dem 21. August 2026 beginnen.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

⊕ 01

FÜR COTTER FAMILY FARMS

Delia Cotter

Leiterin Marketing &
Partnerschaften

Datum

⊕ 02

FÜR SPROCKET & LIGHT FILMS

Sprocket & Light Films

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum

Sprocket & Light Films

1310 Clinton St, Nashville, TN 37203, Vereinigte Staaten

produce@sprocketandlight.com · +1 615 555 0122

· sprocketandlight.com

Sprocket & Light Films LLC · EIN 62-1847293

