

ÄNDERUNGSANTRAG

Änderungsantrag

Produktdesign & Systeme

VON

Halo Interface Studio

44 Montgomery St, San Francisco, CA 94104,
United States

AN

Ferndale Health Records

1200 Marina Blvd, Suite 400, San Mateo, CA
94403, United States

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG NR.

CR-2026-0344

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

3. August 2026

ÄNDERT

**SOW-2026-
0512**

AUSGESTELLT

20. Juli 2026

Halo Interface Studio, Inc.

Vertraulich — erstellt für Ferndale Health Records. Nicht zur Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

[AUF EINEN BLICK](#)

ÄNDERUNGSANTRAG

EINGEREICHT

CR-2026-0344

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0344

EINGEREICHT AM

20. Juli 2026URSPRÜNGLICHER
SOW**SOW-2026-0512****Redesign der
Klinikeranwendung**

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

**Halo Interface
Studio, San
Francisco**ANTWORT
ERFORDERLICH BIS**19. August
2026**

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

ÄNDERT

SOW-2026-0512

Leistungsbeschreibung

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

\$96,500

\$96,500 zzgl. california
Umsatzsteuer —
professionelle
Designdienstleistungen
befreit

ÜBERARBEITETER

VERTRAGSWERT

\$115,000

Einschließlich dieser
Änderung

WIRKSAM AB

3. August 2026

Nach Genehmigung durch
beide Parteien

EINGEREICHT VON

**Halo Interface
Studio**

Genehmigt von Priya Anand

01

Zusammenfassung der Änderung

Nach der Überprüfung in Woche 6 bat Ferndale Halo, ein für Administratoren gedachtes Analyse-Dashboard in den Umfang des Designsystems aufzunehmen, sowie eine dritte Usability-Runde, um es vor dem Launch zu validieren.

Begründung

Die Klinikeranwendung von Ferndale Health Records ist seit sechs Jahren um neue Module gewachsen, ohne eine gemeinsame Designsprache, und Kliniker wechseln nun je nach Modul, aus dem sie kommen, zwischen drei verschiedenen Diagrammlayouts. Support-Tickets im Zusammenhang mit Navigationsverwirrung sind im Jahresvergleich um 34 % gestiegen, und zwei Gesundheitssystem-Kunden haben die Oberfläche direkt in Vertragsverlängerungsgesprächen angesprochen.

Halo Interface Studio schlägt ein vierzehnwöchiges Engagement vor, um die Klinikeranwendung um eine einzige Navigationsstruktur, eine Alarmhierarchie und eine dokumentierte Komponentenbibliothek herum neu zu gestalten, die Ferndales eigenes Team nach der Übergabe pflegen kann. Die folgenden Abschnitte legen den Ansatz, den Umfang, den Zeitplan und die Investition dar.

Die Herausforderung

Kliniker wechseln je nach Modul, aus dem sie kommen, zwischen drei verschiedenen Diagrammlayouts, und kritische Laboralarme sind visuell nicht von Routinehinweisen zu unterscheiden. Neue Mitarbeitende berichten, dass sie vier bis sechs Wochen brauchen, bevor sie aufhören, Kollegen zu fragen, wo eine Funktion zu finden ist.

Die mobile Begleitansicht wurde nie eigenständig gestaltet – sie ist schlicht das komprimierte Desktop-Layout, was genau dort versagt, wo der Einsatz am Krankenbett stattfindet.

Unser Ansatz

Wir beginnen damit, Kliniker an drei Ferndale-Kundenstandorten zu begleiten, um den tatsächlichen Ablauf einer Schicht abzubilden, und gestalten von dort aus eine Navigationsstruktur und eine Alarmhierarchie, die jedes Modul übernimmt.

Jede Komponente wird mit Nutzungsregeln und Barrierefreiheitshinweisen in einer gemeinsamen Figma-Bibliothek ausgeliefert, die mit einem Token-Set auf Code-Ebene verknüpft ist, damit Entwicklung und Design auch lange nach unserem Ausstieg synchron bleiben.

Position	Änderung (Hinzufügen/Entfernen/ Ändern)	Beschreibung
Umfang	Nur klinikerorientierte Module	Klinikerorientierte Module + Admin-Analyse-Dashboard
Usability-Tests	2 moderierte Runden	3 moderierte Runden (+1 für Admin-Dashboard)
Komponentenbibliothek	Klinisches Komponentenset	Klinisches + Admin-Rollen-Komponentenset
Auftragsgebühr	\$96,500	115.000 \$ (+18.500 \$)
Zeitplan	14 Wochen	16 Wochen (+2 Wochen)

01

WOCHEN 1-3 · DISCOVERY

Begleitung von Klinikern, Stakeholder-Interviews und ein Audit der aktuellen Oberfläche.

02

WOCHEN 4-8 · SYSTEMDESIGN

Informationsarchitektur, Komponentenbibliothek und Alarmhierarchie, überprüft in zwei Runden.

03

WOCHEN 9-11 · ÜBERGABE AN DIE ENTWICKLUNG

Interaktionsspezifikationen und Token-Paket, geliefert an die Entwicklung mit begleitenden Implementierungs-Sessions.

04

WOCHEN 12-13 · VALIDIERUNG

Moderierte Usability-Tests mit Klinikern; priorisierte Korrekturen vor der Abnahme umgesetzt.

TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
Klinikerforschung & Begleitung Vor-Ort-Forschung an 3 Kunden-Gesundheitssystemen, Synthesebericht	1	\$14,000	\$14,000
Informationsarchitektur & Alarmhierarchie Navigationsstruktur und klinisches Schweregrad-System	1	\$12,500	\$12,500
Design der Komponentenbibliothek Figma-Bibliothek, ca. 60 Komponenten mit Zuständen	1	\$28,000	\$28,000
Design-Tokens auf Code-Ebene Versioniertes Token-Paket + Pairing-Sessions mit der Entwicklung	1	\$16,000	\$16,000
Interaktionsspezifikationen Redline-Spezifikationen für jeden neu gestalteten Bildschirm	1	\$9,500	\$9,500
Zusätzliche Gebühr			\$96,500

Ursprünglicher Vertragswert
(SOW-2026-0512) **\$96,500**

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag) **\$96,500**

Neue Gesamtsumme **\$115,000**

**NEUE
GESAMTSUMME**

\$115,000

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

Nr.	Meilenstein	Auslöser	Anteil	Betrag
01	Wochen 1–3 · Discovery	3. August 2026	50%	\$48,250
02	Wochen 4–8 · Systemdesign	Bei Lieferbeginn	50%	\$48,250
Gesamt (netto)			100%	\$96,500

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. california Umsatzsteuer – professionelle Designdienstleistungen befreit.

Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Dieses Angebot geht davon aus, dass Ferndale Zugang zu drei Kliniker-Kundenstandorten für die Forschung bereitstellt und dass ab Projektstart

Verantwortung von Ferndale; Halo wird klinische Texte kennzeichnen, aber nicht verfassen. Änderungen daran verschieben Zeitplan und Kosten, was wir vor der Umsetzung schriftlich vereinbaren würden. Das Honorar gilt für Aufträge, die am oder vor dem 19. August 2026 bestätigt werden.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

FÜR FERNDAL HEALTH RECORDS

Priya Anand

VP Product, Clinician Experience

Datum

FÜR HALO INTERFACE STUDIO

Halo Interface Studio

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum

Halo Interface Studio

44 Montgomery St, San Francisco, CA 94104, USA

studio@halointerface.com · +1 415 555 0176 · halointerface.com

Halo Interface Studio, Inc. · EIN 94-3312890