

★ ÄNDERUNGSANTRAG

Änderungsantrag

Kinder-Kunstprogramm

VON

Scribble & Co. Workshop

812 NW 21st Ave, Portland, OR 97209, United States

AN

Maple Grove Community Center

4600 SE Maple Grove Rd, Portland, OR 97206, United States

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG NR.

CR-2026-0033

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

*8. September
2026*

ÄNDERT

*SOW-2026-
0064*

AUSGESTELLT

3. August 2026

Scribble & Co. Workshop LLC

Vertraulich — erstellt für Maple Grove Community Center. Nicht zur Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.



AUF EINEN BLICK

ÄNDERUNGSANTRAG

EINGEREICHT

CR-2026-0033

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0033

EINGEREICHT AM

3. August 2026URSPRÜNGLICHER
SOW**SOW-2026-0064 · Kunst-Workshops für Kinder**

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

Scribble & Co. Workshop, PortlandANTWORT
ERFORDERLICH BIS**18. August 2026**

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

ÄNDERT

SOW-2026-0064

Leistungsbeschreibung

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

\$6,800

\$6,800 zzgl. Umsatzsteuer (Oregon – keine bundesstaatliche Umsatzsteuer)

ÜBERARBEITETER VERTRAGSWERT

\$10,100

Einschließlich dieser Änderung

WIRKSAM AB

8. September 2026

Nach Genehmigung durch beide Parteien

EINGEREICHT VON

Scribble & Co. Workshop

Genehmigt von Renata Ibarra

Zusammenfassung der Änderung

Nachdem die ersten zwei Wochen beide Altersgruppen mit einer Warteliste von 14 Kindern gefüllt hatten, bat Maple Grove Scribble & Co., eine dritte, altersgemischte „Mixed Studio“-Sitzung hinzuzufügen, um die Warteliste für den Rest des Kurshalbjahres aufzufangen.

Begründung

Das derzeitige Bastel-Tisch-Modell hat weder Lehrplan noch Kompetenzaufbau noch eine durchgängige Kursleitung, sodass Kinder, die jede Woche kommen, im Oktober im Wesentlichen dieselbe Aktivität machen wie im September. Das Material wird uneinheitlich von jeweils dem diensthabenden Eltern-Freiwilligen bereitgestellt, und zwei Familien haben das Center ausdrücklich um einen echten, strukturierten Kunstkurs gebeten.

Scribble & Co. Workshop schlägt eine 12-wöchige Kunstkursreihe im Anschluss an die Schule vor, aufgeteilt in eine jüngere Gruppe (5-7 Jahre) und eine ältere Gruppe (8-11 Jahre), jeweils nach einem thematischen Lehrplan, der Woche für Woche Fähigkeiten aufbaut und mit einem Familien-Vorführabend abschließt. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.



Die Herausforderung

Das derzeitige Bastel-Tisch-Modell hat weder Lehrplan noch Kompetenzaufbau noch eine durchgängige Kursleitung, sodass Kinder, die jede Woche kommen, im Oktober im Wesentlichen dieselbe Aktivität machen wie im September.

Das Material wird uneinheitlich von jeweils dem diensthabenden Eltern-Freiwilligen bereitgestellt, und das Center hat keine einfache Möglichkeit, den Familien zu zeigen, was ihre Kinder tatsächlich lernen, was es schwierig macht, eine kostenpflichtige Programmgebühr zu rechtfertigen.



Unser Vorgehen

Wir entwickeln für jede Altersgruppe einen thematischen 12-Wochen-Lehrplan, der neue Techniken auf dem aufbaut, was die Kinder in der Vorwoche gelernt haben – von Zeichengrundlagen über Malerei bis hin zu einfacher Bildhauerei –, sodass bis Woche 12 ein sichtbarer roter Faden entsteht.

Eine feste Kursleitung von Scribble & Co. leitet jede Sitzung mit vollständig ausgestatteten Materialsets, und wir schließen das Kurshalbjahr mit einem Familien-Vorführabend ab, damit die Eltern genau sehen können, wofür die Gebühr bezahlt wurde.

POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERNE N/ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Sitzungen pro Woche	2 (jüngere + ältere Gruppe)	3 (+ „Mixed Studio“-Sitzung)
Anmeldungen	48 Kinder (24 pro Gruppe)	62 Kinder (+14 auf der Warteliste)
Kursleitung	12 Sitzungen	22 Sitzungen (+10 für „Mixed Studio“)
Wöchentliche Materialsets	48 Kinder	62 Kinder
Auftragsgebühr	\$6,800	\$10,100 (+\$3,300)



Wochen 1-2 · Grundlagen

Zeichengrundlagen und Vertrautmachen mit dem Material für beide Altersgruppen.



Wochen 3-5 · Farbe & Malerei

Maltechniken, die auf den Zeichenfähigkeiten aus Woche 1-2 aufbauen.



Wochen 6-8 · Mixed Media

Collage-, Textur- und Mixed-Media-Projekte, die frühere Techniken miteinander verbinden.



Wochen 9-11 · Einfache Bildhauerei

Ton- und Papierskulptur-Projekte, die anspruchsvollste Technik des Kurshalbjahres.

TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
Lehrplanentwicklung 12-Wochen-Lehrpläne für beide Altersgruppen	1	\$900	\$900
Kursleitung, wöchentliche Sitzungen Beide Altersgruppen, 12 Sitzungen	12	\$260 / session	\$3,120
Flexibel eingesetzte Assistenzkursleitung Unterstützung der jüngeren Gruppe, 12 Sitzungen	12	\$110 / session	\$1,320
Wöchentliche Materialsets Beide Altersgruppen, bis zu 48 Kinder, 12 Wochen	12	\$85 / wk	\$1,020
Familien-Vorführabend Aufbau der Räumlichkeiten, Ausstellungsmaterial und Erfrischungen	1	\$280	\$280
Zusätzliche Gebühr			\$6,800



Ursprünglicher Vertragswert
(SOW-2026-0064) **\$6,800**

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag) **\$6,800**

Neue Gesamtsumme **\$10,100**

Neue Gesamtsumme \$10,100

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

★ ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1-2 · Grundlagen	8. September 2026	50%	\$3,400
02	Wochen 3-5 · Farbe & Malerei	Bei Lieferbeginn	50%	\$3,400
Gesamt (netto)			100%	\$6,800

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer (Oregon – keine bundesstaatliche Umsatzsteuer).

* Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Dieses Angebot setzt voraus, dass das Maple Grove Community Center den Raum für die Nachmittagsbetreuung, Tische und eine grundlegende Lagermöglichkeit für Materialien zwischen den Sitzungen bereitstellt und dass die Anmeldezahl pro Altersgruppe auf 24 Kinder begrenzt wird, um ein sicheres Betreuungsverhältnis zu

das mindestens drei Wochen vor der ersten Sitzung bestätigt wird, spätestens jedoch bis zum 18. August 2026.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

FÜR MAPLE GROVE
COMMUNITY CENTER

Renata Ibarra

Programmleiterin

Datum

FÜR SCRIBBLE & CO. WORKSHOP

Scribble & Co. Workshop

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum

Scribble & Co. Workshop

812 NW 21st Ave, Portland, OR 97209, United States

classes@scribbleandco.com · +1 503 555 0155

· scribbleandco.com

Scribble & Co. Workshop LLC · EIN 93-1187452