

+ CONFIDENTIAL

ÄNDERUNGSANTRAG

Änderungsantrag

Klinische Labordienstleistungen



VON

+ NO. 01

Meridian Diagnostics Lab

75 Kneeland St, Boston, MA 02111,
United States



AN

+ NO. 02

**Oakhill Family
Medicine Group**

220 Winter Street, Waltham, MA 02451,
United States

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.



ÄNDERUNGSANTRAG
NR.

**CR-2026-
0410**



DATUM DES
INKRAFTTRETENS

2. März 2026



ÄNDERT

**SOW-2026-
0201**



AUSGESTELLT

**18. Februar
2026**

Meridian Diagnostics Laboratories, Inc.

Vertraulich — erstellt für Oakhill Family Medicine Group. Nicht zur Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

AUF EINEN BLICK

+ ÄNDERUNGSANTRAG **CR-2026-0410**

EINGEREICHT

+ ÄNDERUNGSANTRAG CR-2026-0410	+ EINGEREICHT AM 18. Februar 2026	+ URSPRÜNGLICHER SOW SOW-2026-0201 · Rollout der Diagnostik	+ DRINGLICHKEIT Hoch
+ STATUS EINGEREICHT	+ EINGEREICHT VON Meridian Diagnostics Lab, Boston	+ ANTWORT ERFORDERLICH BIS 1. April 2026	

+ AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

ÄNDERT

+ 01

SOW-2026-0201

Leistungsbeschreibung

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

+ 02

\$160,000

\$160,000 zzgl. Umsatzsteuer massachusetts (klinische Diagnoseleistungen befreit)

ÜBERARBEITETER VERTRAGSWERT

+ 03

\$167,000

Einschließlich dieser Änderung

WIRKSAM AB

+ 04

2. März 2026

Nach Genehmigung durch beide Parteien

EINGEREICHT VON

+ 05

Meridian Diagnostics Lab

Genehmigt von Dr. Priya Anand

+ 01

Zusammenfassung der Änderung

Der Erwerb zweier zusätzlicher Praxen durch Oakhill mitten im Projekt erweitert das Netzwerk von 12 auf 14 Kliniken, vergrößert den Umfang für Kurierdienst und Schulung und erhöht die überarbeitete Zwischensumme auf 167.000 \$.

+ CLINICAL NOTE

Begründung

Die Oakhill Family Medicine Group ist durch Zukäufe von drei auf zwölf Kliniken gewachsen, doch der Arbeitsablauf für Diagnostiktests ist nicht mit gewachsen. Ärztinnen und Ärzte bestellen Routine- und Komplexpanels bei jeweils dem Labor, das ein Standort historisch genutzt hat, Ergebnisse gehen je nach Anbieter per Fax oder Portal-Login ein, und es gibt keine konsolidierte Übersicht über die Testhistorie eines Patienten über alle Standorte hinweg. Das klinische Personal verbringt jede Woche spürbar Zeit damit, Ergebnissen hinterherzujagen, statt Patienten zu behandeln.

Meridian Diagnostics Lab schlägt einen stufenweisen Rollout vor, der alle zwölf Kliniken auf ein akkreditiertes Referenzlabor, ein Kuriernetzwerk und ein ärztliches Ergebnisportal umstellt. Wir übernehmen die LIS/EHR-Schnittstelle, schulen das Phlebotomie-Personal an jedem Standort und validieren unser Testmenü nach CLIA- und CAP-Standards, bevor auch nur eine Probe durch das neue Netzwerk läuft. Die folgenden Abschnitte beschreiben Ansatz, Leistungsumfang, Zeitplan und Investition.

Methode der Ergebnisübermittlung.

Ärztinnen und Ärzte können die vollständige Testhistorie eines Patienten nicht an einem Ort einsehen, und uneinheitliche Bearbeitungszeiten erschweren es, zu erkennen, wann ein Ergebnis tatsächlich überfällig ist.

Kommerziell muss jeder neue Laborpartner Akkreditierung und Schnittstellenzuverlässigkeit nachweisen, bevor Oakhill Volumen von etablierten Anbietern verlagert – und der Übergang muss erfolgen, ohne dass eine einzige Klinik während der Umstellung Testabdeckung verliert.

+ COL B

Unser Ansatz

Wir führen das Onboarding in drei Wellen von je vier Kliniken durch statt aller zwölf auf einmal, sodass jede Welle Kurierrouden, Schnittstelle und Personalschulung validiert, bevor die nächste Welle startet. Jeder Standort behält sein bestehendes Labor als Rückfalloption, bis seine eigene Welle bestätigt live ist.

LIS/EHR-Schnittstelle, Kuriernetzwerk und CLIA/CAP-Validierung erfolgen alle vor der ersten Welle, sodass der Go-live für jede Klinik eine Personal- und Arbeitsablaufänderung ist – kein neues System, das jemand von Grund auf lernen muss.

+ CHART



POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERNEN/ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Umfang	12 Kliniken	14 Kliniken (+2 Kliniken – Übernahme der Standorte von Riverside Family Practice)
Einrichtung des Kuriernetzwerks	\$26,000	30.500 \$ (+4.500 \$)
Phlebotomie-Schulung & Zertifizierung	\$15,000	17.500 \$ (+2.500 \$)
Engagement-Honorar (Zwischensumme)	\$160,000	167.000 \$ (+7.000 \$)
Go-live-Zeitplan	12 Wochen	13 Wochen (+1 Woche)

**+ PHASE - 01****WOCHEN 1–2 · STANDORTBEWERTUNG**

Arbeitsablaufprüfung in allen zwölf Kliniken und Festlegung der Onboarding-Wellenreihenfolge.

**+ PHASE - 02****WOCHEN 3–5 · SCHNITTSTELLENENTWICKLUNG**

Aufbau und Test der HL7-Schnittstelle gegen die EHR-Sandbox von Oakhill.

**+ PHASE - 03****WOCHEN 6–8 · KURIER- & LOGISTIKEINRICHTUNG**

Kühlketten-Kurierrouten, Abholpläne und STAT-Abdeckung eingerichtet.

**+ PHASE - 04****WOCHEN 9–10 · PERSONALSCHULUNG & ZERTIFIZIERUNG**

Schulung zu Phlebotomie-Protokollen und Abnahme in jeder Klinik.



+ STATEMENT

TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
Standortbewertung & Onboarding Arbeitsablaufprüfung an 12 Klinikstandorten	12	\$750 / clinic	\$9,000
LIS/EHR-Schnittstellenentwicklung Aufbau und Test einer bidirektionalen HL7-Schnittstelle	1	\$38,000	\$38,000
Einrichtung des Kuriernetzwerks Zweimal tägliche Kühlketten-Kurierrouen, 12 Kliniken	1	\$26,000	\$26,000
CLIA/CAP-Validierungspanel Validierung des Referenz-Testmenüs & Akkreditierungsantrag	1	\$17,000	\$17,000
Phlebotomie-Schulung & Zertifizierung Schulung des Personals vor Ort, alle Kliniken	12	\$1,250 / clinic	\$15,000
Zusätzliche Gebühr			\$160,000

+ SUMMARY

Ursprünglicher Vertragswert (SOW-2026-0201)	\$160,000
Zusätzliche Gebühr (dieser Änderungsantrag)	\$160,000
Neue Gesamtsumme	\$167,000

+ NEUE GESAMTSUMME

\$167,000

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

+ INSTALMENTS**ZAHLUNGSPLAN**

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1–2 · Standortbewertung	2. März 2026	50%	\$80,000
02	Wochen 3–5 · Schnittstellenentwicklung	Bei Lieferbeginn	50%	\$80,000
Gesamt (netto)			100%	\$160,000

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer massachusetts (klinische Diagnoseleistungen befreit).

+ ADVISORY

Annahmen und Genehmigungsbedingungen



Setzt voraus, dass der EHR-Anbieter von Oakhill zu Projektbeginn Sandbox-Zugang und einen Implementierungsansprechpartner bereitstellt, dass bestehende Laborverträge während der Umstellung gekündigt oder parallel weitergeführt werden können, und dass jede Klinik klinisches Personal für eine halbtägige Schulung freistellen kann. Änderungen an diesen Annahmen verschieben Zeitplan und Kosten, was wir vor Fortsetzung schriftlich bestätigen würden. Dieses Angebot gilt für Aufträge mit Beginn bis einschließlich 1. April 2026.



Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

+

SIG- 01

FÜR OAKHILL FAMILY
MEDICINE GROUP

Dr. Priya Anand
 ÄRZTLICHE LEITERIN
 Datum

+

SIG- 02

FÜR MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB

Meridian Diagnostics Lab
 BEVOLLMÄCHTIGTER
 UNTERZEICHNER
 Datum

+ CONTACT

Meridian Diagnostics Lab



75 Kneeland St, Boston, MA 02111, Vereinigte Staaten
 results@meridiandiagnostics.com · +1 617 555 0198 ·
 meridiandiagnostics.com
 Meridian Diagnostics Laboratories, Inc. · EIN 04-3382910

