

ÄNDERUNGSANTRAG

Änderungsantrag

Architektonisches Lichtdesign

01 VON

Single Ray Lighting Design245 W 17th St, New York, NY 10011,
United States

02 AN

**Overlook Performing
Arts Center**600 Lincoln Plaza, New York, NY 10023,
United States

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG
NR.**CR-2026-
0610**DATUM DES
INKRAFTTRETENS**13. April
2026**

ÄNDERT

**SOW-2026-
0261**

AUSGESTELLT

**23. März
2026****Single Ray Lighting Design LLC**

Vertraulich — erstellt für Overlook Performing Arts Center. Nicht zur
Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

AUF EINEN BLICK

ÄNDERUNGSANTRAG

EINGEREICHT

CR-2026-0610

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0610

EINGEREICHT AM

23. März 2026

URSPRÜNGLICHER SOW

SOW-2026-0261 · Fassadenbeleu

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

Single Ray Lighting Design, New York

ANTWORT ERFORDERLICH BIS

6. April 2026

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

01

ÄNDERT

SOW-2026-0261

Leistungsbeschreibung

02

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

\$288,519

\$265,000 zzgl. Umsatzsteuer nyc (8.875%)

03

ÜBERARBEITETER VERTRAGSWERT

\$306,483

Einschließlich dieser Änderung

04

WIRKSAM AB

13. April 2026

Nach Genehmigung durch beide Parteien

05

EINGEREICHT VON

Single Ray Lighting Design

Genehmigt von Nadia Ferro

01

Zusammenfassung der Änderung

Das Center bat darum, das Lichtkonzept mitten im Projekt auf die Unterseite des Marquee-Vordachs auszuweiten, wodurch Leuchten- und Inbetriebnahmeumfang steigen und die überarbeitete Zwischensumme auf 281.500 \$ (zzgl. anfallender Umsatzsteuer) klettert.

Begründung

Die Fassadenbeleuchtung des Overlook Performing Arts Center wurde seit der Eröffnung des Gebäudes stückweise ergänzt — Flutlichter aus einer Renovierung der 1990er, Uplights aus einer jahrzehntealten Sponsorenspende, Foyerleuchten nach Bedarf durch verfügbare Ware ersetzt. Das Ergebnis wirkt wie Instandhaltung, nicht wie Design, und signalisiert in keiner Weise das Niveau dessen, was auf der Bühne geschieht.

Single Ray Lighting Design schlägt ein viermonatiges Engagement vor, das alles durch ein einziges monochromes Lichtkonzept ersetzt — einen tiefblauen Farbton, in Verlaufswaschungen über die Fassade gelegt und durch das Foyer fortgeführt —, entworfen und in Betrieb genommen als ein zusammenhängendes System statt einer weiteren Runde von Leuchtenwechseln. Die folgenden Abschnitte beschreiben Vorgehen, Umfang, Zeitplan und Investition.

hinterlassen, wodurch selbst einfache Wartung unvorhersehbar wird. Nichts an der aktuellen Beleuchtung signalisiert, welche Art von Institution das Center nach Einbruch der Dunkelheit ist.

Kommerziell kann das Gebäude für die Installation nicht dunkel bleiben — das Center bespielt die meisten Abende, sodass der Leuchtenaustausch stattfinden muss, ohne eine einzige Vorstellung zu stören.

B

Unser Vorgehen

Wir entwerfen eine Lichtsprache — einen einzigen tiefblauen Farbton, in Verlaufswaschungen von der Fassade bis ins Foyer geführt — und legen jede Leuchte, Halterung und jeden Steuerkanal fest, bevor auch nur eine Einheit entfernt wird, damit der Austausch in einer geplanten Abfolge statt als fortlaufende Störung erfolgt.

Die Installation läuft an dunklen Tagen und vor Vorhangaufgang, Leuchte für Leuchte, wobei die bestehende Beleuchtung aktiv bleibt, bis ihr Ersatz getestet und in Betrieb genommen ist — sodass das Gebäude an keinem Vorstellungsabend ohne Fassadenbeleuchtung dasteht.



POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERNEN/ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Umfang	Fassaden- + Foyerbeleuchtung	Fassaden- + Foyer- + Beleuchtung der Marquee- Vordach-Unterseite
Fassadenleuchten	\$96,000	108.000 \$ (+12.000 \$)
Inbetriebnahme & Übergabe	\$43,000	47.500 \$ (+4.500 \$)
Engagement-Honorar (Zwischensumme)	\$265,000	281.500 \$ (+16.500 \$)
Installationszeitplan	5 Wochen (Wochen 10-14)	6 Wochen (+1 Woche)

01

WOCHEN 1-2 · STANDORTBEGEHUNG

Dokumentation bestehender Leuchten, Halterungen und elektrischer Kapazität in Fassade und Foyer.

02

WOCHEN 3-5 · DESIGN & SPEZIFIKATION

Lichtkonzept mit vollständiger Leuchten- und Steuerspezifikation finalisiert.

03

WOCHEN 6-9 · BESCHAFFUNG

Leuchten bestellt und gegen den Installationsplan nachverfolgt.

04

WOCHEN 10-14 · PHASENWEISE INSTALLATION

Fassaden- und Foyerleuchten zonenweise an dunklen Tagen und vor Vorhangaufgang installiert.



TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
-----------	---------	------	--------

**Standortbegehung &
Bestandsaufnahme**

Begehung von Fassaden- und Foyerleuchten sowie
elektrischer Kapazität

2 \$7,000 / wk \$14,000

Lichtdesign & Spezifikation

Design des einfarbigen Konzepts, Leuchten- &
Steuerspezifikation

3 \$12,000 / wk \$36,000

Beschaffungsmanagement für Leuchten

Beschaffung, Bestellung und Vorlaufzeit-Tracking

1 \$18,000 \$18,000

Fassadenleuchten

Gelieferte und installierte Fassadenleuchten,
Verlaufswaschungszonen

1 \$96,000 \$96,000

Foyerleuchten & Steuerungsintegration

Gelieferte und installierte Foyerleuchten, integriert in
die Steuerszenen der Fassade

1 \$58,000 \$58,000

Zusätzliche Gebühr

\$288,519

Ursprünglicher Vertragswert
(SOW-2026-0261)

\$265,000

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag)

\$288,519

Neue Gesamtsumme

\$306,483

**NEUE
GESAMTSUMME**

\$306,483

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die
zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW
abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten



NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1-2 · Standortbegehung	13. April 2026	50%	\$132,500
02	Wochen 3-5 · Design & Spezifikation	Bei Lieferbeginn	50%	\$132,500
Gesamt (netto)			100%	\$265,000

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer nyc (8.875%).



Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Setzt Zugang zu den dunklen Tagen des Gebäudes (Montage) und den Fenstern vor Vorhangaufgang für die Installation voraus, dass die elektrische Infrastruktur die neue Leuchtenlast ohne Verteilerausbau trägt, sowie dass ein Facilities-Stakeholder Leuchten- und Steuerspezifikationen genehmigt. Änderungen an diesen Annahmen verschieben Zeitplan und Kosten, was wir vor Fortsetzung schriftlich bestätigen würden. Dieses Angebot gilt für Engagements, die am oder vor dem 6. April 2026 beginnen.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

01

FÜR OVERLOOK PERFORMING ARTS CENTER

Nadia FerroDIRECTOR OF PRODUCTION
& FACILITIES

Datum

02

FÜR SINGLE RAY LIGHTING DESIGN

Single Ray Lighting DesignBEVOLLMÄCHTIGTER
UNTERZEICHNER

Datum

Single Ray Lighting Design



245 W 17th St, New York, NY 10011, United States

studio@singleraylighting.com · +1 917 555 0143 ·
singleraylighting.com

Single Ray Lighting Design LLC · EIN 13-4471029