



ÄNDERUNGSANTRAG

# Änderungsantrag

Ergonomische Arbeitsplatzneugestaltung

01 VON

**Softframe Workplace Design**

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX  
75039, USA

02 AN

**Palisade Insurance Group**

8080 N Central Expy, Dallas, TX  
75206, USA

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG  
NR.

CR-2026-  
0018

DATUM DES  
INKRAFTTRETENS

10. März 2026

ÄNDERT

SOW-2026-  
0071

AUSGESTELLT

3. März 2026

**Softframe Workplace Design LLC**

Vertraulich — erstellt für Palisade Insurance Group. Nicht zur Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.



AUF EINEN BLICK

## ÄNDERUNGSANTRAG



EINGEREICHT

CR-2026-0018

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0018

EINGEREICHT AM

3. März 2026

URSPRÜNGLICHER  
SOWSOW-2026-  
0071 ·  
Arbeitsplatz-  
Neugestaltung

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

Softframe  
Workplace  
Design, IrvingANTWORT  
ERFORDERLICH BIS

2. April 2026

AUF EINEN BLICK



Was diese Änderung betrifft

**10. März 2026**

Nach Genehmigung durch beide Parteien

05

EINGEREICHT VON

**Softframe Workplace Design**

Genehmigt von Marcus Feldman

01

# Zusammenfassung der Änderung

Im Zuge der Reorganisation der Finanzabteilung fügte Palisade eine fünfte Zone mit 30 Arbeitsplätzen für die Erweiterung des Underwriting-Bereichs hinzu, rüstete die Bestuhlung in Zone 1 auf, ergänzte sechs ADA-konforme Schreibtische, verlängerte den Support nach der Installation und beantragte akustische Tischtrenner für die gesamte Etage.

01

## Begründung

Softframe Workplace Design schlägt eine ergonomische Begutachtung und Neugestaltung aller 220 Arbeitsplätze auf der Firmenzentrale-Etage von Palisade vor, umgesetzt in vier Zonen, sodass keine Abteilung vollständig offline geht. Sitz-Steh-Schreibtische, verstellbare Stühle und die Nachrüstung von Monitorarmen ersetzen die bestehenden Kabinenmöbel, ergänzt durch individuelle Anpassungstermine für jeden Mitarbeitenden.

Die Umsetzung ist so getaktet, dass die Kontinuität der Schadenbearbeitung gewahrt bleibt, wobei jede Zone abgeschlossen und übergeben wird, bevor die nächste beginnt.

Die vorhandenen Möbel entsprechen nicht mehr den aktuellen ergonomischen Standards, die Etage kann während der Geschäftszeiten nicht vollständig offline gehen, und das Budget muss auf alle 220 Arbeitsplätze verteilt werden, ohne die individuelle Passform für Mitarbeitende mit bestehenden Sonderausstattungen zu beeinträchtigen. Ein einmaliger Komplettaustausch

würde die Schadenbearbeitung  
wochenlang lahmlegen.

Softframe führt eine zonenweise  
Umsetzung durch — zuerst Finanzen  
und Schadenbearbeitung, dann  
Underwriting und Betrieb — und plant  
die Installationsteams außerhalb der  
Geschäftszeiten, sodass jeder  
Etagenabschnitt am nächsten Morgen  
wieder einsatzbereit ist. Individuelle  
Anpassungstermine werden vor der  
Installation jeder Zone gebucht, sodass  
ADA-Sonderausstattungen erfasst  
werden, bevor die Möbel eintreffen,  
statt danach.

| POSITION                                                                         | ÄNDERUNG<br>(HINZUFÜGEN/ENTFERNEN/ÄNDERN) | BESCHREIBUNG           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 30 Arbeitsplätze für neue<br>Zone 5 hinzufügen<br>(Underwriting-<br>Erweiterung) | +36.150,00 \$                             | +2 Wochen Installation |
| Bestuhlung in Zone 1 auf<br>Premium-<br>Ergonomiestufe<br>aufrüsten              | +8.800,00 \$                              | Keine Zeitplanänderung |
| Zusätzliche ADA-<br>konforme Arbeitsplätze<br>(6 weitere)                        | +4.200,00 \$                              | +3 Tage                |
| Support für<br>Nachjustierung nach<br>Installation auf 120 Tage<br>verlängern    | +2.100,00 \$                              | Keine Zeitplanänderung |

**Akustische Tischtrenner** +15.400,00 \$ +1 Woche  
**hinzufügen (gesamte Etage)**

01

**ERGONOMISCHE BEGUTACHTUNG & ETAGENERHEBUNG**

Individuelle Bewertungen für alle 220 Arbeitsplätze abgeschlossen.

02

**DESIGN & MÖBELAUSWAHL**

Zonierungsplan finalisiert und Möbeloberflächen genehmigt.

03

**INSTALLATION ZONE 1 (FINANZEN & SCHADENBEARBEITUNG)**

Erste Zone installiert und an die Mitarbeitenden übergeben.

04

**INSTALLATION ZONE 2 (UNDERWRITING & BETRIEB)**

Zweite Zone nach demselben Ablauf installiert.

**TÄTIGKEIT****STUNDEN****SATZ****BETRAG****Ergonomische**

220

\$18.00

\$3,960.00

**Arbeitsplatzbegutachtung**

220 Schreibtische, individuelle Bewertungen

**Etagenplan & Zonierungsdesign**

1

\$5,200.00

\$5,200.00

4-Zonen-Layoutpaket

**Sitz-Steh-Schreibtische**

220

\$620.00

\$136,400.00

Höhenverstellbare Gestelle + Platten

**Ergonomische Bestuhlung**

220

\$410.00

\$90,200.00

Verstellbare Arbeitsstühle

**Monitorarme & Tastaturablagen**

220

\$85.00

\$18,700.00

Doppelarm-Nachrüstätze

**Zusätzliche Gebühr****\$291,733.75**Ursprünglicher Vertragswert  
(SOW-2026-0071)**\$269,500.00**Zusätzliche Gebühr (dieser  
Änderungsantrag)**\$291,733.75**

Neue Gesamtsumme

**\$358,383.75****NEUE****GESAMTSUMME****\$358,383.75**

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

## Fälligkeit der einzelnen Raten

| NR.                   | MEILENSTEIN                                  | AUSLÖSER         | ANTEIL      | BETRAG              |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 01                    | Ergonomische Begutachtung & Etagerenerhebung | 10. März 2026    | 50%         | \$134,750.00        |
| 02                    | Design & Möbelauswahl                        | Bei Lieferbeginn | 50%         | \$134,750.00        |
| <b>Gesamt (netto)</b> |                                              |                  | <b>100%</b> | <b>\$269,500.00</b> |

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer texas (8.25%).




## Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Dieses Angebot setzt voraus, dass der Etagenzugang außerhalb der Geschäftszeiten für jede Zone gewährt wird, dass die Entfernung der vorhandenen Möbel mit dem Facility-Team von Palisade koordiniert wird und dass die Verlegung der IT-Verkabelung vor jedem Schreibtischaustausch bestätigt ist. Die Preise gelten für dreißig Tage ab dem oben genannten Ausstellungsdatum.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

01

FÜR PALISADE  
INSURANCE GROUP



**Marcus Feldman**

Director of Facilities

Datum

02

FÜR SOFTFRAME  
WORKPLACE DESIGN



**Softframe Workplace Design**

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum



## Softframe Workplace Design

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX 75039, USA

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555.0148 ·

softframeworkplace.com

Softframe Workplace Design LLC · 47-2810934