

ÄNDERUNGSANTRAG

Änderungsantrag

Öffentlicher Kunstauftrag

VON

Patchwork Public Art Collective

1420 Washington Blvd, Detroit, MI 48226,
United States

AN

Eastside Neighborhood Alliance

9200 Gratiot Ave, Detroit, MI 48213, USA

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG
NR.

CR-2026-0255

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

6. April 2026

ÄNDERT

*SOW-2026-
0163*

AUSGESTELLT

*13. Februar
2026*

Patchwork Public Art Collective LLC

Vertraulich — erstellt für Eastside Neighborhood Alliance.
Nicht zur Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

AUF EINEN BLICK

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0255



ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0255

EINGEREICHT AM

**13. Februar
2026**

URSPRÜNGLICHER
SOW

**SOW-2026-
0163 · Eastside
Corridor Murals**

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

**Patchwork
Public Art
Collective,
Detroit**

ANTWORT
ERFORDERLICH BIS

10. April 2026

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

01 ÄNDERT SOW-2026-0163 Leistungsbeschreibung	02 ZUSÄTZLICHE GEBÜHR \$132,000 \$132,000 zzgl. Umsatzsteuer michigan gemeinnütziger Kunde, steuerbefreiter Kauf	03 ÜBERARBEITETER VERTRAGSWERT \$151,000 Einschließlich dieser Änderung
04 WIRKSAM AB 6. April 2026 Nach Genehmigung durch beide Parteien	05 EINGEREICHT VON Patchwork Public Art Collective Genehmigt von Marcus Deloney	

01

Zusammenfassung der Änderung

Eine sechste Wand wurde mitten im Auftrag verfügbar, als sich ein angrenzender Grundstückseigentümer der Korridorvereinbarung anschloss, was eine zusätzliche Entwurfssitzung und schätzungsweise zwei weitere Malwochen sowie eine überarbeitete Zwischensumme von 151.000 \$ zur Folge hat.

01

Begründung

Die Anwohnerbefragung, die die Eastside Neighborhood Alliance im vergangenen Herbst durchführte, ergab ein klares Bild: fünf konkrete Wandflächen entlang des Korridors, von den Anwohnern selbst als die Standorte benannt, die am dringendsten Investitionen benötigen, sowie eine deutliche Präferenz für Kunstwerke, die die eigene Geschichte des Viertels widerspiegeln, statt eines generischen Verschönerungsprojekts. Was fehlt, ist ein Prozess, der diese Befragung vor dem herbstlichen Community-Festival des Korridors in fünf fertige Wandgemälde überführt.

Patchwork Public Art Collective schlägt einen sechzehnwöchigen Auftrag vor, in dessen Rahmen für jede Wand Community-Entwurfssitzungen stattfinden, bevor ein Pinsel angesetzt wird, und alle fünf Wandgemälde anschließend nacheinander über den Sommer hinweg gemalt werden, mit Fertigstellung rechtzeitig vor dem Festivaltermin. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

Die Herausforderung

Fünf Wände bedeuten fünf separate Entwurfsgespräche, fünf Sätze von Genehmigungen der Gebäudeeigentümer und fünf Malpläne, die alle vor einem einzigen festen Festivaltermin abgeschlossen sein müssen — während der Korridor durchgehend für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr geöffnet bleibt.


Community-Kunst scheitert zudem, wenn Anwohner sich nachträglich konsultiert statt in den Entwurf einbezogen fühlen. Die Teilnehmer von Eastsides Befragung äußerten sich konkret zu ihrem Wunsch nach echter Mitsprache, nicht nur einem Häkchen in einer Umfrage.

Unser Ansatz

Wir führen für jede Wand eine gemeinsame Entwurfssitzung mit Anwohnern und dem Gebäudeeigentümer durch, ausgehend von Nachbarschaftsfotos und mündlicher Überlieferung, bevor auch nur eine Skizze finalisiert wird — sodass der Entwurf tatsächlich das widerspiegelt, was das Viertel sich gewünscht hat. Der Entwurf jeder Wand wird freigegeben, bevor an irgendeiner von ihnen mit dem Malen begonnen wird.

Das Malen erfolgt Wand für Wand über den Sommer hinweg, mit Gerüsten und Fahrspursperrungen, die je Standort geplant werden, sodass der Korridor geöffnet bleibt und alle fünf Wandgemälde mit zeitlichem Puffer vor dem Festival fertiggestellt werden.

POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERNEN/ ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Umfang	5 Korridorwände	6 Korridorwände (+1 mitten im Auftrag hinzugefügt)
Community- Entwurfssitzungen	3 Wochen	3,5 Wochen (+0,5 Woche)
Wandgemälde-Malarbeiten	8 Wochen	10 Wochen (+2 Wochen)
Engagement-Honorar (Zwischensumme)	\$132,000	151.000 \$ (+19.000 \$)
Festival-Zeitpuffer	2 Wochen vor dem Festival	1 Woche vor dem Festival (-1 Woche)



TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
Community-Entwurfssitzungen Fünf moderierte Entwurfssitzungen mit Anwohnern und Gebäudeeigentümern	3	\$6,000 / wk	\$18,000
Konzeptentwurf & Genehmigungen Finalisierung der Wandgemälde-Konzepte und Koordination der Genehmigungen für Gebäude und öffentlichen Straßenraum	2	\$5,500 / wk	\$11,000
Wandgemälde-Malarbeiten Malarbeiten aller fünf Wandgemälde vor Ort, Wand für Wand geplant	8	\$9,500 / wk	\$76,000
Schutzbeschichtung Anti-Graffiti-Deckschicht auf allen fünf fertigen Wandgemälden aufgetragen	1	\$14,000	\$14,000
Dokumentation & Pflegeanleitungen Pflegeanleitungen je Wand und Standortdokumentation	1	\$6,000	\$6,000

Zusätzliche Gebühr

\$132,000

Ursprünglicher Vertragswert
(SOW-2026-0163)

\$132,000

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag)

\$132,000

Neue Gesamtsumme

\$151,000

NEUE GESAMTSUMME

\$151,000

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1–3 · Community-Entwurfssitzungen	6. April 2026	50%	\$66,000
02	Wochen 4–5 · Konzeptfreigabe & Genehmigungen	Bei Lieferbeginn	50%	\$66,000
Gesamt (netto)			100%	\$132,000

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer michigan — gemeinnütziger Kunde, steuerbefreiter Kauf.

Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Die Genehmigungen der Gebäudeeigentümer für alle fünf Wände liegen vor Beginn der Entwurfssitzungen vor, ein Mitarbeiter von Eastside koordiniert die Terminplanung mit der Community, und die Oberfläche jeder Wand ist bei der Übergabe strukturell einwandfrei und malbereit. Änderungen an diesen Voraussetzungen wirken sich auf Zeitplan und Kosten aus, worüber wir vor der Weiterarbeit eine schriftliche Einigung treffen würden. Der Preis gilt für Projekte, die am oder vor dem 10. April 2026 beginnen.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

FÜR EASTSIDE NEIGHBORHOOD ALLIANCE

Marcus Deloney

EXECUTIVE DIRECTOR

Datum

FÜR PATCHWORK PUBLIC
ART COLLECTIVE

Patchwork Public Art Collective

BEVOLLMÄCHTIGTER UNTERZEICHNER

Datum

Patchwork Public Art Collective

1420 Washington Blvd, Detroit, MI 48226,
Vereinigte Staaten

commissions@patchworkpublicart.com · +1 313 555 0129 ·
patchworkpublicart.com

Patchwork Public Art Collective LLC · EIN 38-2947103