

## ÄNDERUNGSANTRAG

## Änderungsantrag

Co-Branding-Veranstaltungsreihe

PARTY

VON

COIN ROW ARCADE BAR

1800 W Chicago Ave, Chicago, IL 60622,  
United States

PARTY

AN

BITBURST BREWING CO.

2145 N Elston Ave, Chicago, IL  
60614, USA

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG  
NR.CR-2026-  
0140DATUM DES  
INKRAFTTRETENS24. März  
2026

ÄNDERT

SOW-2026-  
0075

AUSGESTELLT

3. Februar  
2026

CONTACT

COIN ROW ARCADE BAR LLC

Vertraulich — erstellt für Bitburst Brewing Co.. Nicht zur  
Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

AUF EINEN BLICK

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0140

EINGEREICHT

LOADED

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0140

EINGEREICHT AM

3. Februar 2026

URSPRÜNGLICHER SOW

SOW-2026-0075 · Tap-Takeover-Serie

DRINGLICHKEIT

Hoch

STATUS

EINGEREICHT

EINGEREICHT VON

Coin Row Arcade Bar, Chicago

ANTWORT  
ERFORDERLICH BIS

31. März 2026

AUF EINEN BLICK

DATA





## WAS DIESE ÄNDERUNG BETRIFFT

**01**

ÄNDERT

**SOW-2026-0075**

Leistungsbeschreibung

**02**

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

**\$46,000**

\$46,000 zzgl.

Umsatzsteuer illinois

(Veranstaltungsproduktion

und Sponsoring-

Leistungen befreit)

**03**

ÜBERARBEITETER

VERTRAGSWERT

**\$58,000**

Einschließlich dieser

Änderung

**04**

WIRKSAM AB

**24. März 2026**

Nach Genehmigung durch

beide Parteien

**05**

EINGEREICHT VON

**Coin Row  
Arcade Bar**

Genehmigt von

Jordan Kessler



G1

## ZUSAMMENFASSUNG DER ÄNDERUNG

Bitburst hat mitten in der Serie zwei zusätzliche Pop-up-Takeover-Abende an einem zweiten Coin-Row-Standort angefragt, wodurch ein sechstes und siebtes Event hinzukommen und sich die überarbeitete Zwischensumme auf 58.000 \$ erhöht.

STAGE LOADED

READ ME

## BEGRÜNDUNG

Bitbursts letzte beiden Vor-Ort-Aktivierungen waren einmalige Ausschankabende, die ein bis zwei Fässer bewegten und eine Handvoll Social-Media-Posts erzeugten, um dann wieder zu verschwinden. Coin Rows Dienstagabende laufen unterdessen nur mit einem Drittel der Wochenendkapazität, obwohl die Automatenfläche voll ausgelastet ist — die Nachfrage ist da, nur fehlt der Anlass, dienstags vorbeizukommen.

Coin Row Arcade Bar schlägt eine fünfmonatige Serie vor, die einen monatlichen Bitburst-Tap-Takeover mit einem gewerteten Arcade-Turnierabend kombiniert und so einen wiederkehrenden Grund zum Vorbeikommen schafft, statt eines einmaligen Ausschanks. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

Coin Row kann zudem nicht einfach einen Werbeabend hinzufügen, ohne seine bestehenden Turnier-Stammgäste zu schützen — die gewertete Rangliste der Arcade-Fläche hat ihre eigene Anhängerschaft, und ein schlecht integrierter Marken-Takeover riskiert, diese zu verprellen.



PLAYER 2

## UNSER ANSATZ

Wir verknüpfen jede Bitburst-Neuveröffentlichung mit einem thematischen Monatsturnier statt einem eigenständigen Ausschank, sodass dasselbe Publikum einen Grund hat, im Folgemonat für die nächste Veröffentlichung und die nächste Turnierrunde wiederzukommen. Die Ranglistenstände gelten über die gesamte fünfmonatige Serie hinweg, was aus einer einmaligen Werbeaktion eine Saison macht, der man folgt.

Die bestehende gewertete Rangliste bleibt unangetastet — Tap-Takeover-Abende laufen als eigenständige Turnierschiene daneben, sodass Stammgäste und Bitbursts neues Publikum beide das bekommen, weswegen sie gekommen sind.

DATA



| POSITION                              | ÄNDERUNG<br>(HINZUFÜGEN/ENTFERNE<br>N/ÄNDERN) | BESCHREIBUNG                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Umfang                                | 5 Takeover-Events (1 Standort)                | 7 Takeover-Events (2 Standorte, +2 Pop-up-Abende) |
| Monatliche Tap-Takeover-Produktion    | 5 Events                                      | 7 Events (+2)                                     |
| Engagement-Honorar<br>(Zwischensumme) | \$46,000                                      | 58.000 \$ (+12.000 \$)                            |

## Turnier-Bracket-Bahnen

1 Saison-Bracket

2 Saison-Brackets (+1,  
zweiter Standort)

Serienlänge

5 Monate

5 Monate (unverändert)

01

PHASE

### WOCHEN 1-2 · FORMATENTWICKLUNG & MARKETINGVORBEREITUNG

Das Veranstaltungsformat ist finalisiert und Co-Branding-Marketingmaterialien wurden vor der ersten Übernahme produziert.

02

PHASE

### MONAT 1 · ÜBERNAHME #1 – SAISONAUFTAKT

Der erste Tap-Takeover- und Turnierabend eröffnet das gewertete Bracket und die Saison-Bestenliste.

03

PHASE

### MONATE 2-4 · ÜBERNAHMEN #2-#4

Monatliche Übernahmen laufen parallel zu Bitbursts saisonalem Veröffentlichungskalender und bauen die Bestenliste Runde für Runde aus.

04

PHASE

### MONAT 5 · ÜBERNAHME #5 – SAISONFINALE

Die letzte Übernahme kürt den Sieger der Saison-Bestenliste mit einer erweiterten Tap-Liste.

SHOP · RECEIPT

TÄTIGKEIT

STUNDEN

SATZ

BETRAG

**Formatentwicklung &  
Marketingvorbereitung**

1

\$6,000

\$6,000

Finalisierung des Veranstaltungsformats und  
Produktion von Co-Branding-Marketingmaterialien

**Monatliche Tap-Takeover-Produktion**

5

\$4,800

\$24,000

Fünf monatliche Übernahmeabende, personell besetzt  
und gebrandet

|                                                                                     |   |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|
| Turnierprogramm                                                                     | 1 | \$7,000 | \$7,000  |
| Design und Verwaltung eines saisonlangen gewerteten Brackets                        |   |         |          |
| Beschilderung vor Ort & Automatenverkleidungen                                      | 1 | \$4,500 | \$4,500  |
| Gebrandete Beschilderung und Automaten-Markisenverkleidungen für jede Veranstaltung |   |         |          |
| Leistungsberichte                                                                   | 1 | \$1,500 | \$1,500  |
| Berichte zu Besucherzahlen und Fassbier-Performance nach jeder Übernahme            |   |         |          |
| Zusätzliche Gebühr                                                                  |   |         | \$46,000 |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Ursprünglicher Vertragswert (SOW-2026-0075) | \$46,000 |
| Zusätzliche Gebühr (dieser Änderungsantrag) | \$46,000 |
| Neue Gesamtsumme                            | \$58,000 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| NEUE GESAMTSUMME | \$58,000 |
|------------------|----------|

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

ZAHLUNGSPLAN

| PAYMENT SCHEDULE |             |          |        |        |
|------------------|-------------|----------|--------|--------|
| NR.              | MEILENSTEIN | AUSLÖSER | ANTEIL | BETRAG |



|    |                                                                        |               |     |          |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| 01 | Wochen 1–2 ·<br>Formatentwick-<br>lung &<br>Marketingvorb-<br>ereitung | 24. März 2026 | 50% | \$23,000 |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|

|    |                                                 |                     |     |          |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| 02 | Monat 1 ·<br>Übernahme #1<br>—<br>Saisonauftakt | Bei<br>Lieferbeginn | 50% | \$23,000 |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|-----|----------|

**Gesamt (netto)****100%****\$46,000**

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer illinois (Veranstaltungsproduktion und Sponsoring-Leistungen befreit).

**! MESSAGE****ANNAHMEN UND GENEHMIGUNGSBEDINGUNGEN**

Bitburst bestätigt seinen saisonalen Veröffentlichungskalender mindestens drei Wochen vor jeder Übernahme, ein Marketingkontakt von Bitburst genehmigt die Co-Branding-Werbematerialien pro Veranstaltung, und die Fassbieranlieferung erfolgt am Tag jeder Übernahme bis 14 Uhr vor Ort. Änderungen an diesen Punkten verschieben Zeitplan und Kosten, was wir vor der Umsetzung schriftlich vereinbaren würden. Das Honorar gilt für Serien, die am oder vor dem 31. März 2026 beginnen. ■

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.







AUTHORIZE

FÜR BITBURST BREWING CO.

JORDAN KESSLER

DIRECTOR OF MARKETING  
& EVENTS

Datum

AUTHORIZE

FÜR COIN ROW ARCADE BAR

COIN ROW ARCADE BAR

BEVOLLMÄCHTIGTER  
UNTERZEICHNER

Datum

CONTACT

COIN ROW ARCADE BAR

1800 W Chicago Ave, Chicago, IL 60622, Vereinigte Staaten

events@coinrowarcade.com · +1 312 555 0148

· coinrowarcade.com

Coin Row Arcade Bar LLC · EIN 47-2839156

