

ÄNDERUNGSANTRAG



Full-Service-Hochzeitsdesign

VON

Ivory Lane Weddings

22 Broad St, Charleston, SC 29401, USA

AN

Renata & Julian Ashby

145 Rutledge Ave, Charleston, SC 29401, USA

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG
NR.**CR-IL-2026-031**DATUM DES
INKRAFTTRETENS**2026-01-12**

ÄNDERT

SOW-IL-2026-031

AUSGESTELLT

2026-01-12

Ivory Lane Weddings LLC

Vertraulich — erstellt für Renata & Julian Ashby. Nicht
zur Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.



AUF EINEN BLICK

ÄNDERUNGSANTRAG

CR-IL-2026-031

EINGEREICHT

ÄNDERUNGSANTRAG CR-IL-2026-031	EINGEREICHT AM 2026-01-12	URSPRÜNGLICHER SOW SOW-IL-2026-031 Frühlingshochzeit Ashby	DRINGLICHKEIT Hoch
STATUS EINGEREICHT	EINGEREICHT VON Ivory Lane Weddings, Charleston	ANTWORT ERFORDERLICH BIS 2026-02-02	

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft



EINGEREICHT VON

Ivory Lane Weddings

Genehmigt von Renata Ashby

01 Zusammenfassung der Änderung

Die Ashbys fügten ein Willkommensdinner und ein Blumen-Upgrade hinzu, nachdem die Gästeliste von 120 auf 140 bestätigte Gäste gewachsen war.

Begründung

Ivory Lane Weddings schlägt Full-Service-Planung und -Gestaltung für eine Zeremonie und Feier mit 140 Gästen vor, vom Erstkonzept bis zur Koordination am Hochzeitstag selbst.

Der Auftrag umfasst Location- und Dienstleistermanagement, Blumen- und Tafeldesign, einen detaillierten Ablaufplan sowie ein achtköpfiges Koordinationsteam am Hochzeitstag.

Zwischen zwei anspruchsvollen Karrieren und einer auf drei Bundesstaaten verteilten Familie hatte das Paar keine Kapazität, Floristen, Caterer und Verleihfirmen zu prüfen oder die Dutzenden kleinen Entscheidungen zu treffen, die eine Hochzeit erfordert.

Wir übernehmen die Beschaffung und Beauftragung von Dienstleistern vollständig, präsentieren ein kuratiertes Design in zwei Überprüfungsrounds und stellen während der gesamten Planung einen einzigen Ansprechpartner, sodass sich das Paar nur zu den Entscheidungen äußern muss, die ihm wichtig sind.



POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERNEN/ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Koordination eines Willkommensdiners für 60 Gäste am Vorabend hinzufügen	+3.200,00 \$ zur Projektzwischensumme	Genehmigt
Tischdekorationen von Garten-Stil auf vollständig handgebundene Gestecke aufrüsten	+1.440,00 \$ Blumenzuschlag	Genehmigt
Team am Hochzeitstag von 8 auf 10 Personen für erweiterte Gästezahl aufstocken	+1.200,00 \$, keine Auswirkung auf den Zeitplan	Kundenfreigabe ausstehend
Late-Night-Dessertbuffet zum Ablaufplan der Feier hinzufügen	+680,00 \$, verlängert die Feier um 1 Stunde	Genehmigt
Zeremonie wetterbedingt nach drinnen verlegen (Eventualfall)	Keine Kostenauswirkung; erfordert ein 48-Stunden-Entscheidungsfenster	Ständiger Eventualfall



MONAT 1

Aufтактgespräch, Budgetbestätigung und Buchung der Location.



MONATE 2-3

Dienstleisterbeauftragung und Entwicklung des Gestaltungskonzepts.



MONAT 4

Finale Designfreigabe und Blumenbestellung.



MONAT 5

Finale Gästezahl, Sitzplan und Ablaufplan an Dienstleister übermittelt.



TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
Full-Service-Hochzeitsplanung Dienstleisterbeschaffung, -beauftragung & Budgetmanagement	1	\$8,500.00	\$8,500.00
Design- & Blumenpaket Zeremonienbogen, Gang und 18 Tischgestecke	1	\$9,600.00	\$9,600.00
Tafel- & Verleihstyling Wäsche, Besteck und Gedeckstyling für 140 Gäste	140	\$28.00	\$3,920.00
Probenkoordination Begehung der Location für die Probe am Vorabend	1	\$650.00	\$650.00
Koordinationsteam am Hochzeitstag 8-köpfiges Team, 12-stündige Betreuung am Hochzeitstag	1	\$4,800.00	\$4,800.00
Zusätzliche Gebühr			\$30,623.40

Ursprünglicher Vertragswert (SOW-IL-
2026-031) \$28,620.00

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag) \$30,623.40

Neue Gesamtsumme \$36,315.80

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

Zahlungsplan

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Monat 1	2026-01-12	50%	\$14,310.00
02	Monate 2–3	Bei Lieferbeginn	50%	\$14,310.00
Gesamt (netto)			100%	\$28,620.00

Teilzahlungen werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung fällig. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. sc-Umsatzsteuer (7%).



ANNAHMEN UND GENEHMIGUNGSBEDINGUNGEN

Dieses Angebot geht von einer Gästezahl von bis zu 140 aus, von einer einzigen Location für Zeremonie und Feier sowie davon, dass finale Gästezahl und Menüauswahl spätestens vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin bestätigt werden.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

FÜR RENATA & JULIAN ASHB	
<i>Renata Ashby</i>	
KUNDIN / BRAUT	
Datum	

FÜR IVORY LANE WEDDINGS	
<i>Ivory Lane Weddings</i>	
BEVOLLMÄCHTIGTER UNTERZEICHNER	
Datum	



Ivory Lane Weddings

22 Broad St, Charleston, SC 29401, USA

hello@ivorylaneweddings.com · +1 843 555 0129 ·

ivorylaneweddings.com

Ivory Lane Weddings LLC · 81-3345678