

ERSTELLT FÜR FERNWAY BOTANICALS

Leistungsbeschreibung

Eine Farn-und-Salbei-Serumlinie, formuliert, stabilitätsgeprüft und als Pilotcharge mit 2.000 Einheiten produziert – bereit für Fernways Frühjahrslaunch.

Inhalt

01	Auf einen Blick	2
02	Umfang, Zeitplan & Honorar	3
03	Überblick & Ziele	4
04	Hintergrund & Ziele	4
05	Leistungen	4
06	Arbeitsstränge	5
07	Workstream-Spezifikation	5
08	Zeitplan	6
09	Abnahmekriterien	7
10	Kostenaufstellung	7
11	Kostenübersicht	8
12	Zahlungsplan	8
13	Annahme	9

AUF EINEN BLICK

SOW

ENTWURF

SOW-2026-0263

ERSTELLT FÜR Fernway Botanicals — Naomi Castellanos, Head of Product Development	ERSTELLT VON Herbarium & Co., Portland	SOW-NUMMER SOW-2026-0263	STARTDATUM 16. März 2026
--	--	-----------------------------	-----------------------------

DAUER	STATUS
Formulierung & Produktion	Entwurf — zur Prüfung

AUF EINEN BLICK

Umfang, Zeitplan und Honorar

PL. 01 ARBEITSBEREICH Formulierung & Produktion Eine Farn-und-Salbei-Serumlinie, formuliert, stabilitätsgeprüft und als Pilotcharge mit 2.000 Einheiten produziert – bereit für Fernways Frühjahrslaunch.	PL. 02 BEGINN 16. März 2026 Bei Gegenzeichnung	PL. 03 DAUER 18 Monate Gestaffelt gemäß nachstehendem Zeitplan
PL. 04 HONORAR \$81,000 \$81,000 zzgl. Umsatzsteuer (oregon — keine bundesstaatliche Umsatzsteuer)	PL. 05 ANGENOMMEN VON Naomi Castellanos Head of Product Development	

Überblick & Ziele

Ein zehnwöchiges Projekt zur Formulierung, Testung und Pilotproduktion von Fernway Botanicals' Farn-und-Salbei-Serum, unterstützt durch vollständige Stabilitäts- und Sicherheitsdaten für Einzelhandelskäufer.

Hintergrund & Ziele

Fernway Botanicals hat sich eine treue Anhängerschaft durch Transparenz bei den Inhaltsstoffen aufgebaut, doch die aktuelle Serumlinie basiert auf einer Lohnhersteller-Standardbasis, die auch vier andere unabhängige Marken verwenden – und es liegen keine Stabilitätsdaten vor, die die Haltbarkeitsangaben auf dem Etikett stützen. Während sich die Linie in größere Einzelhandelskunden hineinbewegt, beginnt sich diese Lücke in Käuferfragen zu zeigen, die Fernway noch nicht beantworten kann.

Herbarium & Co. schlägt ein zehnwöchiges Engagement vor, um ein Farn-und-Salbei-Serum speziell für Fernway zu formulieren – von verifizierter Extraktbeschaffung bis hin zu beschleunigten Stabilitäts- und Mikrobiologie-Sicherheitstests – und es als Pilotcharge mit 2.000 Einheiten unter GMP-Bedingungen zu produzieren. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

Leistungen

FORMULIERUNG

Grundformel & Laborprotokolle

Die fertige Farn-und-Salbei-Serumformel mit vollständigen Laborprotokollen und Iterationsverlauf.

TESTING

Stabilitäts- & Verträglichkeitsbericht

SICHERHEIT

Mikrobielle Belastungsprüfung & Sicherheitsdossier

Konservierungswirksamkeitsprüfung und eine formelle kosmetische Sicherheitsbewertung.

PRODUKTION

Pilotcharge mit 2.000 Einheiten

Ein GMP-produzierter Pilotlauf, verpackt und bereit für Fernways Frühjahrslaunch-Kunden.

REGULATORISCH

INCI-Deklaration & Claims-Dokumentation

Eine einzelhandelsfertige Inhaltsstoffliste und belegte Claims-Dokumentation.

NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN

- Vollständige kommerzielle Fertigung über den Pilotlauf hinaus
- Design und Beschaffung der Primärverpackung
- Verwaltung von Einzelhandels- und Marktplatzlistungen
- Laufende Neuformulierung nach Übergabe

01

Rückverfolgbare Beschaffung

Farn- und Salbeiextrakte von verifizierten Lieferanten mit dokumentierter Rückverfolgbarkeit auf Chargenebene.

02

Einzelhandelsfertige Tests

Beschleunigte Stabilitätsdaten, Verpackungsverträglichkeit und Konservierungsmittel-Belastungstests liegen vor, bevor ein Käufer danach fragt.

03

GMP-Pilotproduktion

Eine Pilotcharge von 2.000 Einheiten unter GMP-Bedingungen hergestellt, verpackt und versandbereit.

SPEZIFIKATION

Workstream-Spezifikation

REF.	POSITION	SPEZIFIKATION	AUFWANDVORLAUFZEITINZELPREIS
------	----------	---------------	------------------------------

SPC-01	Recherche & Beschaffung	Briefing-Überprüfung und verifizierte Beschaffung bei Extraktlieferanten	2	2 Wo.	\$4,200 / wk
SPC-02	Rezepturentwicklung	Laborrezeptur über iterative Runden	3	3 Wo.	\$5,600 / wk
SPC-03	Stabilitäts- & Verträglichkeitsprüfung	Beschleunigte Stabilitäts- und Verpackungsverträglichkeitstests	2	2 Wo.	\$6,000 / wk
SPC-04	Mikrobiologische & Sicherheitsprüfung	Konservierungstest und Sicherheitsbewertung	1	1 Wo.	\$5,400 / wk
SPC-05	Produktion der Pilotcharge	GMP-Pilotlauf mit 2.000 Einheiten	1	1 Wo.	\$32,000 / wk

Die Spezifikationen werden mit der Abnahme festgelegt; jede Änderung wird über das in diesem Dokument beschriebene Änderungsverfahren abgewickelt.

NO. 01

WOCHEN 1–2 · RECHERCHE & BESCHAFFUNG

Briefing-Überprüfung, aktive Auswahl und verifizierte Beschaffung bei Extraktlieferanten.

NO. 02

WOCHEN 3–5 · REZEPTUR

Laborrezeptur über iterative Runden, verfeinert anhand von Fernways Briefing.

NO. 03

WOCHEN 6–8 · PRÜFUNG

Beschleunigte Stabilitäts-, Verpackungsverträglichkeits- und mikrobiologische Sicherheitsprüfung.

NO. 04

WOCHE 9 · PRODUKTION DER PILOTCHARGE

GMP-Pilotproduktion der 2.000-Einheiten-Charge, verpackt für den Versand.

NO. 05

WOCHE 10 · INCI-LISTE & ÜBERGABE

INCI-Liste, Claims-Dokumentation und Übergabepaket der Formulierung.

Abnahmekriterien

REF.	ANFORDERUNG	PRIORITÄT
R-01	Farn- und Salbeixtrakte stammen von Lieferanten mit vollständiger Rückverfolgbarkeitsdokumentation	MUSS
R-02	Die Rezeptur muss den 12-wöchigen beschleunigten Stabilitätstest ohne Phasentrennung bestehen	MUSS
R-03	Das Konservierungssystem muss den USP-<51>-Belastungstest bestehen	MUSS
R-04	Die Pilotcharge wird unter GMP-Bedingungen mit chargengenauen Aufzeichnungen produziert	MUSS
R-05	Die INCI-Liste ist fertiggestellt und gegen die FDA-Kosmetikkennzeichnungsvorschriften geprüft	MUSS

ARBEITSBEREICH	WOCHEN	SATZ	BETRAG
Recherche & Beschaffung Briefing-Überprüfung und verifizierte Beschaffung bei Extraktlieferanten	2	\$4,200 / wk	\$8,400
Rezepturentwicklung Laborrezeptur über iterative Runden	3	\$5,600 / wk	\$16,800
Stabilitäts- & Verträglichkeitsprüfung Beschleunigte Stabilitäts- und Verpackungsverträglichkeitstests	2	\$6,000 / wk	\$12,000
Mikrobiologische & Sicherheitsprüfung Konservierungsbelastungstest und Sicherheitsbewertung	1	\$5,400 / wk	\$5,400
Produktion der Pilotcharge GMP-Pilotlauf mit 2.000 Einheiten	1	\$32,000 / wk	\$32,000
Zwischensumme Honorare			\$81,000

Honorare **\$81,000**

Umsatzsteuer (Oregon — keine staatliche Umsatzsteuer) **\$0**

Gesamt **\$81,000**

Gesamt \$81,000

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive geltender Steuern. Honorare werden in drei Meilensteinen abgerechnet: 40 % bei Unterzeichnung, 30 % bei Baubeginn, 30 % beim Go-Live.

ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten



NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Wochen 1–2 · Recherche & Beschaffung	16. März 2026	40%	\$32,400
02	Wochen 3–5 · Rezeptur	Bei Lieferbeginn	30%	\$24,300
03	Wochen 6–8 · Prüfung	Bei Abnahme des Meilensteins	30%	\$24,300
Gesamt (netto)			100%	\$81,000

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer (oregon — keine bundesstaatliche Umsatzsteuer).

Mit der Gegenzeichnung unten werden Umfang, Zeitplan, Abnahmekriterien und Honorare dieser Leistungsbeschreibung akzeptiert und der Arbeitsbeginn zum angegebenen Startdatum autorisiert.

FÜR FERNWAY BOTANICALS

Naomi Castellanos

Head of Product Development

Datum

FÜR HERBARIUM & CO.

Herbarium & Co.

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum

Herbarium & Co.

980 SE Belmont St, Portland, OR 97214, Vereinigte Staaten
lab@herbariumandco.com · +1 503 555 0148 · herbariumandco.com
Herbarium & Co. LLC · EIN 93-2841076