

ERSTELLT FÜR BLUE MOON DINER

Leistungsbeschreibung

Handgebogenes Glas für eine unvergessliche
Wiedereröffnungsnacht.

Inhalt

01	Auf einen Blick	2
02	Umfang, Zeitplan & Honorar	2
03	Überblick & Ziele	4
04	Hintergrund & Ziele	4
05	Leistungen	5
06	Arbeitsstränge	5
07	Workstream-Spezifikation	6
08	Zeitplan	6
09	Abnahmekriterien	7
10	Kostenaufstellung	7
11	Kostenübersicht	8
12	Zahlungsplan	8
13	Annahme	9

AUF EINEN BLICK

SOW

ENTWURF

SOW-2026-0058

ERSTELLT FÜR

Blue Moon
Diner — Nadine
Ochoa,
Inhaberin

ERSTELLT VON

Afterglow Neon
Works, Las
Vegas

SOW-NUMMER

SOW-2026-
0058

STARTDATUM

9. Februar 2026

DAUER

Individuelle
Neonbeschilderung

STATUS

Entwurf — zur
Prüfung

AUF EINEN BLICK

Umfang, Zeitplan und Honorar

ARBEITSBEREICH

Individuelle Neonbeschilderung

Handgebogenes Glas für
eine unvergessliche
Wiedereröffnungsnacht.

BEGINN

9. Februar 2026

Bei Gegenzeichnung

DAUER

Bis März 2026

(Einzelprojekt zur
Installation)Gestaffelt gemäß
nachstehendem
Zeitplan

HONORAR

\$18,207.00

\$16,800.00 zzgl.
Umsatzsteuer clark
county (8.375%)

ANGENOMMEN VON

Nadine Ochoa

Inhaberin

01

Überblick & Ziele

Afterglow Neon Works entwirft, biegt handgefertigt und installiert ein komplettes Schaufenster- und Innenraum-Neonbeschilderungspaket für die Wiedereröffnung des Blue Moon Diner, vom Dachschild bis zu den Akzentröhren an den Sitznischen.

Hintergrund & Ziele

Afterglow Neon Works schlägt ein komplettes Beschilderungspaket vor, das eine neu errichtete Dach-Markise, Schaufensterbeschilderung und Akzentröhren an den Innensitzboxen umfasst – alles handgebogen in unserer Werkstatt an der Main Street. Jedes Element wird entworfen, genehmigt und innerhalb eines Zeitplans von drei Wochen installiert, der vor dem angekündigten Wiedereröffnungstermin liegt.

Das Ergebnis ist ein Diner, der schon aus zwei Blocks Entfernung unverkennbar als er selbst erkennbar ist, mit Verkabelung und Montage, die dem aktuellen Baurecht entsprechen, statt auf die ursprüngliche Struktur aufgesetzt zu sein.

Leistungen



01

DESIGN

Design & Renderings für das Dachschild

Drei beleuchtete Konzept-Renderings für das Dachschild vor der Fertigung.

02

FERTIGUNG

Handgebogenes Glasröhrensystem (Dachschild)

Ein 2,70 Meter hohes Dachschild, handgebogen in zwei Neonröhrenfarben.

03

FERTIGUNG

Schaufensterbeschilderung

Der Schriftzug 'Blue Moon Diner' sowie ein 'OPEN'-Fensterschild, handgebogen passend zum Dachschild.

04

FERTIGUNG

Akzentröhren an Innensitzboxen

Cyanfarbene Akzentröhren, installiert entlang von zwölf Sitznischenrückwänden.

05

INSTALLATION

Bauliche Montage & Elektroanschluss

Erneuerte bauliche Montage und normgerechter Elektroanschluss für die gesamte Außenbeschilderung.

NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN

- Neuanstrich oder Reparatur der Gebäudefassade
- Innenmobiliar oder Neupolsterung der Sitznischen
- Design von Speisekarten oder gedruckter Beschilderung
- Laufende Stromkosten für den Betrieb der Beschilderung

01

Design

Beleuchtungskonzept-
Renderings entwickelt, bis
das Schild von der Straße
aus richtig wirkt.

02

Fertigung

Jede Röhre in unserer
Werkstatt von Hand
gebogen, nicht maschinell
gefertigt oder ausgelagert.

03

Installation

Statische Montage und
Elektroanschluss von einer
lizenzierten Fachkraft
ausgeführt.

SPEZIFIKATION

Workstream- Spezifikation

REF.	POSITION	SPEZIFIKATION	AUFWAND	VORLAUFZEIT	EINZELPREIS
SPC-01	Konzeptentwurf & Rendering	3 Konzepte für die Dach-Markise	1	3. März 2026	\$950.00
SPC-02	Dach-Markise (handgebogenes Glas)	9-Fuß-Markise, zweifarbige Röhren	1	3. März 2026	\$6,400.00
SPC-03	Schaufensterbeschilderung	„Blue Moon Diner“ + „OPEN“-Schriftzug	2	3. März 2026	\$1,150.00
SPC-04	Akzentröhren an Innensitzboxen	12 Boxen, Cyan-Zierleiste	12	3. März 2026	\$180.00
SPC-05	Transformatoren & Verkabelung	Niederspannungs-Transformatorsätze	9	3. März 2026	\$210.00

Die Spezifikationen werden mit der Abnahme festgelegt; jede Änderung wird über das in diesem Dokument beschriebene Änderungsverfahren abgewickelt.

01

DESIGNFREIGABE

Markisen- und Fensterschild-Konzepte vom Inhaber genehmigt.

02

GLASRÖHRENBIEGEN

Handbiegen von Markisen-, Fenster- und Boxenröhren.

03

GENEHMIGUNGSANTRAG & STÄDTISCHE ABNAHME

Beschilderingungsgenehmigung eingereicht und für die Installation freigegeben.

04

SCHILDONTAGE & VERKABELUNG

Transformatoren verkabelt und vor dem Installationstag getestet.

05

INSTALLATION VOR ORT

Zweitägiger Team-Einsatz für die konstruktive Montage und den Anschluss.

Abnahmekriterien

REF.	ANFORDERUNG	PRIORITÄT
REQ-01	Statische Bewertung des Dachs vor der Montage des Schriftzugs	HOCH
REQ-02	Zustimmung des Vermieters zu den Befestigungspunkten an der Fassade	HOCH
REQ-03	Die städtische Schildgenehmigung wird genehmigt, bevor die Fertigung beginnt	HOCH
REQ-04	Die Stromversorgungskapazität wird für die volle Schildlast bestätigt	MITTEL
REQ-05	Die endgültige Glasfarbe wird anhand beleuchteter Muster genehmigt	MITTEL

ARBEITSBEREICH	WOCHEN	SATZ	BETRAG
Konzeptentwurf & Rendering 3 Konzepte für die Dach-Markise	1	\$950.00	\$950.00
Dach-Markise (handgebogenes Glas) 9-Fuß-Markise, zweifarbige Röhren	1	\$6,400.00	\$6,400.00

Schaufensterbeschilderung „Blue Moon Diner“ + „OPEN“-Schriftzug	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Akzentröhren an Innensitzboxen 12 Boxen, Cyan-Zierleiste	12	\$180.00	\$2,160.00
Transformatoren & Verkabelung Niederspannungs-Transformatorsätze	9	\$210.00	\$1,890.00
Zwischensumme Honorare			\$16,800.00

Honorare	\$16,800.00
Umsatzsteuer Clark County (8,375 %)	\$1,407.00
Gesamt	\$18,207.00

GESAMT \$18,207.00

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive geltender Steuern. Honorare werden in drei Meilensteinen abgerechnet: 40 % bei Unterzeichnung, 30 % bei Baubeginn, 30 % beim Go-Live.

Z A H L U N G S P L A N

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Designfreigabe	9. Februar 2026	40%	\$6,720.00
02	Glasröhrenbiegen	Bei Lieferbeginn	30%	\$5,040.00

03	Genehmigung santrag & städtische Abnahme	Bei Abnahme des Meilensteins	30%	\$5,040.00
Gesamt (netto)			100%	\$16,800.00

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Umsatzsteuer clark county (8.375%).

Mit der Gegenzeichnung unten werden Umfang, Zeitplan, Abnahmekriterien und Honorare dieser Leistungsbeschreibung akzeptiert und der Arbeitsbeginn zum angegebenen Startdatum autorisiert.

FÜR BLUE
MOON DINER

Nadine Ochoa
 INHABERIN
 Datum

FÜR AFTERGLOW
NEON WORKS

Afterglow Neon Works
 BEVOLLMÄCHTIGTER
 UNTERZEICHNER
 Datum

Afterglow Neon Works



1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

orders@afterglowneon.com · +1-702 555 0161

· afterglowneon.com

Afterglow Neon Works LLC · 88-1734920