

SOLICITUD DE CAMBIO

Solicitud de cambio

Formulación y Producción

DE

Herbarium & Co.

980 SE Belmont St, Portland, OR 97214,
United States

PARA

Fernway Botanicals

4100 W Adams Blvd, Los Angeles, CA 90018,
United States

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación. Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.

SOLICITUD DE CAMBIO N.º

CR-2026-0410

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

16 de marzo
de 2026

MODIFICA

SOW-2026-0263

EMITIDO

18 de febrero
de 2026

Herbarium & Co. LLC

Confidencial — preparado para Fernway Botanicals. No debe distribuirse más allá de las partes indicadas.

DE UN VISTAZO

SOLICITUD DE CAMBIO

ENVIADA

CR-2026-0410

SOLICITUD DE CAMBIO CR-2026-0410	PLANTEADA 18 de febrero de 2026	SOW DE ORIGEN SOW-2026-0263 • Lote Piloto de SÉRUM	URGENCIA Alta
ESTADO ENVIADA	PLANTEADA POR Herbarium & Co., Portland	RESPUESTA REQUERIDA ANTES DEL 3 de abril de 2026	

DE UN VISTAZO

Qué modifica este cambio

PL. 01 MODIFICA SOW-2026-0263 Alcance de trabajo	PL. 02 HONORARIO ADICIONAL \$81,000 \$81,000, más impuesto sobre ventas (oregon — sin impuesto estatal sobre ventas)	PL. 03 VALOR REVISADO DEL CONTRATO \$88,600 Incluyendo este cambio
PL. 04 FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 16 de marzo de 2026 A la aprobación de ambas partes	PL. 05 PLANTEADA POR Herbarium & Co. Aprobado por Naomi Castellanos	

01

Resumen del cambio

Fernway solicitó una ronda adicional de ajuste de fragancia después de que el aroma del lote piloto resultara más intenso de lo aprobado en la muestra de referencia, lo que añadió una semana de formulación y una segunda repetición de la prueba de estabilidad, para un total revisado de \$88,600.

Justificación

Fernway Botanicals ha construido una base de clientes leales gracias a la transparencia de sus ingredientes, pero su línea actual de sérum se elabora sobre una base de existencias de un maquillador que también utilizan otras cuatro marcas independientes, y no cuenta con datos de estabilidad que respalden las afirmaciones de vida útil que figuran en la etiqueta. A medida que la línea avanza hacia cuentas minoristas más grandes, esa carencia empieza a reflejarse en preguntas de compradores que Fernway aún no puede responder.

Herbarium & Co. propone una colaboración de diez semanas para formular un sérum de helecho y salvia creado específicamente para Fernway, desde el abastecimiento verificado de extractos hasta pruebas aceleradas de estabilidad y seguridad microbiana, y producirlo como lote piloto de 2,000 unidades bajo condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP). Las siguientes secciones detallan el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

cuentas minoristas más grandes solicitan un dossier de estabilidad y eficacia de conservantes antes de listar un nuevo SKU, y Fernway no dispone de uno para presentarles.

Nuestro enfoque

Construimos la fórmula en torno a los propios ingredientes activos de Fernway, no sobre una base compartida. Los extractos de helecho y salvia se obtienen de proveedores verificados y trazables, y la formulación se desarrolla específicamente en función de su rendimiento y perfil aromático, no adaptada de una plantilla genérica.

Cada versión que llega al lote piloto ya ha superado las pruebas de estabilidad acelerada, compatibilidad de envase y eficacia de conservantes, de modo que el dossier que solicita un comprador minorista ya existe el día del lanzamiento.

ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Alcance	3 iteraciones de formulación	4 iteraciones de formulación (+1 ronda de ajuste de fragancia)
Pruebas de estabilidad	Estabilidad acelerada de 12 semanas, 1 versión de fórmula	Estabilidad acelerada de 12 semanas, 2 versiones de fórmula (repetición de prueba)
Cronograma	10 semanas de banco a lote piloto	11 semanas de banco a lote piloto (+1 semana)
Honorarios del proyecto	\$81,000	\$88,600 (+\$7,600)
Fecha de lanzamiento del lote piloto	Semana del 16 de marzo	Semana del 23 de marzo (+1 semana)

NO. 01
SEMANAS 1-2 · DESCUBRIMIENTO Y ABASTECIMIENTO

Revisión del brief, selección activa y abastecimiento verificado de proveedores de extractos.

NO. 02
SEMANAS 3-5 · FORMULACIÓN

Formulación de banco a lo largo de rondas iterativas, refinada conforme al brief de Fernway.

NO. 03
SEMANAS 6-8 · PRUEBAS

Estabilidad acelerada, compatibilidad de envase y pruebas de seguridad microbiana.

NO. 04
SEMANA 9 · PRODUCCIÓN DEL LOTE PILOTO

Producción piloto GMP de la tirada de 2,000 unidades, empacada para envío.

ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Descubrimiento y abastecimiento Revisión del brief y abastecimiento verificado de proveedores de extractos	2	\$4,200 / wk	\$8,400
Desarrollo de formulación Formulación de banco a lo largo de rondas iterativas	3	\$5,600 / wk	\$16,800
Pruebas de estabilidad y compatibilidad Ensayos de estabilidad acelerada y compatibilidad de envase	2	\$6,000 / wk	\$12,000
Pruebas microbianas y de seguridad Prueba de reto de conservantes y evaluación de seguridad	1	\$5,400 / wk	\$5,400
Producción del lote piloto Tirada piloto GMP de 2,000 unidades	1	\$32,000 / wk	\$32,000
Honorario adicional			\$81,000

Honorario adicional (esta solicitud de cambio) \$81,000

Nuevo total \$88,600

Nuevo total \$88,600

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1–2 · Descubrimiento y abastecimiento	16 de marzo de 2026	50%	\$40,500
02	Semanas 3–5 · Formulación	Al inicio de la entrega	50%	\$40,500
Total (sin impuestos)			100%	\$81,000

Las cuotas se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderas dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están expresados en USD y no incluyen impuesto sobre ventas (oregon — sin impuesto estatal sobre ventas).

Supuestos y condiciones de aprobación

Los proveedores de extracto de helecho y salvia están confirmados y pueden suministrar lotes trazables; una persona responsable tiene la facultad de aprobar las fórmulas en cada etapa; y la tirada piloto no supera las 2,000 unidades. Los cambios a estos puntos modifican el cronograma y el costo, lo cual acordaríamos por escrito antes de proceder. La tarifa se mantiene vigente para contrataciones que inicien el 3 de abril de 2026 o antes.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

FOR FERNWAY BOTANICALS Naomi Castellanos Directora de Desarrollo de Producto Fecha	FOR HERBARIUM & CO. Herbarium & Co. Firmante autorizado Fecha
---	--

Herbarium & Co.

980 SE Belmont St, Portland, OR 97214, Estados Unidos
lab@herbariumandco.com · +1 503 555 0148 · herbariumandco.com
Herbarium & Co. LLC · EIN 93-2841076