

SOLICITUD DE CAMBIO

SOLICITUD DE CAMBIO

Evaluación de Seguridad y Servicio
de Retención



DE

NULLWIRE SECURITY

500 Yale Ave N, Seattle, WA 98109,
United States

PARA

**MERIDIAN HEALTH
SYSTEMS**

4400 Forbes Blvd, Columbus, OH 43219,
United States

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación.
Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.

SOLICITUD DE
CAMBIO N.º

CR-2026-0225

FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR

**16 de febrero
de 2026**

MODIFICA

SOW-2026-0771

EMITIDO

**22 de enero
de 2026**

Nullwire Security LLC

Confidencial – preparado para Meridian Health Systems. No debe distribuirse más allá
de las partes indicadas.

DE UN VISTAZO

SOLICITUD DE CAMBIO
CR-2026-0225

ENVIADA

SOLICITUD DE CAMBIO CR-2026-0225	PLANTEADA 22 de enero de 2026	SOW DE ORIGEN SOW-2026-0771 · Prueba de Penetración del Portal	URGENCIA Alta
ESTADO ENVIADA	PLANTEADA POR Nullwire Security, Seattle	RESPUESTA REQUERIDA ANTES DEL 6 de marzo de 2026	

DE UN VISTAZO

QUÉ MODIFICA ESTE CAMBIO

01 MODIFICA SOW-2026-0771 Alcance de trabajo	02 HONORARIO ADICIONAL \$94,000 \$94,000, más impuesto sobre ventas (wa – servicios profesionales exentos)	03 VALOR REVISADO DEL CONTRATO \$111,500 Incluyendo este cambio
04 FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 16 de febrero de 2026 A la aprobación de ambas partes	05 PLANTEADA POR Nullwire Security Aprobado por Renata Cole	

► 01 ■

RESUMEN DEL CAMBIO

Meridian solicitó ampliar el alcance de la evaluación para incluir la instancia del portal de pacientes del recién adquirido Fairview Medical Center, agregando una semana de pruebas externas y una segunda ronda de mapeo HIPAA, para un total revisado de \$111,500.

JUSTIFICACIÓN

El portal de pacientes de Meridian Health Systems ha pasado de ser un programador de citas a convertirse en el canal principal para resultados de laboratorio, facturación y mensajería segura en toda su red hospitalaria. Se ha escaneado internamente en busca de vulnerabilidades conocidas cada trimestre, pero nunca ha enfrentado a un adversario externo que encadene pequeñas debilidades de la manera en que lo haría un atacante real, y la brecha de salud promedio todavía tarda más de 200 días en detectarse.

Nullwire Security propone un compromiso de ocho semanas que combina una prueba de penetración de alcance completo – externa, interna e ingeniería social – con un contrato de retención permanente para respuesta a brechas, de modo que Meridian sea evaluado antes de un incidente y esté listo para responder durante uno. Las siguientes secciones exponen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

escenario real. Si ocurriera una brecha, el plan de respuesta a incidentes registrado no ha sido probado, y el equipo no sabe cuánto tiempo tomaría realmente la contención.

NUESTRO ENFOQUE

Ejecutamos el compromiso como lo haría un adversario real: reconocimiento y explotación externos, movimiento lateral desde un endpoint comprometido simulado, y una campaña de ingeniería social contra la mesa de ayuda, junto con una revisión dedicada de las dos integraciones de terceros que manejan datos de pacientes.

Los hallazgos se mapean directamente a la Regla de Seguridad de HIPAA y se entregan con una reprueba de remediación, de modo que nada se marca como cerrado hasta que se verifica que fue corregido. El contrato de retención para respuesta a brechas mantiene luego al mismo equipo disponible, de modo que el próximo incidente sea ensayado, no improvisado.

ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Alcance	1 instancia del portal de pacientes (sede de Meridian)	2 instancias del portal de pacientes (sede de Meridian + Fairview Medical Center)
Pruebas externas	2 semanas	3 semanas (+1 semana)
Integraciones de terceros revisadas	2 integraciones	3 integraciones (+1 pasarela de facturación)
Honorarios del proyecto	\$94,000	\$111,500 (+\$17,500)
Entrega del informe final	Semana 8	Semana 9 (+1 semana)

[01] ▶ SEMANAS 1-2 · ALCANCE Y RECONOCIMIENTO ■

Reglas de compromiso, enumeración de activos y mapeo de la superficie de ataque.

[02] ▶ SEMANAS 3-5 · PRUEBAS ACTIVAS ■

Pruebas externas, internas y de ingeniería social contra el alcance acordado.

[03] ▶ SEMANA 6 · HALLAZGOS Y MAPEO HIPAA ■

Consolidación de hallazgos y mapeo a las salvaguardas relevantes de la Regla de Seguridad de HIPAA.

[04] ▶ SEMANA 7 · APOYO A LA REMEDIACIÓN ■

Apoyo guiado en la remediación para el equipo de ingeniería antes de la reprueba.

ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Alcance y reconocimiento Reglas de compromiso, enumeración de activos y mapeo de la superficie de ataque	2	\$9,500 / wk	\$19,000
Prueba de penetración externa Evaluación del portal de pacientes y la API expuestos a internet	2	\$14,000 / wk	\$28,000
Pruebas internas y de ingeniería social Escenario simulado de endpoint comprometido y ejercicio de phishing	1	\$16,000 / wk	\$16,000
Revisión de integraciones de terceros Evaluación de seguridad de la API de resultados de laboratorio y del proveedor de facturación	1	\$12,000 / wk	\$12,000
Informes y apoyo a la remediación Informe de hallazgos, mapeo HIPAA y guía de remediación	1	\$10,000 / wk	\$10,000
Honorario adicional			\$94,000
	VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO (SOW-2026-0771)		\$94,000

HONORARIO ADICIONAL
(ESTA SOLICITUD DE CAMBIO) \$94,000

NUEVO TOTAL \$111,500

NUEVO TOTAL **\$111,500**

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del 50W de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

■ CALENDARIO DE PAGOS

CUÁNDO VENCE CADA CUOTA

N.º	HITO	DESENCADENA NTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1–2 · Alcance y reconocimiento	16 de febrero de 2026	50%	\$47,000
02	Semanas 3–5 · Pruebas activas	Al inicio de la entrega	50%	\$47,000
Total (sin impuestos)			100%	\$94,000

Las cuotas se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderas dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están expresados en USD y no incluyen impuesto sobre ventas (wa — servicios profesionales exentos).

► SUPUESTOS Y CONDICIONES DE APROBACIÓN ■

Se proporcionan cuentas de prueba y una carta firmada de reglas de compromiso antes de que comiencen las pruebas; un representante está facultado para autorizar cambios de alcance en cada etapa; y las pruebas se limitan al portal de pacientes y sus dos integraciones de terceros designadas. Los cambios a esto modifican el cronograma y el costo, lo cual acordaríamos por escrito antes de proceder. La tarifa se mantiene para compromisos que inicien el 6 de marzo de 2026 o antes.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

► POR MERIDIAN
HEALTH SYSTEMS ■



RENATA COLE

DIRECTORA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Fecha

► POR NULLWIRE SECURITY ■



NULLWIRE SECURITY

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

NULLWIRE SECURITY



500 Yale Ave N, Seattle, WA 98109,
Estados Unidos

contact@nullwiresecurity.com · +1 206 555 0189 ·
nullwiresecurity.com

Nullwire Security LLC · EIN 91-4820376