

SOLICITUD DE CAMBIO

Solicitud de cambio

DESARROLLO Y ADAPTACIÓN A CONSOLAS

DE

Facet Games

1055 W Georgia St, Vancouver, BC V6E
3P3, Canada

PARA

Northlight Publishing

225 King St W, Suite 1100, Toronto, ON
M5V 3M2, Canada

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación.
Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.

SOLICITUD DE
CAMBIO N.º

**CR-2026-
0512**

FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR

**9 de marzo de
2026**

MODIFICA

**SOW-2026-
0212**

EMITIDO

**12 de febrero
de 2026**

Facet Games Inc.

Confidencial — preparado para Northlight Publishing. No debe distribuirse más allá de
las partes designadas.

DE UN VISTAZO

SOLICITUD DE CAMBIO

CR-2026-0512

ENVIADA

SOLICITUD DE CAMBIO CR-2026-0512	PLANTEADA 12 de febrero de 2026	SOW DE ORIGEN SOW-2026-0212 Adaptación de Glacier Run	URGENCIA Alta	ESTADO ENVIADA
PLANTEADA POR Facet Games, Vancouver	RESPUESTA REQUERIDA ANTES DEL 16 de marzo de 2026			

DE UN VISTAZO

Qué modifica este cambio

01	MODIFICA	02	HONORARIO ADICIONAL	03	VALOR REVISADO DEL CONTRATO
	SOW-2026-0212		\$247,590		\$256,620
	Alcance de trabajo		\$235,800 más GST (5%)		Incluyendo este cambio
04	FECHA DE ENTRADA EN VIGOR	05	PLANTEADA POR		
	9 de marzo de 2026		Facet Games		
	A la aprobación de ambas partes		Aprobado por Priya Anand		

01

Resumen del cambio

Northlight solicitó una certificación Steam Deck Verified junto con las versiones para consola, lo que extiende el control de calidad de certificación en una semana y eleva el subtotal revisado a \$244,400 (más el GST aplicable).

Justificación

'Glacier Run' lleva dieciocho meses en desarrollo en Facet Games y funciona bien en PC, pero el plan de lanzamiento de Northlight Publishing depende de la disponibilidad en consola desde el primer día, y la certificación de consola no perdona sorpresas de última hora. Dos estudios más pequeños con los que Northlight ha trabajado no lograron cumplir sus plazos de envío en el último año, y Northlight desea un socio de adaptación con un historial de certificación impecable antes de fijar la fecha de lanzamiento.

Facet Games propone una colaboración de veinte semanas que completa las funciones pendientes de PC, adapta 'Glacier Run' a Nintendo Switch y PlayStation 5, y lleva ambas versiones a través del control de calidad de certificación y el envío. Las secciones siguientes exponen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

01

El desafío

El motor de renderizado de baja poligonización de 'Glacier Run' fue construido y ajustado para PC, y la certificación de consola exige requisitos estrictos de velocidad de fotogramas y tiempos de carga que la versión actual aún no cumple, en particular en el hardware de

Switch. No superar una certificación cuesta semanas, no días.

La fecha de lanzamiento de Northlight está fijada a una ventana de publicación que el estudio no puede modificar, lo que significa que el envío de certificación debe ser correcto la primera vez; no hay margen en el cronograma para un segundo ciclo de revisión.

02

Nuestro enfoque

Primero finalizamos las funciones pendientes de PC, de modo que las versiones para consola se construyan sobre un objetivo estable y con todas las funciones completas, en lugar de uno cambiante. La adaptación a Switch comienza inmediatamente después, ya que es la que tiene menor margen de rendimiento y mayor riesgo de cronograma.

El control de calidad de certificación se desarrolla como una fase dedicada previa al envío, con un análisis de rendimiento frente a los requisitos reales de cada plataforma, no solo frente a objetivos internos, de modo que el paquete de envío se presente sin problemas la primera vez.

ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Alcance	2 versiones para consola (Switch, PS5)	2 versiones para consola + certificación Steam Deck Verified
Control de calidad de certificación y corrección de errores	2 semanas	3 semanas (+1 semana)
Honorarios del proyecto (subtotal)	\$235,800	\$244,400 (+\$8,600)

Fecha de envío prevista

Semana del 3 de agosto

Semana del 10 de agosto
(+1 semana)

01

SEMANAS 1-6 · FINALIZACIÓN DE FUNCIONES DE PC

Funciones de juego pendientes completadas y fijadas como objetivo para la adaptación.

02

SEMANAS 7-12 · ADAPTACIÓN A NINTENDO SWITCH

Versión para Switch adaptada y ajustada en rendimiento sobre el conjunto de funciones fijado.

03

SEMANAS 13-17 · ADAPTACIÓN A PLAYSTATION 5

Versión para PlayStation 5 adaptada y ajustada en rendimiento sobre el conjunto de funciones fijado.

04

SEMANAS 18-19 · CONTROL DE CALIDAD DE CERTIFICACIÓN

Control de calidad dedicado frente a la lista de verificación de certificación de cada plataforma, con errores clasificados y corregidos.

ACTIVIDAD**HORAS****TARIFA****IMPORTE****Finalización de funciones de PC**

6

\$9,500 / wk

\$57,000

Funciones de juego pendientes completadas
conforme a la lista de funciones acordada

Adaptación a Nintendo Switch

6

\$11,200 / wk

\$67,200

Adaptación y ajuste de rendimiento según los
requisitos de certificación de Switch

Adaptación a PlayStation 5

5

\$12,400 / wk

\$62,000

Adaptación y ajuste de rendimiento según los
requisitos de certificación de PlayStation 5

**Control de calidad de certificación y
corrección de errores**

2

\$8,600 / wk

\$17,200

Control de calidad dedicado frente a la lista de
verificación de certificación de cada plataforma

Optimización de rendimiento

Ajuste de velocidad de fotogramas y tiempos de carga según el hardware de cada consola

3 \$7,800 / wk \$23,400

Honorario adicional

\$247,590

Valor original del contrato
(SOW-2026-0212) **\$235,800**

Honorario adicional (esta
solicitud de cambio) **\$247,590**

Nuevo total **\$256,620**

NUEVO TOTAL \$256,620

Todos los importes están expresados en CAD y no incluyen los impuestos aplicables. La cuota adicional se factura según el calendario de hitos del SOW original: 50% a la aprobación de este cambio y 50% en el lanzamiento.

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADEN ANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1–6 · Finalización de funciones de PC	9 de marzo de 2026	50%	\$117,900
02	Semanas 7–12 · Adaptación a Nintendo Switch	Al inicio de la entrega	50%	\$117,900
Total (sin impuestos)			100%	\$235,800

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en CAD y excluyen GST (5%).

Supuestos y condiciones de aprobación

La versión actual de PC y el repositorio de código fuente están disponibles al inicio, un productor de Northlight está facultado para aprobar las validaciones de la versión en cada etapa, y los kits de desarrollo de Nintendo y Sony permanecen disponibles durante toda la colaboración. Los cambios a estas condiciones modifican el cronograma y el costo, lo cual acordaríamos por escrito antes de proceder. La tarifa se mantiene vigente para colaboraciones que inicien el 16 de marzo de 2026 o antes.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

01

**POR NORTHLIGHT
PUBLISHING**

Priya Anand

PRODUCTOR SENIOR

Fecha

02

POR FACET GAMES

Facet Games

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

Facet Games

1055 W Georgia St, Vancouver, BC V6E 3P3, Canadá

studio@facetgames.com · +1 604 555 0138 · facetgames.com

Facet Games Inc. · BN 812345678RT0001