

● SOLICITUD DE CAMBIO

Solicitud de cambio

Infraestructura y TI Gestionada

01

DE

Elevate IT Solutions

2100 Ross Ave, Suite 1400, Dallas, TX 75201,
United States

02

PARA

Bramwell Legal Group

1717 Main St, Suite 2200, Dallas, TX 75201,
United States

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación.
Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.

SOLICITUD DE
CAMBIO N.º

CR-2026-0177

FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR

24 de agosto
de 2026

MODIFICA

SOW-2026-
0447

EMITIDO

27 de julio de
2026

Elevate IT Solutions LLC

Confidencial — preparado para Bramwell Legal Group. No debe distribuirse más allá
de las partes designadas.

DE UN VISTAZO

SOLICITUD DE CAMBIO

ENVIADA

+ CR-2026-0177SOLICITUD DE
CAMBIO**CR-2026-0177**

PLANTEADA

**27 de julio
de 2026**

SOW DE ORIGEN

**SOW-2026-
0447 ·
Actualización
de TI de
Bramwell**

URGENCIA

Alta

ESTADO

ENVIADA

PLANTEADA POR

**Elevate IT
Solutions,
Dallas**RESPUESTA
REQUERIDA
ANTES DEL**21 de agosto
de 2026**

DE UN VISTAZO

Qué modifica este cambio

01

MODIFICA

SOW-2026-0447

Alcance de trabajo

02

HONORARIO ADICIONAL

\$160,860

\$148,600 más impuesto sobre ventas y uso de texas — 8.25%

03

VALOR REVISADO DEL CONTRATO

\$181,340

Incluyendo este cambio

04

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

24 de agosto de 2026

A la aprobación de ambas partes

05

PLANTEADA POR

Elevate IT Solutions

Aprobado por Marcus Whitfield

01

Resumen del cambio

Bramwell Legal Group solicitó la incorporación de una sexta oficina recién abierta y una línea de soporte fuera de horario dedicada para esa ubicación, para un total revisado de 181.340 \$.

+ Justificación

Bramwell Legal Group opera cinco oficinas en Texas, cada una con su propio conjunto heterogéneo de servidores, cortafuegos y rutinas de copia de seguridad, con el respaldo de un único contratista de TI a tiempo parcial. Esa inconsistencia deja los datos privilegiados de clientes expuestos a la oficina con seguridad más débil, y la firma carece de monitorización permanente o verificación de copias de seguridad en cualquiera de sus cinco sedes.

Elevate IT Solutions propone un compromiso de catorce semanas para estandarizar la seguridad de cortafuegos, copias de seguridad y endpoints en las cinco oficinas, migrar el almacenamiento de archivos a una infraestructura cifrada y monitorizada, y transferir el soporte continuo a una mesa de ayuda gestionada 24/7. Las siguientes secciones exponen el enfoque, los entregables, el calendario y la inversión.

pueden perder el acceso a los archivos de clientes en mitad de un litigio mientras se migran los servidores.

02

Nuestro enfoque

Estandarizamos una oficina a la vez, empezando por las dos más pequeñas, de modo que el proceso de migración quede probado y sea repetible antes de abordar la oficina más grande de la firma y su mayor carga de casos.

Cada migración se realiza fuera del horario laboral con un plan de reversión el mismo día, de modo que ningún abogado pierde el acceso a un archivo activo durante el horario laboral.

ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Alcance	5 oficinas estandarizadas	6 oficinas estandarizadas (+1 nueva oficina en Fort Worth)
Implementación de cortafuegos y endpoints	5 implementaciones en oficinas	6 implementaciones en oficinas (+1)
Implementación de VoIP	5 oficinas	6 oficinas, incluidos nuevos números de marcación directa para Fort Worth
Alcance del soporte	Mesa de ayuda 24/7, cobertura estándar	Mesa de ayuda 24/7 + línea dedicada fuera de horario para la oficina de Fort Worth
Honorarios del proyecto	\$160,860	181.340 \$ (+20.480 \$)

01

SEMANAS 1-2 · EVALUACIÓN DE LA RED

Auditoría completa del hardware, la postura de seguridad y la cobertura de copias de seguridad en las cinco oficinas.

02

SEMANAS 3-6 · IMPLEMENTACIÓN DE CORTAFUEGOS Y ENDPOINTS

Protección estandarizada de cortafuegos y endpoints implementada oficina por oficina.

03

SEMANAS 7-10 · MIGRACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y COPIAS DE SEGURIDAD

Almacenamiento de archivos migrado a infraestructura cifrada con copias de seguridad automatizadas y verificadas.

04

SEMANAS 11-12 · IMPLEMENTACIÓN DE VOIP

Sistema telefónico VoIP unificado instalado y migrado en las cinco oficinas.

ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Evaluación de red y seguridad de cinco oficinas Auditoría de hardware, cortafuegos y copias de seguridad en todas las sedes	1	\$18,000	\$18,000
Implementación de seguridad de cortafuegos y endpoints Dispositivos de cortafuegos estandarizados y protección de endpoints, 5 oficinas	5	\$6,400 / office	\$32,000
Migración a almacenamiento de archivos cifrado Infraestructura de almacenamiento centralizada, cifrada y monitorizada	1	\$36,000	\$36,000
Implementación de copias de seguridad automatizadas Copias de seguridad automáticas nocturnas con verificación de restauración semanal	5	\$2,800 / office	\$14,000
Implementación del sistema VoIP Sistema telefónico VoIP unificado, instalación y portabilidad de números	5	\$4,200 / office	\$21,000
Honorario adicional			\$160,860

Valor original del contrato (SOW-2026-0447) \$148,600

Honorario adicional (esta solicitud de cambio) \$160,860

Nuevo total \$181,340

NUEVO TOTAL \$181,340

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1-2 · Evaluación de la red	24 de agosto de 2026	50%	\$74,300
02	Semanas 3-6 · Implementación de cortafuegos y endpoints	Al inicio de la entrega	50%	\$74,300
Total (sin impuestos)			100%	\$148,600

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre ventas y uso de Texas — 8.25%.

+ Supuestos y condiciones de aprobación

Bramwell proporciona acceso administrativo a los servidores y al hardware de red existentes en cada oficina, y un representante de la firma está autorizado a aprobar

las ventanas de migración. Esta propuesta es válida para compromisos que comiencen a más tardar el 21 de agosto de 2026.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

01 POR BRAMWELL LEGAL GROUP

Marcus Whitfield

Directora de Operaciones

Fecha

02 POR ELEVATE IT SOLUTIONS

Elevate IT Solutions

Firmante autorizado

Fecha

Elevate IT Solutions

2100 Ross Ave, Suite 1400, Dallas, TX 75201, Estados Unidos

support@elevateitsolutions.com · +1 214 555 0161 ·

elevateitsolutions.com

Elevate IT Solutions LLC · EIN 75-3948210