

SOLICITUD DE CAMBIO



Solicitud de cambio

Reacondicionamiento y Suministro de Dispositivos



DE

Pixel Bloom Device Repair

1800 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647,
United States



PARA

Northside Youth Coding Club

4201 N Damen Ave, Chicago, IL 60618,
United States

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación. Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.



SOLICITUD DE
CAMBIO N.º

**CR-2026-
0193**



FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR

**10 de agosto
de 2026**



MODIFICA

**SOW-2026-
0503**



EMITIDO

**27 de julio de
2026**

Pixel Bloom Repair LLC

Confidencial — preparado para Northside Youth Coding Club. No debe distribuirse más allá de las partes designadas.



DE UN VISTAZO

SOLICITUD DE CAMBIO

ENVIADA

CR-2026-0193

SOLICITUD DE CAMBIO

CR-2026-0193

PLANTEADA

27 de julio de 2026

SOW DE ORIGEN

SOW-2026-0503

URGENCIA

Alta

Portátiles del Coding Club

ESTADO

ENVIADA

PLANTEADA POR

Pixel Bloom Device Repair, Chicago

RESPUESTA REQUERIDA ANTES DEL

4 de agosto de 2026

DE UN VISTAZO

Qué modifica este cambio

MODIFICA

01

SOW-2026-0503

Alcance de trabajo

HONORARIO ADICIONAL

02

\$8,159

\$7,400 más impuesto de actividad de minoristas de illinois — ciudad de chicago, 10.25%

VALOR REVISADO DEL CONTRATO

03

\$10,340

Incluyendo este cambio

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

04

10 de agosto de 2026

A la aprobación de ambas partes

PLANTEADA POR

05

Pixel Bloom Device Repair

Aprobado por Dana Okafor

01

Resumen del cambio

Northside Youth Coding Club solicitó la restauración de 10 tablets donadas adicionales para un nuevo grupo junior y la entrega del primer lote de portátiles una semana antes, para un total revisado de 10.340 \$.

● Justificación

Northside Youth Coding Club ha recibido una donación de 30 portátiles usados para su programa extraescolar, pero los equipos llegan en estado desconocido —pantallas agrietadas, baterías agotadas, sistemas operativos desactualizados y sin parches— y el nuevo semestre comienza en seis semanas. El programa necesita un conjunto completo de portátiles funcionales, con imagen segura, no un montón de hardware donado.

Pixel Bloom propone un compromiso de restauración de seis semanas: diagnosticar y reparar cada unidad, aplicar a cada una una imagen de configuración restringida para estudiantes, instalar fundas protectoras y respaldar todo el lote con una garantía de reparación de un año y una sesión de formación para el personal del programa. Las siguientes secciones exponen el enfoque, los entregables, el calendario y la inversión.

Seis semanas hasta el inicio del semestre no dejan margen para que la falta de piezas en pedido paralice todo el lote.

Nuestro enfoque

Cada portátil se clasifica en la primera semana, de modo que sepamos exactamente qué unidades necesitan piezas pedidas antes de que comience la cola de reparación, y cualquier unidad que no valga la pena reparar económicamente se señala de inmediato en lugar de descubrirse en la quinta semana.

Las reparaciones se realizan en lotes de diez, de modo que el primer conjunto para el aula queda con imagen y listo dos semanas antes de que terminen las unidades restantes, dando al programa una ventaja funcional independientemente de retrasos en piezas.

Ítem	Cambio (Agregar/Eliminar/Modifi...	Descripción
Alcance	30 portátiles restaurados	30 portátiles + 10 tablets (nuevo grupo junior)
Entrega	Primer lote (10 unidades) en la semana 3	Primer lote (10 unidades) en la semana 2 (adelantado 1 semana)
Imagen de configuración	Imagen para estudiantes instalada en 30 portátiles	Imagen para estudiantes + imagen específica para tablets en 10 tablets
Garantía	Garantía de 1 año, 30 unidades	Garantía de 1 año, 40 unidades (+10 tablets)

Honorarios del proyecto

\$8,159

10.340 \$ (+2.181 \$)

01 **Semana 1 · Clasificación diagnóstica**

Los 30 portátiles evaluados y clasificados en lotes de reparación.

02 **Semanas 2-3 · Primer lote de reparación**

Los primeros diez portátiles reparados, con imagen instalada y entregados como ventaja inicial funcional.

03 **Semanas 3-5 · Lotes de reparación restantes**

Los veinte portátiles restantes reparados en dos lotes adicionales de diez.

04 **Semana 5 · Instalación de protección y etiquetado**

Fundas instaladas y etiquetas de inventario aplicadas en toda la flota.

Actividad	Horas	Tarifa	Importe
Clasificación diagnóstica de toda la flota Evaluación de las 30 unidades, clasificadas según necesidad de reparación	1	\$900	\$900
Reparaciones de pantalla y visualización Pantallas de repuesto para unidades con pantallas agrietadas o inoperativas	9	\$95 / unit	\$855
Sustituciones de batería Baterías nuevas para unidades que no superan los diagnósticos de ciclo de carga	14	\$60 / unit	\$840
Reparaciones de teclado y bisagras Reparación de teclado y bisagras para unidades con desgaste físico	7	\$65 / unit	\$455

Honorario adicional	\$8,159
---------------------	---------

Valor original del contrato (SOW-2026-0503)	\$7,400
--	---------

Honorario adicional (esta solicitud de cambio)	\$8,159
---	---------

Nuevo total	\$10,340
-------------	----------

Nuevo total	\$10,340
-------------	----------

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota

N.º	Hito	Desencadenante	Parte	Importe
01	Semana 1 · Clasificación diagnóstica	10 de agosto de 2026	50%	\$3,700
02	Semanas 2-3 · Primer lote de reparación	Al inicio de la entrega	50%	\$3,700
Total (sin impuestos)			100%	\$7,400

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto de actividad de minoristas de illinois — ciudad de chicago, 10.25%.

● Supuestos y condiciones de aprobación

Northside Community Partners proporciona los requisitos de la imagen para estudiantes y cualquier especificación de filtrado de contenido antes de finalizar la primera semana, y un representante del programa está disponible para recibir y aprobar cada lote de diez portátiles. Esta propuesta es válida para compromisos que comiencen a más tardar el 4 de agosto de 2026.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

POR NORTHSIDE YOUTH CODING CLUB

Dana Okafor

Director de Programa

Fecha

POR PIXEL BLOOM DEVICE REPAIR

Pixel Bloom Device Repair

Firmante autorizado

Fecha



Pixel Bloom Device Repair

1800 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647, Estados Unidos

hello@pixelbloomrepair.com · +1 773 555 0184 · pixelbloomrepair.com

Pixel Bloom Repair LLC · EIN 36-8127455