

+ CONFIDENTIAL

SOLICITUD DE CAMBIO

Solicitud de cambio

Servicios de Laboratorio Clínico



DE

+ NO. 01

Meridian Diagnostics Lab

75 Kneeland St, Boston, MA 02111,
United States



PARA

+ NO. 02

**Oakhill Family
Medicine Group**

220 Winter Street, Waltham, MA 02451,
United States

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación.
Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.



SOLICITUD DE
CAMBIO N.º

**CR-2026-
0410**



FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR

**2 de marzo de
2026**



MODIFICA

**SOW-2026-
0201**



EMITIDO

**18 de febrero
de 2026**

Meridian Diagnostics Laboratories, Inc.

Confidencial — preparado para Oakhill Family Medicine Group. No debe distribuirse más allá de las partes designadas.

DE UN VISTAZO

+

SOLICITUD DE CAMBIO

ENVIADA

+

CR-2026-0410

+

SOLICITUD DE CAMBIO

CR-2026-0410

+

PLANTEADA

18 de febrero de 2026

+

SOW DE ORIGEN

SOW-2026-0201

Implementación de diagnósticos

+

URGENCIA

Alta

+

ESTADO

ENVIADA

+

PLANTEADA POR

Meridian Diagnostics Lab, Boston

+

RESPUESTA REQUERIDA ANTES DEL

1 de abril de 2026

+ DE UN VISTAZO

Qué modifica este cambio

MODIFICA

SOW-2026-0201

Alcance de trabajo

HONORARIO ADICIONAL

\$160,000

\$160,000 más impuesto sobre las ventas de massachusetts (servicios de diagnóstico clínico exentos)

VALOR REVISADO DEL CONTRATO

\$167,000

Incluyendo este cambio

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

2 de marzo de 2026


A la aprobación de ambas partes

PLANTEADA POR

+ 05

Meridian Diagnostics Lab

Aprobado por Dr. Priya Anand



+ 01

Resumen del cambio

La adquisición por parte de Oakhill de dos consultorios adicionales a mitad de proyecto amplía la red de 12 a 14 clínicas, extendiendo el alcance de mensajería y capacitación y elevando el subtotal revisado a \$167,000.

+ CLINICAL NOTE

Justificación

Oakhill Family Medicine Group ha crecido de tres clínicas a doce mediante adquisiciones, pero su flujo de trabajo de pruebas diagnósticas nunca creció con ella. Los médicos solicitan paneles rutinarios y complejos a través del laboratorio que cada sede haya usado históricamente, los resultados llegan por fax o inicio de sesión en portal según el proveedor, y no existe una vista consolidada del historial de pruebas de un paciente en todas las ubicaciones. El personal clínico dedica un tiempo considerable cada semana a rastrear resultados en lugar de atender pacientes.

Meridian Diagnostics Lab propone una implementación por fases que coloca a las doce clínicas bajo un único laboratorio de referencia acreditado, una red de mensajería y un portal de resultados orientado al médico. Nos encargamos de la interfaz LIS/EHR, capacitamos al personal de flebotomía en cada sede y validamos nuestro catálogo de pruebas frente a los estándares CLIA y CAP antes de que una sola muestra circule por la nueva red. Las siguientes secciones describen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

recolección, documentación de solicitud y método de entrega de resultados. Los médicos no pueden ver el historial completo de pruebas de un paciente en un solo lugar, y los tiempos de respuesta inconsistentes dificultan saber cuándo un resultado realmente está retrasado.

Comercialmente, cualquier nuevo laboratorio socio debe demostrar acreditación y fiabilidad de interfaz antes de que Oakhill traslade volumen desde proveedores establecidos, y la transición debe ocurrir sin que ninguna clínica pierda cobertura de pruebas durante el cambio.


+ COL B

Nuestro enfoque

Incorporamos las clínicas en tres oleadas de cuatro en lugar de las doce a la vez, de modo que cada oleada valida las rutas de mensajería, la interfaz y la capacitación del personal antes de que avance la siguiente. Cada sede conserva su laboratorio actual como respaldo hasta que su propia oleada esté confirmada y en funcionamiento.

La interfaz LIS/EHR, la red de mensajería y la validación CLIA/CAP se completan antes de la primera oleada, de modo que la puesta en marcha es un cambio de personal y de flujo de trabajo para cada clínica, no un sistema nuevo que nadie tenga que aprender desde cero.

+ CHART



ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Alcance	12 clínicas	14 clínicas (+2 clínicas — adquisición de las sedes de Riverside Family Practice)
Configuración de red de mensajería	\$26,000	\$30,500 (+\$4,500)
Capacitación y certificación en flebotomía	\$15,000	\$17,500 (+\$2,500)
Honorarios del proyecto (subtotal)	\$160,000	\$167,000 (+\$7,000)
Cronograma de puesta en marcha	12 semanas	13 semanas (+1 semana)

**+ PHASE - 01****SEMANAS 1-2 · EVALUACIÓN DE SEDES**

Auditoría de flujo de trabajo en las doce clínicas y secuenciación de oleadas de incorporación.

**+ PHASE - 02****SEMANAS 3-5 · INGENIERÍA DE INTERFAZ**

Construcción y pruebas de la interfaz HL7 contra el entorno sandbox del EHR de Oakhill.

**+ PHASE - 03****SEMANAS 6-8 · CONFIGURACIÓN DE MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA**

Rutas de mensajería en cadena de frío, horarios de recolección y cobertura STAT establecidos.



+ PHASE - 04

SEMANAS 9-10 · CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL

Capacitación en protocolo de flebotomía y aprobación en cada clínica.

+ STATEMENT

ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Evaluación de sedes e incorporación Auditoría del flujo de trabajo clínico en 12 sedes	12	\$750 / clinic	\$9,000
Ingeniería de interfaz LIS/EHR Construcción y pruebas de interfaz bidireccional HL7	1	\$38,000	\$38,000
Configuración de red de mensajería Rutas de mensajería en cadena de frío dos veces al día, 12 clínicas	1	\$26,000	\$26,000
Panel de validación CLIA/CAP Validación del catálogo de pruebas de referencia y trámite de acreditación	1	\$17,000	\$17,000
Capacitación y certificación en flebotomía Capacitación de personal en sitio, todas las clínicas	12	\$1,250 / clinic	\$15,000
Honorario adicional			\$160,000

+ SUMMARY

Valor original del contrato (SOW-2026-0201)	\$160,000
Honorario adicional (esta solicitud de cambio)	\$160,000
Nuevo total	\$167,000

+ NUEVO TOTAL \$167,000

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

+ INSTALMENTS

CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1–2 · Evaluación de sedes	2 de marzo de 2026	50%	\$80,000
02	Semanas 3–5 · Ingeniería de interfaz	Al inicio de la entrega	50%	\$80,000
Total (sin impuestos)			100%	\$160,000

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas de massachusetts (servicios de diagnóstico clínico exentos).

+ ADVISORY

Supuestos y condiciones de aprobación



Se asume que el proveedor de EHR de Oakhill facilita acceso al entorno sandbox y un contacto de implementación en el arranque, que los contratos con los laboratorios actuales pueden rescindirse o ejecutarse en paralelo durante la transición, y que cada clínica puede liberar personal clínico para una sesión de capacitación de medio día. Los cambios a estas condiciones modifican el cronograma y el costo, lo cual confirmariamos por escrito antes de proceder. Esta propuesta es válida para contrataciones que inicien el 1 de abril de 2026 o antes.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

+

SIG- 01

POR OAKHILL FAMILY
 MEDICINE GROUP

Dra. Priya Anand
 DIRECTORA MÉDICA
 Fecha

+

SIG- 02

POR MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB

Meridian Diagnostics Lab
 FIRMANTE AUTORIZADO
 Fecha

+

CONTACT

Meridian Diagnostics Lab



75 Kneeland St, Boston, MA 02111, Estados Unidos

results@meridiandiagnostics.com · +1 617 555 0198 ·

meridiandiagnostics.com

Meridian Diagnostics Laboratories, Inc. · EIN 04-3382910

