

SOLICITUD DE CAMBIO

Solicitud de cambio

Rotulación de Neón a Medida

DE

Afterglow Neon Works

1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

PARA

Blue Moon Diner3390 Fremont St, Las Vegas, NV
89104, USA

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación. Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.

SOLICITUD DE
CAMBIO N.º**CR-2026-0013**FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR**9 de febrero
de 2026**

MODIFICA

**SOW-2026-
0058**

EMITIDO

**2 de febrero
de 2026****Afterglow Neon Works LLC**

Confidencial — preparado para Blue Moon Diner. No debe distribuirse más allá de las partes designadas.

DE UN VISTAZO

SOLICITUD DE CAMBIO

ENVIADA

CR-2026-0013

SOLICITUD DE
CAMBIO

CR-2026-0013

PLANTEADA

2 de febrero
de 2026

SOW DE ORIGEN

SOW-2026-
0058 · Blue
Moon Neon

URGENCIA

Alta

ESTADO

ENVIADA

PLANTEADA POR

Afterglow Neon
Works, Las
VegasRESPUESTA
REQUERIDA
ANTES DEL4 de marzo
de 2026

DE UN VISTAZO

Qué modifica este cambio

MODIFICA

SOW-2026-0058

Alcance de trabajo

HONORARIO ADICIONAL

\$18,207.00

\$16,800.00 más
impuesto sobre las
ventas del condado de
clark (8.375%)VALOR REVISADO DEL
CONTRATO

\$21,997.00

Incluyendo este
cambioFECHA DE ENTRADA
EN VIGOR9 de febrero
de 2026A la aprobación de
ambas partes

PLANTEADA POR

Afterglow Neon
WorksAprobado por
Nadine Ochoa

01

Resumen del cambio

Con el aforo ampliado de ocho a doce reservados y el interés en una marquesina más dinámica, Blue Moon Diner solicitó tubos de acento adicionales, una mejora en la secuencia de encendido, un rótulo para la entrada trasera, la tramitación acelerada del permiso y una garantía extendida del transformador.

Justificación

Afterglow Neon Works propone un paquete completo de señalización que abarca la reconstrucción de la marquesina en el techo, la señalización de escaparate y los tubos de acento en los reservados interiores, todo curvado a mano en nuestro taller de Main Street. Cada elemento se diseña, se permisa y se instala en un plazo de tres semanas que concluye antes de la fecha de reapertura anunciada.

El resultado es un restaurante que se reconoce inconfundiblemente desde dos manzanas de distancia, con un cableado y una fijación contruidos conforme al código vigente en lugar de improvisados sobre la estructura original.

El armazón de acero de la marquesina actual está corroído más allá de un remontaje seguro, el restaurante cuenta con un plazo fijo de tres semanas hasta la reapertura, y cualquier trabajo de señalización exterior en este distrito requiere un permiso municipal antes de iniciar la fabricación. Perder tiempo por demoras en el permiso retrasaría la instalación más allá de la noche de reapertura anunciada.

Afterglow presenta la solicitud del permiso de señalización la misma semana en que se aprueba el diseño, de modo que la revisión municipal transcurra en paralelo con el curvado del vidrio y no después de él. La fabricación, el cableado y los tubos interiores avanzan por vías separadas que confluyen en el despliegue de un solo equipo de instalación de dos días, manteniendo todo el proyecto dentro del plazo de tres semanas.

ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/ MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Agregar 4 reservados más de tubos de acento	+\$720.00	Sin cambio de cronograma
Mejorar la marquesina a una secuencia de encendido de 3 colores	+\$1,850.00	+4 días de fabricación
Agregar rótulo para la entrada trasera de la cocina	+\$680.00	+2 días
Tramitación acelerada del permiso	+\$300.00	-5 días
Extender la garantía del transformador a 3 años	+\$240.00	Sin cambio de cronograma

- 01

APROBACIÓN DEL DISEÑO
 Conceptos de la marquesina y del rótulo de escaparate aprobados por la propietaria.
- 02

CURVADO DE TUBOS DE VIDRIO
 Curvado a mano de los tubos de la marquesina, el escaparate y los reservados.
- 03

TRAMITACIÓN DEL PERMISO E INSPECCIÓN MUNICIPAL
 Permiso de señalización tramitado y aprobado para la instalación.
- 04

ENSAMBLAJE Y CABLEADO DE LOS RÓTULOS
 Transformadores cableados y probados antes del día de instalación.

ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Diseño conceptual y renderizado 3 conceptos de marquesina para el techo	1	\$950.00	\$950.00

Marquesina para el techo (vidrio curvado a mano)	1	\$6,400.00	\$6,400.00
Marquesina de 9 pies, tubos de 2 colores			
Señalización de escaparate	2	\$1,150.00	\$2,300.00
Rótulo caligráfico 'Blue Moon Diner' + 'OPEN'			
Tubos de acento en los reservados interiores	12	\$180.00	\$2,160.00
12 reservados, ribete cian			
Transformadores y cableado	9	\$210.00	\$1,890.00
Juegos de transformadores de bajo voltaje			
Honorario adicional			\$18,207.00

Valor original del contrato
(SOW-2026-0058)

\$16,800.00

Honorario adicional (esta
solicitud de cambio)

\$18,207.00

Nuevo total

\$21,997.00

NUEVO
TOTAL

\$21,997.00

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
-----	------	----------------	-------	---------

01	Aprobación del diseño	9 de febrero de 2026	50%	\$8,400.00
02	Curvado de tubos de vidrio	Al inicio de la entrega	50%	\$8,400.00
Total (sin impuestos)			100%	\$16,800.00

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas del condado de clark (8.375%).

● Supuestos y condiciones de aprobación

Esta propuesta presupone que el propietario del inmueble aprueba los puntos de fijación en la fachada antes de que comience la fabricación, que hay acceso al techo disponible para la evaluación estructural, y que la selección final del color del vidrio se aprueba a partir de muestras encendidas durante la fase de diseño. Los precios se mantienen válidos durante treinta días a partir de la fecha de emisión indicada arriba.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

POR BLUE
MOON DINER

Nadine Ochoa

PROPIETARIA

Fecha

POR AFTERGLOW
NEON WORKS

Afterglow Neon Works

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

Afterglow Neon Works



1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

orders@afterglowneon.com · +1 702 555 0161

· afterglowneon.com

Afterglow Neon Works LLC · 88-1734920