



SOLICITUD DE CAMBIO

Solicitud de cambio

Rediseño Ergonómico del Lugar de Trabajo

01 DE

Softframe Workplace Design

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX
75039, USA

02 PARA

Palisade Insurance Group

8080 N Central Expy, Dallas, TX
75206, USA

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación. Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.

SOLICITUD DE
CAMBIO N.º

CR-2026-
0018

FECHA DE
ENTRADA EN VIGOR

10 de marzo
de 2026

MODIFICA

SOW-2026-
0071

EMITIDO

3 de marzo de
2026

**Softframe Workplace Design LLC**

Confidencial — preparado para Palisade Insurance Group. No debe distribuirse más allá de las partes designadas.

☒ DE UN VISTAZO

SOLICITUD DE CAMBIO

☒ ENVIADA

CR-2026-0018

SOLICITUD DE CAMBIO CR-2026-0018	PLANTEADA 3 de marzo de 2026	SOW DE ORIGEN SOW-2026-0071 Rediseño de puestos de trabajo	URGENCIA Alta
ESTADO ENVIADA	PLANTEADA POR Softframe Workplace Design, Irving	RESPUESTA REQUERIDA ANTES DEL 2 de abril de 2026	

☒ DE UN VISTAZO

☒ Qué modifica este cambio

01 MODIFICA SOW-2026-0071 Alcance de trabajo	02 HONORARIO ADICIONAL \$291,733.75 \$269,500.00 más impuesto sobre las ventas de texas (8.25%)	03 VALOR REVISADO DEL CONTRATO \$358,383.75 Incluyendo este cambio
--	---	--

04

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

10 de marzo de 2026

A la aprobación de ambas partes

05

PLANTEADA POR

Softframe Workplace Design

Aprobado por Marcus Feldman

Resumen del cambio

Tras la reorganización del departamento financiero, Palisade agregó una quinta zona de 30 puestos de trabajo para la expansión de suscripción de seguros, mejoró los asientos de la Zona 1, añadió seis escritorios que cumplen con la ADA, extendió el soporte posterior a la instalación y solicitó divisores acústicos de escritorio en todo el piso.

01

Justificación

Softframe Workplace Design propone una auditoría ergonómica y el rediseño de los 220 puestos de trabajo en el piso de la sede de Palisade, desplegados en cuatro zonas para que ningún departamento quede completamente fuera de servicio a la vez. Los escritorios de altura ajustable, las sillas regulables y las adaptaciones de brazos para monitor reemplazan el mobiliario de cubículo existente, junto con sesiones individuales de ajuste para cada empleado.

El despliegue está secuenciado para proteger la continuidad del procesamiento de reclamaciones, y cada zona se completa y se entrega antes de que comience la siguiente.

El mobiliario existente es anterior a los estándares ergonómicos actuales, el piso no puede quedar completamente fuera de servicio durante el horario laboral, y el presupuesto debe alcanzar para los 220 puestos sin comprometer el ajuste individual de los empleados que ya cuentan con adaptaciones existentes. Un reemplazo total de una sola vez paralizaría el procesamiento de reclamaciones durante semanas.

Softframe ejecuta un despliegue zona por zona — finanzas y reclamaciones primero, suscripción de seguros y operaciones después — programando los equipos de instalación fuera del horario laboral para que cada sección del piso reanude el trabajo a la mañana siguiente. Las sesiones individuales de ajuste se reservan antes de la instalación de cada zona, detectando las adaptaciones de la ADA antes de que llegue el mobiliario y no después.

ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/ MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Agregar 30 puestos de trabajo para la nueva Zona 5 (expansión de suscripción de seguros)	+\$36,150.00	+2 semanas de instalación
Mejorar las sillas de la Zona 1 al nivel ergonómico premium	+\$8,800.00	Sin cambio de cronograma
Puestos de trabajo adicionales que cumplen con la ADA (6 más)	+\$4,200.00	+3 días
Extender el soporte de ajuste posterior a la instalación a 120 días	+\$2,100.00	Sin cambio de cronograma

Agregar divisores
acústicos de escritorio
(piso completo)

+\$15,400.00

+1 semana

01

AUDITORÍA ERGONÓMICA Y ESTUDIO DEL PISO

Evaluaciones individuales completadas en los 220 puestos.

02

DISEÑO Y SELECCIÓN DE MOBILIARIO

Plan de zonificación finalizado y acabados de mobiliario aprobados.

03

INSTALACIÓN DE LA ZONA 1 (FINANZAS Y RECLAMACIONES)

Primera zona instalada y entregada al personal.

04

INSTALACIÓN DE LA ZONA 2 (SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS Y OPERACIONES)

Segunda zona instalada siguiendo la misma secuencia.



ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Auditoría ergonómica de puestos de trabajo 220 escritorios, evaluaciones individuales	220	\$18.00	\$3,960.00
Diseño de plano de planta y zonificación Paquete de distribución en 4 zonas	1	\$5,200.00	\$5,200.00
Escritorios de altura ajustable Estructuras y superficies ajustables en altura	220	\$620.00	\$136,400.00
Asientos ergonómicos Sillas de tarea ajustables	220	\$410.00	\$90,200.00

Brazos para monitor y bandejas para teclado

220

\$85.00

\$18,700.00

Kits de adaptación de brazo doble

Honorario adicional

\$291,733.75

Valor original del contrato
(SOW-2026-0071)

\$269,500.00

Honorario adicional (esta
solicitud de cambio)

\$291,733.75

Nuevo total

\$358,383.75

NUEVO
TOTAL

\$358,383.75

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Auditoría ergonómica y estudio del piso	10 de marzo de 2026	50%	\$134,750.00
02	Diseño y selección de mobiliario	Al inicio de la entrega	50%	\$134,750.00

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas de texas (8.25%).

Supuestos y condiciones de aprobación

Esta propuesta presupone que se concede acceso al piso fuera del horario laboral para cada zona, que la retirada del mobiliario existente se coordina con el equipo de instalaciones de Palisade, y que la reubicación del cableado de TI se confirma antes de cada cambio de escritorio. Los precios se mantienen válidos durante treinta días a partir de la fecha de emisión indicada arriba.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

01

**POR PALISADE
INSURANCE GROUP**

Marcus Feldman

Directora de Instalaciones

Fecha

02

**POR SOFTFRAME
WORKPLACE DESIGN**

Softframe Workplace Design

Firmante autorizado

Fecha

Softframe Workplace Design

5215 N O'Connor Blvd, Irving, TX 75039, USA

consult@softframeworkplace.com · +1 469 555 0148 ·

softframeworkplace.com

Softframe Workplace Design LLC · 47-2810934