

SOLICITUD DE CAMBIO

SOLICITUD
DE CAMBIO

Construcción de Motor y Librea

>>> DE

NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE3400 Boulder Hwy, Las Vegas, NV 89121,
United States

>>> PARA

MIDNIGHT CIRCUIT
RACING TEAM7750 Speedway Blvd, Las Vegas, NV 89115,
United States

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación.
Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.

SOLICITUD DE
CAMBIO N.ºCR-2026-
0362FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR2 de marzo de
2026

MODIFICA

SOW-2026-
1187

EMITIDO

9 de febrero
de 2026NEON HORIZON PERFORMANCE
GARAGE LLC

CONFIDENCIAL — PREPARADO PARA
MIDNIGHT CIRCUIT RACING TEAM.
NO DEBE DISTRIBUIRSE MÁS ALLÁ
DE LAS PARTES DESIGNADAS.

DE UN VISTAZO

SOLICITUD DE CAMBIO

ENVIADA

CR-2026-0362

SOLICITUD DE CAMBIO CR-2026-0362	PLANTEADA 9 de febrero de 2026	SOW DE ORIGEN SOW-2026-1187 · Construcción del auto de temporada	URGENCIA Alta
ESTADO ENVIADA	PLANTEADA POR Neon Horizon Performance Garage, Las Vegas	RESPUESTA REQUERIDA ANTES DEL 23 de marzo de 2026	

DE UN VISTAZO

QUÉ MODIFICA ESTE CAMBIO

MODIFICA SOW-2026-1187 Alcance de trabajo	HONORARIO ADICIONAL \$31,428.75 \$29,000 más impuesto sobre las ventas del condado de clark (8.375%)	VALOR REVISADO DEL CONTRATO \$36,197.75 Incluyendo este cambio
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 2 de marzo de 2026 A la aprobación de ambas partes	PLANTEADA POR Neon Horizon Performance Garage Aprobado por Dante Reyes	

>>> 01

RESUMEN DEL CAMBIO

El equipo solo va a variar la decoración vinílica a las cámaras no va a hacer nada de potencia, va a añadir un sistema de inyección de combustible y un sistema de frenos.

>>> JUSTIFICACIÓN

Midnight Circuit Racing Team inicia la temporada con una nueva alineación de patrocinadores y un auto que necesita más que una simple mano de pintura: el motor actual ha superado su intervalo de reconstrucción, y la decoración vinílica debe incorporar tres nuevas marcas de patrocinadores que el equipo no tenía la temporada pasada. Ambos trabajos deben completarse antes de la apertura de temporada en Las Vegas Motor Speedway, con un plazo que no se puede mover.

Neon Horizon Performance Garage propone un desmontaje y reconstrucción completa del motor —internos forjados, culatas trabajadas y un mapa de ECU personalizado validado en tres sesiones de dinamómetro— realizados en paralelo con una decoración vinílica de neón completamente personalizada, diseñada en torno a la nueva propuesta de patrocinadores. El auto sale de nuestro taller verificado en dinamómetro y probado en pista, no solo repintado.

equipo no tenía la temporada pasada, en un auto cuyo vinilo actual tiene dos temporadas de antigüedad y se está despegando en las uniones de los paneles. No hay margen en el cronograma para realizar el motor y la decoración de forma secuencial.

NUESTRO ENFOQUE

Ejecutamos la construcción del motor y la decoración vinílica en pistas paralelas bajo un mismo techo: desmontaje completo, internos forjados y culatas trabajadas en un banco, mientras el diseño de la decoración se define conforme a la nueva propuesta de patrocinadores en otro. El ajuste de la ECU se realiza a lo largo de tres sesiones de dinamómetro, de modo que el mapa se valida con cifras reales, no estimadas.

La decoración vinílica se imprime e instala mientras el motor pasa por su última prueba en dinamómetro, de modo que ambos terminan juntos, y el auto pasa directamente de nuestro taller a un día de prueba en pista antes de llegar siquiera a la parrilla.



ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Variantes de decoración vinílica	1 variante	2 variantes (+1, se añade especificación reflectante para carreras nocturnas)
Sesiones de dinamómetro	3 sesiones	4 sesiones (+1)
Objetivo de potencia	620 hp en rueda	650 hp en rueda (+30 hp, mejora del sistema de combustible)
Plazo de construcción	14 semanas	16 semanas (+2)
Tarifa de construcción (sin impuestos)	\$29,000	\$33,400 (+\$4,400)

01

SEMANAS 1-2 · DESMONTAJE Y MECANIZADO

Desmontaje completo, inspección y mecanizado del bloque.

02

SEMANAS 3-7 · ENSAMBLAJE

Internos forjados, culatas trabajadas y ensamblaje completo del motor.

03

SEMANAS 8-10 · AJUSTE DE ECU Y DINAMÓMETRO

Desarrollo de mapa personalizado a lo largo de tres sesiones de dinamómetro.

04

SEMANAS 11-13 · DECORACIÓN VINÍLICA Y AJUSTE DEL CHASIS

Instalación de vinilo de carrocería completa y ajuste de suspensión en paralelo.



ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Desmontaje e inspección del motor Desmontaje completo, evaluación de mecanizado y abastecimiento de piezas	1	\$2,800	\$2,800
Mecanizado de bloque e internos forjados Rectificado, bruñido, balanceo y ensamblaje de pistones y bielas forjados	1	\$9,600	\$9,600
Construcción de culata y tren de válvulas Trabajo de puertos, válvulas de mayor tamaño y ensamblaje de tren de válvulas mejorado	1	\$5,400	\$5,400
Ajuste de ECU y validación en dinamómetro Desarrollo de mapa personalizado a lo largo de tres sesiones de dinamómetro	3	\$850 / session	\$2,550
Ajuste de suspensión y chasis Balanceo de esquinas, alineación y ajuste de amortiguadores para pista	1	\$2,200	\$2,200
Honorario adicional			\$31,428.75

Valor original del contrato
(SOW-2026-1187) \$29,000

Honorario adicional (esta
solicitud de cambio) \$31,428.75

Nuevo total \$36,197.75

NUEVO
TOTAL \$36,197.75

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.



CALENDARIO DE PAGOS

CUÁNDO VENCE
CADA CUOTA

N.º	HITO	DESENCADEN ANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1–2 · Desmontaje y mecanizado	2 de marzo de 2026	50%	\$14,500
02	Semanas 3–7 · Ensamblaje	Al inicio de la entrega	50%	\$14,500
Total (sin impuestos)			100%	\$29,000

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas del condado de clark (8.375%).

SUPUESTOS Y CONDICIONES DE APROBACIÓN

El auto se entrega en nuestro taller en la fecha de recepción acordada, con la propuesta de patrocinadores y los activos de marca de la decoración vinílica finalizados antes de que comience el diseño del vinilo. El objetivo de 620 hp en rueda asume el uso de combustible comercial; un cambio a combustible de competición se cotizaría por separado. Cualquier demora en el abastecimiento de piezas ajena a nuestro control desplazaría el cronograma en consecuencia, y notificaríamos al equipo por escrito. Este presupuesto es válido para construcciones que inicien el 23 de marzo de 2026 o antes.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

POR MIDNIGHT CIRCUIT
RACING TEAM

DANTE REYES

DIRECTOR DE EQUIPO

Fecha

POR NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE

**NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGE**

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

NEON HORIZON PERFORMANCE GARAGE

3400 Boulder Hwy, Las Vegas, NV 89121, Estados Unidos

builds@neonhorizongarage.com · +1 702 555 0155 ·

neonhorizongarage.com

Neon Horizon Performance Garage LLC · EIN 88-2941073