

SOLICITUD DE CAMBIO



Diseño Integral de Bodas

DE

Ivory Lane Weddings

22 Broad St, Charleston, SC 29401, USA

PARA

Renata y Julian Ashby

145 Rutledge Ave, Charleston, SC 29401, USA

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación. Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.

SOLICITUD DE
CAMBIO N.º**CR-IL-2026-031**FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR**2026-01-12**

MODIFICA

SOW-IL-2026-031

EMITIDO

2026-01-12

Ivory Lane Weddings LLC

Confidencial — preparado para Renata & Julian Ashby.

No debe distribuirse fuera de las partes designadas.



DE UN VISTAZO

SOLICITUD DE CAMBIO

ENVIADA

CR-IL-2026-031

SOLICITUD DE CAMBIO CR-IL-2026-031	PLANTEADA 2026-01-12	SOW DE ORIGEN SOW-IL-2026-031 · Boda de primavera de los Ashby	URGENCIA Alta
ESTADO ENVIADA	PLANTEADA POR Ivory Lane Weddings, Charleston	RESPUESTA REQUERIDA ANTES DEL 2026-02-02	

DE UN VISTAZO

Qué modifica este cambio



PLANTEADA POR

Ivory Lane Weddings

Aprobado por Renata Ashby

Resumen del cambio

Los Ashby agregaron una cena de bienvenida y una mejora floral después de que la lista de invitados creciera de 120 a 140 confirmados.

Justificación

Ivory Lane Weddings propone planificación y diseño de servicio completo para una ceremonia y recepción de 140 invitados, desde el concepto inicial hasta la coordinación el día del evento.

La contratación abarca la gestión de sede y proveedores, el diseño floral y de la ambientación de mesas, un cronograma detallado del evento y un equipo de coordinación de ocho personas el día de la boda.

Entre dos carreras exigentes y una familia repartida en tres estados, la pareja no tenía tiempo para evaluar floristas, servicios de catering y empresas de alquiler, ni para gestionar las decenas de pequeñas decisiones que requiere una boda.

Nos encargamos por completo de la búsqueda y contratación de proveedores, presentamos un diseño curado en dos rondas de revisión, y mantenemos un único punto de contacto durante la planificación para que la pareja solo intervenga en las decisiones que realmente les importan.



ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Agregar coordinación de cena de bienvenida para 60 invitados la noche anterior	+\$3,200.00 al subtotal del proyecto	Aprobado
Actualizar los centros de mesa de estilo jardín a totalmente atados a mano	+\$1,440.00 de recargo floral	Aprobado
Aumentar el equipo del día del evento de 8 a 10 personas por el mayor número de invitados	+\$1,200.00, sin impacto en el cronograma	Pendiente de aprobación del cliente
Agregar barra de postres nocturna al cronograma de la recepción	+\$680.00, extiende la recepción 1 hora	Aprobado
Trasladar la ceremonia bajo techo por pronóstico climático (contingencia)	Sin impacto en el costo; requiere una ventana de decisión de 48 horas	Contingencia permanente

- MES 1**
 Sesión de descubrimiento, confirmación de presupuesto y reserva de sede.
- MESES 2-3**
 Contratación de proveedores y desarrollo del concepto de diseño.
- MES 4**
 Aprobación final del diseño y realización del pedido floral.

04

MES 5

Número final de invitados, plano de asientos y cronograma del evento distribuidos a los proveedores.



ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Planificación de bodas de servicio completo Búsqueda de proveedores, contratación y gestión del presupuesto	1	\$8,500.00	\$8,500.00
Paquete de diseño y floral Arco de ceremonia, pasillo y 18 centros de mesa	1	\$9,600.00	\$9,600.00
Ambientación de mesas y estilismo de alquiler Estilismo de mantelería, cubertería y ambientación de mesas para 140 invitados	140	\$28.00	\$3,920.00
Coordinación del ensayo Recorrido de ensayo en el lugar, la noche anterior	1	\$650.00	\$650.00
Equipo de coordinación del día del evento Equipo de 8 personas, cobertura de 12 horas el día de la boda	1	\$4,800.00	\$4,800.00
Honorario adicional			\$30,623.40

Valor original del contrato (SOW-IL-2026-031) \$28,620.00

Honorario adicional (esta solicitud de cambio) \$30,623.40

Nuevo total \$36,315.80



NUEVO
TOTAL

\$36,315.80

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

Calendario de pagos Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Mes 1	2026-01-12	50%	\$14,310.00
02	Meses 2–3	Al inicio de la entrega	50%	\$14,310.00
Total (sin impuestos)			100%	\$28,620.00

Los pagos parciales se facturan según los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días posteriores a cada factura. Todos los importes están expresados en USD y no incluyen el impuesto sobre las ventas sc (7%).

SUPUESTOS Y CONDICIONES DE APROBACIÓN

Esta propuesta supone un número de invitados de hasta 140, una única sede para ceremonia y recepción, y que el número final de invitados y las selecciones del menú se confirmen a más tardar cuatro semanas antes de la fecha del evento.

PARA RENATA Y JULIAN ASH	
<i>Renata Ashby</i>	
CLIENTA / NOVIA	
Fecha	

PARA IVORY LANE WEDDING	
<i>Ivory Lane Weddings</i>	
FIRMANTE AUTORIZADO	
Fecha	



Ivory Lane Weddings

Ivory Lane Weddings LLC · 81-3345678