

PREPARADO PARA OAKHILL FAMILY MEDICINE GROUP

Alcance de trabajo

Infraestructura de pruebas diagnósticas subcontratada —red de mensajería, integración con LIS y un portal de resultados— operativa en doce clínicas en un trimestre.

+ CHART INDEX

Contenido

+ 01	De un vistazo	2
+ 02	Alcance, cronograma & honorarios	3
+ 03	Resumen y objetivos	4
+ 04	Contexto y metas	4
+ 05	Entregables	5
+ 06	Flujos de trabajo	6
+ 07	Especificación del flujo de trabajo	6
+ 08	Cronograma	7
+ 09	Criterios de aceptación	8
+ 10	Desglose de honorarios	9
+ 11	Resumen de costos	10
+ 12	Calendario de pagos	10
+ 13	Aceptación	11

DE UN VISTAZO

+ SOW

BORRADOR

+ SOW-2026-0201

+ PREPARADO PARA Oakhill Family Medicine Group — Dra. Priya Anand, Directora Médica	+ PREPARADO POR Meridian Diagnostics Lab, Boston	+ NÚMERO DE SOW SOW-2026-0201	+ FECHA DE INICIO 2 de marzo de 2026
+ DURACIÓN Servicios de Laboratorio Clínico	+ ESTADO Borrador — para revisión		

+ DE UN VISTAZO

Alcance, cronograma y honorarios

FLUJO DE TRABAJO Servicios de Laboratorio Clínico Infraestructura de pruebas diagnósticas subcontratada —red de mensajería, integración con LIS y un portal de resultados — operativa en doce clínicas en un trimestre.	+ 01 INICIO 2 de marzo de 2026 Con la contrafirma
DURACIÓN 12 meses Por fases según el calendario siguiente	+ 04 HONORARIOS \$160,000 \$160,000 más impuesto sobre las ventas de massachusetts (servicios de diagnóstico clínico exentos)
ACEPTADO POR Dra. Priya Anand Directora Médica	+ 05

+ 01

Resumen y objetivos

Una implementación por fases de servicios de diagnóstico subcontratados en las doce clínicas de atención primaria de Oakhill Family Medicine Group, desde la logística de mensajería hasta un portal de resultados para médicos, operativa en un trimestre.

+ CLINICAL NOTE

Contexto y metas

Oakhill Family Medicine Group ha crecido de tres clínicas a doce mediante adquisiciones, pero su flujo de trabajo de pruebas diagnósticas nunca creció con ella. Los médicos solicitan paneles rutinarios y complejos a través del laboratorio que cada sede haya usado históricamente, los resultados llegan por fax o inicio de sesión en portal según el proveedor, y no existe una vista consolidada del historial de pruebas de un paciente en todas las ubicaciones. El personal clínico dedica un tiempo considerable cada semana a rastrear resultados en lugar de atender pacientes.

Meridian Diagnostics Lab propone una implementación por fases que coloca a las doce clínicas bajo un único laboratorio de referencia acreditado, una red de mensajería y un portal de resultados orientado al médico. Nos encargamos de la interfaz LIS/EHR, capacitamos al personal de flebotomía en cada sede y validamos nuestro catálogo de pruebas frente a los estándares CLIA y CAP antes de que una sola muestra circule por la nueva red. Las siguientes secciones describen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

+ SCOPE OF CARE

Entregables

**LOGÍSTICA****+ DLV- 01**

Red de mensajería, operativa

Rutas de recogida en cadena de frío dos veces al día que cubren las doce clínicas, incluido el servicio STAT de los sábados.

**INTEGRACIÓN****+ DLV- 02**

Interfaz LIS/HCE

Una interfaz HL7 probada que entrega los resultados directamente en la HCE de Oakhill en menos de una hora.

**CUMPLIMIENTO****+ DLV- 03**

Expediente de acreditación CLIA/CAP

Documentación validada del catálogo de pruebas y registros de acreditación para todos los paneles incluidos en el alcance.

**CAPACITACIÓN****+ DLV- 04**

Registros de certificación de flebotomía

Documentación de conformidad del personal formado y certificado en las doce clínicas.

**TECNOLOGÍA****+ DLV- 05**

Portal de resultados para médicos

Un portal seguro, habilitado con inicio de sesión único (SSO), con alertas automáticas de valores críticos.

FUERA DEL ALCANCE



- Equipos de pruebas en el punto de atención ya propiedad de las clínicas de Oakhill
- Anatomía patológica y análisis de muestras de tejido
- Paneles de secuenciación genética y molecular fuera del catálogo estándar
- Personal de flebotomía en sitio (las clínicas proporcionan su propio personal de recolección)





PT- 02

PT- 03

ESPECIFICACIÓN

Especificación del flujo de trabajo

REF.	ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	ESFUERZO	FECHA	PRECIO UN
+ SPC-01	Evaluación de sedes e incorporación	Auditoría del flujo de trabajo clínico en 12 sedes	12	16 de junio de 2026	\$750 / clínic
+ SPC-02	Ingeniería de interfaz LIS/EHR	Construcción y pruebas de interfaz bidireccional HL7	1	16 de junio de 2026	\$38,000
+ SPC-03	Configuración de red de mensajería	Rutas de mensajería en cadena de frío dos veces al día, 12 clínicas	1	16 de junio de 2026	\$26,000
+ SPC-04	Panel de validación CLIA/CAP	Validación del catálogo de pruebas de referencia y trámite de acreditación	1	16 de junio de 2026	\$17,000
+ SPC-05	Capacitación y certificación en flebotomía	Capacitación de personal en sitio, todas las clínicas	12	16 de junio de 2026	\$1,250 / cli

Las especificaciones quedan fijadas en el momento de la aceptación; cualquier cambio se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios establecido en este documento.



+ PHASE - 02

SEMANAS 3-5 · INGENIERÍA DE INTERFAZ

Construcción y pruebas de la interfaz HL7 contra el entorno sandbox del EHR de Oakhill.



+ PHASE - 03

SEMANAS 6-8 · CONFIGURACIÓN DE MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

Rutas de mensajería en cadena de frío, horarios de recolección y cobertura STAT establecidos.



+ PHASE - 04

SEMANAS 9-10 · CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL

Capacitación en protocolo de flebotomía y aprobación en cada clínica.



+ PHASE - 05

SEMANAS 11-12 · PUESTA EN MARCHA POR FASES

Implementación en tres oleadas en toda la red con monitoreo de control de calidad en cada una.

+ INTAKE

Criterios de aceptación



REF.	REQUISITO	PRIORIDAD
R-01	Todos los paneles de pruebas validados según los estándares de acreditación CLIA y CAP antes de la puesta en marcha	OBLIGATORIO
R-02	La interfaz LIS entrega resultados HL7 directamente al EHR de Oakhill dentro de los 60 minutos posteriores a la obtención del resultado	OBLIGATORIO
R-03	Recogida por mensajería completada dos veces al día en cada clínica, incluidos los sábados para pedidos STAT	OBLIGATORIO
R-04	Los resultados de valores críticos activan una alerta automática al médico solicitante	OBLIGATORIO
R-05	El portal médico admite inicio de sesión único a través de las credenciales EHR existentes de Oakhill	DESEABLE

+ STATEMENT

FLUJO DE TRABAJO	SEMANAS	TARIFA	IMPORTE
Evaluación de sedes e incorporación Auditoría del flujo de trabajo clínico en 12 sedes	12	\$750 / clinic	\$9,000
Ingeniería de interfaz LIS/EHR Construcción y pruebas de interfaz bidireccional HL7	1	\$38,000	\$38,000
Configuración de red de mensajería Rutas de mensajería en cadena de frío dos veces al día, 12 clínicas	1	\$26,000	\$26,000
Panel de validación CLIA/CAP Validación del catálogo de pruebas de referencia y trámite de acreditación	1	\$17,000	\$17,000
Capacitación y certificación en flebotomía Capacitación de personal en sitio, todas las clínicas	12	\$1,250 / clinic	\$15,000
Subtotal de honorarios			\$160,000

+ SUMMARY

Honorarios	\$160,000
Impuesto sobre ventas de Massachusetts (servicios de diagnóstico clínico exentos)	\$0
Total	\$160,000

+ TOTAL \$160,000

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. Los honorarios se facturan en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la puesta en marcha.

+ INSTALMENTS

CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1–2 · Evaluación de sedes	2 de marzo de 2026	40%	\$64,000
02	Semanas 3–5 · Ingeniería de interfaz	Al inicio de la entrega	30%	\$48,000
03	Semanas 6–8 · Configuración de mensajería y logística	En la aceptación del hito	30%	\$48,000
Total (sin impuestos)			100%	\$160,000

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas de massachusetts (servicios de diagnóstico clínico exentos).

La contrafirma a continuación acepta el alcance, el cronograma, los criterios de aceptación y los honorarios establecidos en este Alcance de Trabajo y autoriza el inicio de los trabajos en la fecha de inicio indicada.

+

SIG- 01

POR OAKHILL FAMILY MEDICINE GROUP

Dra. Priya Anand

DIRECTORA MÉDICA

Fecha

+

SIG- 02

POR MERIDIAN DIAGNOSTICS LAB

Meridian Diagnostics Lab

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

Meridian Diagnostics Lab

