

PREPARADO PARA BITBURST BREWING CO.

Alcance de trabajo

Una serie de una temporada completa de tomas de barril (tap takeover) y torneos de arcade que combinan los lanzamientos de temporada de Bitburst con el piso de máquinas de Coin Row.

CONTENIDO



SELECT STAGE

01	DE UN VISTAZO	2
02	ALCANCE, CRONOGRAMA & HONORARIOS	3
03	RESUMEN Y OBJETIVOS	4
04	CONTEXTO Y METAS	4
05	ENTREGABLES	4
06	FLUJOS DE TRABAJO	5
07	ESPECIFICACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO	6
08	CRONOGRAMA	6
09	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	7
10	DESGLOSE DE HONORARIOS	8
11	RESUMEN DE COSTOS	8
12	CALENDARIO DE PAGOS	9
13	ACEPTACIÓN	9

DE UN VISTAZO

SOW

SOW-2026-0075

BORRADOR

LOADED



PREPARADO PARA

Bitburst
Brewing Co.
– Jordan
Kessler,
Director de
Marketing y
Eventos

PREPARADO POR

Coin Row
Arcade Bar,
Chicago

NÚMERO DE SOW

SOW-2026-
0075

FECHA DE INICIO

24 de marzo
de 2026

DURACIÓN



**Serie de
Eventos de
Marca
Compartida**

ESTADO

**Borrador —
para
revisión**

DE UN VISTAZO

DATA

ALCANCE, CRONOGRAMA Y HONORARIOS

01

FLUJO DE TRABAJO

**Serie de
Eventos de
Marca
Compartida**

Una serie de una temporada completa de tomas de barril (tap takeover) y torneos de arcade que combinan los lanzamientos de temporada de Bitburst con el piso de máquinas de Coin Row.

02

INICIO

**24 de marzo
de 2026**

Con la contrafirma

03

DURACIÓN

5 meses

Por fases según el calendario siguiente

04

HONORARIOS

\$46,000

\$46,000 más impuesto sobre las ventas de Illinois (servicios de producción de eventos y patrocinio exentos)

05

ACEPTADO POR

Jordan Kessler

Director de Marketing y Eventos

01

RESUMEN Y OBJETIVOS

Una serie de eventos de marca compartida de cinco meses que combina tomas de barril mensuales de Bitburst con torneos de arcade clasificatorios en Coin Row Arcade Bar.

STAGE LOADED 

READ ME

CONTEXTO Y METAS

Las últimas dos activaciones en el local de Bitburst fueron eventos de una sola noche que movieron uno o dos barriles y generaron un puñado de publicaciones en redes sociales, para luego desaparecer. Mientras tanto, las noches de martes de Coin Row funcionan a un tercio de la capacidad de fin de semana aunque el piso de máquinas esté lleno — hay demanda, simplemente no hay un motivo para acudir un martes.

Coin Row Arcade Bar propone una serie de cinco meses que combina un tap takeover mensual de Bitburst con una noche de torneo de arcade clasificatorio, construyendo un motivo recurrente para asistir en lugar de una toma de barril aislada. Las siguientes secciones exponen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

ENTREGABLES

QUEST LOG

01

DISEÑO DE EVENTOS

FORMATO MENSUAL DE TOMA DE BARRIL

Un formato de evento mensual repetible que combina un lanzamiento de temporada de Bitburst con una noche de torneo de arcade temática.

02

MARKETING

MATERIALES PROMOCIONALES DE MARCA COMPARTIDA

Volantes, materiales de redes sociales y promoción por correo electrónico de marca compartida para cada una de las cinco fechas de toma de barril.

03

PROGRAMACIÓN

CUADRO DE TORNEO CLASIFICATORIO

Un cuadro de torneo clasificatorio a lo largo de la temporada, gestionado como una categoría independiente junto a la clasificación existente de Coin Row.

04

OPERACIONES

PERSONAL DE BAR Y DE PISO

Personal de bar dedicado y gestión de piso del torneo para cada noche de toma de barril.

05

PRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN EN EL LOCAL Y FORRADO DE GABINETES

Señalización de marca Bitburst e instalación de fundas de gabinete temporales para cada toma de barril.

FUERA DEL ALCANCE



- Distribución de Bitburst fuera de las instalaciones, colocación minorista o activaciones en supermercados
- Diseño o producción del envasado principal de lanzamiento de temporada de Bitburst
- Entrega, permisos o licencias de alcohol fuera de las instalaciones existentes de Coin Row
- Locales o ubicaciones adicionales más allá de la sede de Coin Row Chicago

01

| SLOT |

UNA TEMPORADA,
NO UNA SOLA
NOCHE

Las posiciones de la tabla de clasificación se mantienen a lo largo de las cinco activaciones, dándole a Bitburst un público recurrente en lugar de una sola noche de consumo.

02

| SLOT |

DOS PÚBLICOS,
UNA SOLA PISTA

El bracket del tap-takeover se desarrolla junto a la escalera clasificatoria existente de Coin Row sin alterarla, de modo que tanto los habituales como los nuevos visitantes obtienen lo que buscaban.

03

| SLOT |

MEDIDO CADA MES

Asistencia, volumen de consumo e inscripciones al torneo se reportan después de cada evento, no solo al final de la temporada.

■ ESPECIFICACIÓN

INVENTORY



REF.	ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	ESFUERZO	FECHA	PRECIO UNITARIO
SPC-01	Diseño de formato y preparación de marketing	Definición final del formato del evento y producción de materiales de marketing cobrandeados	1	23 de septiembre de 2026	\$6,000
SPC-02	Producción mensual de tap takeover	Cinco noches mensuales de toma, con personal y ambientación de marca	5	23 de septiembre de 2026	\$4,800
SPC-03	Programación del torneo	Diseño y gestión del cuadro clasificatorio de toda la temporada	1	23 de septiembre de 2026	\$7,000
SPC-04	Señalización en el local y forrado de gabinetes	Señalización de marca y forrado de marquesinas de gabinetes para cada evento	1	23 de septiembre de 2026	\$4,500
SPC-05	Informes de desempeño	Informes de asistencia y de rendimiento de los barriles después de cada toma	1	23 de septiembre de 2026	\$1,500

Las especificaciones quedan fijadas en el momento de la aceptación; cualquier cambio se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios establecido en este documento.

01

PHASE

SEMANAS 1-2 · DISEÑO DE FORMATO Y PREPARACIÓN DE MARKETING

El formato del evento queda finalizado y se producen los materiales de marketing cobrandeados antes de la primera toma.

02

PHASE

MES 1 · TOMA N.º 1 – INICIO DE TEMPORADA

La primera toma de grifos y noche de torneo da inicio al cuadro clasificatorio y a la tabla de posiciones de la temporada.

03

PHASE

MESES 2-4 · TOMAS N.º 2-4

Las tomas mensuales se realizan conforme al calendario estacional de lanzamientos de Bitburst, construyendo la tabla de posiciones en cada ronda.

04

PHASE

MES 5 · TOMA N.º 5 – FINAL DE TEMPORADA

La toma final corona al campeón de la tabla de posiciones de la temporada con una lista extendida de grifos.

05

PHASE

SEMANA POSTERIOR A LA FINAL · INFORME DE CIERRE DE TEMPORADA

Datos de asistencia, volumen servido y torneos recopilados en un informe completo del desempeño de la temporada.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

OBJECTIVES



REF.

REQUISITO

PRIORIDAD

R-01

Materiales de marketing de marca compartida aprobados por Bitburst con al menos 1 semana de anticipación a cada evento

OBLIGATORIO

R-02

Resultados del cuadro del torneo publicados dentro de las 24 horas de cada evento

OBLIGATORIO

R-03	La escalera clasificatoria existente no se ve afectada por la programación del evento de máquinas	OBLIGATORIO
R-04	Entrega de barriles e instalación de grifos completadas antes de las 2 p. m. en cada día de evento	OBLIGATORIO
R-05	Informe de asistencia y volumen de servido entregado dentro de los 3 días hábiles posteriores a cada evento	DESEABLE

SHOP • RECEIPT

FLUJO DE TRABAJO	SEMANAS	TARIFA	IMPORTE
Diseño de formato y preparación de marketing Definición final del formato del evento y producción de materiales de marketing cobrandeados	1	\$6,000	\$6,000
Producción mensual de tap takeover Cinco noches mensuales de toma, con personal y ambientación de marca	5	\$4,800	\$24,000
Programación del torneo Diseño y gestión del cuadro clasificatorio de toda la temporada	1	\$7,000	\$7,000
Señalización en el local y forrado de gabinetes Señalización de marca y forrado de marquesinas de gabinetes para cada evento	1	\$4,500	\$4,500
Informes de desempeño Informes de asistencia y de rendimiento de los barriles después de cada toma	1	\$1,500	\$1,500
Subtotal de honorarios			\$46,000

Honorarios \$46,000

Impuesto sobre ventas de Illinois (servicios de

producción de eventos y
patrocinio exentos)

\$0

Total

\$46,000

TOTAL

\$46,000

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. Los honorarios se facturan en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la puesta en marcha.

CALENDARIO DE PAGOS

PAYMENT SCHEDULE

N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1-2 · Diseño de formato y preparación de marketing	24 de marzo de 2026	40%	\$18,400
02	Mes 1 · Toma n.º 1 — Inicio de temporada	Al inicio de la entrega	30%	\$13,800
03	Meses 2-4 · Tomas n.º 2-4	En la aceptación del hito	30%	\$13,800
Total (sin impuestos)			100%	\$46,000

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas de Illinois (servicios de producción de eventos y patrocinio exentos).

La contrafirma a continuación acepta el alcance, el cronograma, los criterios de aceptación y los honorarios establecidos en este Alcance de Trabajo y autoriza el inicio de los trabajos en la fecha de inicio indicada.



AUTHORIZE

POR BITBURST BREWING CO.

JORDAN KESSLER

DIRECTOR DE MARKETING
Y EVENTOS

Fecha

AUTHORIZE

POR COIN ROW ARCADE BAR

COIN ROW ARCADE BAR

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

CONTACT

COIN ROW ARCADE BAR

1800 W Chicago Ave, Chicago, IL 60622, Estados Unidos

events@coinrowarcade.com · +1 312 555 0148

· coinrowarcade.com

Coin Row Arcade Bar LLC · EIN 47-2839156

