

PREPARADO PARA LA RESIDENCIA DE LA
FAMILIA FJELDSTAD

Alcance de trabajo

Un sistema de almacenamiento sereno y funcional para cada habitación del hogar de la familia Fjeldstad, construido en abedul pálido y fibra natural tejida.

Contenido

01	De un vistazo	2
02	Alcance, cronograma & honorarios	2
03	Resumen y objetivos	4
04	Contexto y metas	4
05	Entregables	5
06	Flujos de trabajo	5
07	Especificación del flujo de trabajo	6
08	Cronograma	7
09	Criterios de aceptación	8
10	Desglose de honorarios	8
11	Resumen de costos	9
12	Calendario de pagos	9
13	Aceptación	10

DE UN VISTAZO

SOW

SOW-2026-0512

BORRADOR



PREPARADO PARA

Residencia de la Familia Fjeldstad — Ingrid Fjeldstad, Propietaria



PREPARADO POR

Klart Home Organizing, Copenhagen



NÚMERO DE SOW

SOW-2026-0512



FECHA DE INICIO

9 de febrero de 2026



DURACIÓN

Organización y Diseño de Almacenamiento



ESTADO

Borrador — para revisión

DE UN VISTAZO

Alcance, cronograma y honorarios

FLUJO DE TRABAJO

Organización y Diseño de Almacenamiento

Un sistema de almacenamiento sereno y funcional para cada habitación del hogar de la familia Fjeldstad, construido en abedul pálido y fibra natural tejida.

INICIO

9 de febrero de 2026

Con la contrafirma

DURACIÓN

24 meses

Por fases según el calendario siguiente

HONORARIOS

184,375 kr

147,500 kr más IVA danés / moms (25%)

ACEPTADO POR

Ingrid Fjeldstad

Propietaria de vivienda



01

Resumen y objetivos

Un proyecto de seis semanas de organización integral del hogar y construcción de almacenamiento a medida para la residencia de la familia Fjeldstad en Hellerup: clasificación, donación e instalación de estanterías de abedul hechas a medida para que la vida cotidiana tenga un lugar propio.

Contexto y metas

La casa de cuatro habitaciones de la familia Fjeldstad en Hellerup nunca ha contado con un plan de almacenamiento coordinado. Los abrigos de la entrada terminan sobre las sillas, el cuarto de juegos desaparece bajo los juguetes para el miércoles, y el clóset principal se ha reorganizado tres veces con tres sistemas distintos que nunca terminaron de funcionar.

Klart Home Organizing propone un proyecto de seis semanas para toda la casa: una auditoría completa, sesiones guiadas de organización con la familia presente, y estanterías personalizadas de abedul pálido construidas a la medida exacta de cada habitación, con un sistema de etiquetado con cestas tejidas diseñado en torno a la forma de vida real de la familia. Las secciones siguientes exponen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.



Entregables



EVALUACIÓN

Auditoría integral de almacenamiento del hogar

Inventario habitación por habitación de lo que la familia posee, conserva y necesita almacenar, con un plano marcado para las nuevas instalaciones.



ORGANIZACIÓN

Sesiones guiadas de organización

Sesiones presenciales en cinco habitaciones, clasificando pertenencias en conservar, donar y desechar con la familia presente.



DISEÑO

Planos de estanterías y armarios a medida

Planos a escala para unidades de estanterías de abedul claro en la entrada, la sala de juegos, la cocina y el vestidor principal.



FABRICACIÓN

Estanterías y ebanistería de abedul

Unidades de abedul de fabricación local construidas conforme a los planos aprobados, acabadas con un aceite mate suave.



SISTEMAS

Sistema de cestas y contenedores etiquetados

Cestas tejidas y contenedores etiquetados adaptados a la rutina de cada miembro de la familia, desde mochilas escolares hasta ropa de cama.



FUERA DEL ALCANCE

- Renovación estructural o carpintería empotrada más allá de las unidades de estanterías
- Pintura interior o reparación de paredes
- Organización de la oficina en casa más allá de la auditoría inicial (gestionada bajo un alcance independiente)
- Venta de patrimonio o reventa de artículos donados



Calma por diseño

Cada sistema está construido para reducir el ruido visual, no para añadir otro recipiente más que gestionar.



Hecho para durar

Almacenamiento de abedul macizo y fibras naturales, construido para el uso familiar diario, no como una solución de una sola temporada.



Proceso centrado en la familia

El proceso de organización se realiza con la familia, no para ella: cada decisión de conservar o donar es suya.



— ESPECIFICACIÓN



Especificación del flujo de trabajo

REF.	ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	ESFUERZO	PLAZO	PRECIO UNIT.
SPC-01	Consulta general del hogar y evaluación de necesidades	Recorrido inicial y mapeo del plano de planta	1	27 de abril de 2026	8,500 kr
SPC-02	Sesiones de organización y clasificación (5 habitaciones)	Sesiones guiadas en el lugar con la familia presente	5	27 de abril de 2026	4,200 kr / r
SPC-03	Diseño y fabricación de estanterías personalizadas de abedul pálido	Corte, construcción y acabado con aceite fuera del lugar	1	27 de abril de 2026	62,000 kr
SPC-04	Sistema de cestas tejidas y contenedores de almacenamiento etiquetados	Cestas, contenedores y etiquetas ajustados a las rutinas	1	27 de abril de 2026	18,500 kr
SPC-05	Instalación y montaje	Instalación en el lugar durante tres días	3	3 días	6,800 kr / d

Las especificaciones quedan fijadas en el momento de la aceptación; cualquier cambio se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios establecido en este documento.

SEMANA 2 · SESIONES DE ORGANIZACIÓN

Sesiones guiadas de clasificación en las cinco habitaciones con la familia presente.

SEMANAS 3-4 · FABRICACIÓN EN ABEDUL

Unidades de estantería personalizadas cortadas, construidas y acabadas con aceite fuera del lugar.

SEMANA 5 · INSTALACIÓN

Instalación en el lugar de estanterías, cestas y sistemas de clóset habitación por habitación.

SEMANA 6 · ESTILISMO Y ENTREGA

Última pasada de estilismo, recorrido de entrega y entrega de la guía de mantenimiento.

Criterios de aceptación

REF.	REQUISITO	PRIORIDAD
R-01	Todas las decisiones de organización tomadas con el propietario presente, no solo por el equipo organizador	OBLIGATORIO
R-02	Los estantes a medida se ajustan a las dimensiones de pared existentes sin alteración estructural	OBLIGATORIO
R-03	Artículos donados entregados a una organización benéfica local registrada dentro de las dos semanas posteriores al retiro	OBLIGATORIO
R-04	Materiales limitados a abedul de origen sostenible y almacenamiento tejido de fibra natural	OBLIGATORIO
R-05	Instalación programada para no interrumpir la rutina escolar semanal de la familia	DESEABLE

Consulta general del hogar y evaluación de necesidades	1	8,500 kr	8,500 kr
Recorrido inicial y mapeo del plano de planta			
Sesiones de organización y clasificación (5 habitaciones)	5	4,200 kr / room	21,000 kr
Sesiones guiadas en el lugar con la familia presente			
Diseño y fabricación de estanterías personalizadas de abedul pálido	1	62,000 kr	62,000 kr
Corte, construcción y acabado con aceite fuera del lugar			
Sistema de cestas tejidas y contenedores de almacenamiento etiquetados	1	18,500 kr	18,500 kr
Cestas, contenedores y etiquetas ajustados a las rutinas			
Instalación y montaje	3	6,800 kr / day	20,400 kr
Instalación en el lugar durante tres días			
Subtotal de honorarios			147,500 kr

Honorarios	147,500 kr
------------	------------

IVA danés / moms (25%)	36.875 kr
------------------------	-----------

Total	184,375 kr
-------	------------

Total	184,375 kr
-------	------------

Todos los importes están expresados en DKK y no incluyen los impuestos aplicables. Los honorarios se facturan en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la puesta en marcha.



N.º	HITO	DESENCADENANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semana 1 · Auditoría del hogar y planificación	9 de febrero de 2026	40%	59,000 kr
02	Semana 2 · Sesiones de organización	Al inicio de la entrega	30%	44,250 kr
03	Semanas 3-4 · Fabricación en abedul	En la aceptación del hito	30%	44,250 kr
Total (sin impuestos)			100%	147,500 kr

La contrafirma a continuación acepta el alcance, el cronograma, los criterios de aceptación y los honorarios establecidos en este Alcance de Trabajo y autoriza el inicio de los trabajos en la fecha de inicio indicada.

Fecha

Klart Home Organizing

Nørrebrogade 20, Copenhagen, Región Capital de
Dinamarca 2200, Dinamarca

hello@klarthomeorganizing.com · +45 33 55 0142 ·
klarthomeorganizing.com

Klart Home Organizing ApS · CVR-nr. 34 12 56 78