

PREPARADO PARA RENATA Y JULIAN ASHBY

# *Alcance de trabajo*

Diseño y coordinación integral para una ceremonia de primavera con 140 invitados en Charleston

Contento

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 01 | DE UN VISTAZO                       | 2  |
| 02 | ALCANCE, CRONOGRAMA & HONORARIOS    | 3  |
| 03 | RESUMEN Y OBJETIVOS                 | 5  |
| 04 | CONTEXTO Y METAS                    | 5  |
| 05 | ENTREGABLES                         | 5  |
| 06 | FLUJOS DE TRABAJO                   | 6  |
| 07 | ESPECIFICACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO | 7  |
| 08 | CRONOGRAMA                          | 8  |
| 09 | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN             | 8  |
| 10 | DESGLOSE DE HONORARIOS              | 9  |
| 11 | RESUMEN DE COSTOS                   | 9  |
| 12 | CALENDARIO DE PAGOS                 | 10 |
| 13 | ACEPTACIÓN                          | 11 |

DE UN VISTAZO

SOW

SOW-IL-2026-031

BORRADOR

|                                                                                                            |                                                                             |                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>PREPARADO PARA</div> <div>Renata &amp; Julian<br/>Ashby — Renata<br/>Ashby, Cliente /<br/>Novia</div> | <div>PREPARADO POR</div> <div>Ivory Lane<br/>Weddings,<br/>Charleston</div> | <div>NÚMERO DE SOW</div> <div>SOW-IL-<br/>2026-031</div> | <div>FECHA DE INICIO</div> <div>2026-01-12</div> |
| <div>DURACIÓN</div> <div>Diseño Integral<br/>de Bodas</div>                                                | <div>ESTADO</div> <div>Borrador — para<br/>revisión</div>                   |                                                          |                                                  |

DE UN VISTAZO

Alcance, cronograma y honorarios





#### FLUJO DE TRABAJO

### Diseño Integral de Bodas

Diseño y coordinación integral para una ceremonia de primavera con 140 invitados en Charleston



#### INICIO

2026-01-12

Con la contrafirma



#### DURACIÓN

Encargo único — concluye en la fecha de la boda, 16 de mayo de 2026

Por fases según el calendario siguiente



#### HONORARIOS

\$30,623.40

\$28,620.00 más el impuesto sobre las ventas sc (7%)



#### ACEPTADO POR

Renata Ashby

Clienta / Novia

# Resumen y objetivos

*Planificación integral, diseño floral y de mesas, y coordinación el día del evento para la boda de primavera de Renata y Julian en un histórico lugar de Charleston.*

## Contexto y metas

Ivory Lane Weddings propone planificación y diseño de servicio completo para una ceremonia y recepción de 140 invitados, desde el concepto inicial hasta la coordinación el día del evento.

La contratación abarca la gestión de sede y proveedores, el diseño floral y de la ambientación de mesas, un cronograma detallado del evento y un equipo de coordinación de ocho personas el día de la boda.

## Entregables

01

PLANIFICACIÓN

### PLANIFICACIÓN DE BODAS DE SERVICIO COMPLETO

Búsqueda de proveedores, contratación y gestión del presupuesto desde la reserva hasta el día de la boda.

02

DISEÑO

## CONCEPTO DE DISEÑO Y TABLERO DE INSPIRACIÓN

Una paleta curada, dirección floral y concepto de mesas presentados en dos rondas de revisión.

03

FLORES

## FLORES DE CEREMONIA Y RECEPCIÓN

Instalación del arco, arreglos del pasillo y 18 centros de mesa de recepción en rosa palo y salvia.

04

COORDINACIÓN

## COORDINACIÓN DEL ENSAYO Y DEL DÍA DE LA BODA

Ensayo general in situ más un equipo de ocho personas gestionando la totalidad del día de la boda.

05

LOGÍSTICA

## GESTIÓN DE PROVEEDORES

Contratación y coordinación de cronogramas en catering, alquileres, música y fotografía.

### FUERA DEL ALCANCE

- ◆ Vestimenta de boda, peinado y maquillaje
- ◆ Gastos de viaje, alojamiento o transporte de los invitados
- ◆ Servicios de fotografía y videografía (referidos, no gestionados)
- ◆ Costos de barra y catering más allá del estimado contratado por persona



UN ÚNICO PUNTO DE CONTACTO

Un solo planificador principal gestiona todas las conversaciones con proveedores, para que las decisiones nunca se pierdan entre correos.



DISEÑO EN DOS RONDAS

Presentamos un concepto completo de forma temprana y lo refinamos una vez; sin idas y venidas indefinidas.



EQUIPO COMPLETO EL DÍA DEL EVENTO

Un equipo de ocho personas se encarga del montaje, las señales y el desmontaje, para que la pareja y ambas familias simplemente puedan asistir.

Especificación  
Especificación del  
flujo de trabajo

| REF.   | ÍTEM                                          | ESPECIFICACIÓN                                                                 | ESFUERZO | PLAZO      | PRECIO UNITARIO |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| SPC-01 | Planificación de bodas de servicio completo   | Búsqueda de proveedores, contratación y gestión del presupuesto                | 1        | 2026-01-26 | \$8,500.00      |
| SPC-02 | Paquete de diseño y floral                    | Arco de ceremonia, pasillo y 18 centros de mesa                                | 1        | 2026-01-26 | \$9,600.00      |
| SPC-03 | Ambientación de mesas y estilismo de alquiler | Estilismo de mantelería, cubertería y ambientación de mesas para 140 invitados | 140      | 2026-01-26 | \$28.00         |

|        |                                           |                                                               |   |            |            |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| SPC-05 | Equipo de coordinaci3n del d3a del evento | Equipo de 8 personas, cobertura de 12 horas el d3a de la boda | 1 | 2026-01-26 | \$4,800.00 |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|------------|------------|

Las especificaciones quedan fijadas en el momento de la aceptaci3n; cualquier cambio se gestiona mediante el procedimiento de control de cambios establecido en este documento.

- 01
- MES 1
- Sesi3n de descubrimiento, confirmaci3n de presupuesto y reserva de sede.
- 02
- MESES 2-3
- Contrataci3n de proveedores y desarrollo del concepto de dise1o.
- 03
- MES 4
- Aprobaci3n final del dise1o y realizaci3n del pedido floral.
- 04
- MES 5
- N3mero final de invitados, plano de asientos y cronograma del evento distribuidos a los proveedores.
- 05
- D3A DE ENSAYO
- Ensayo en el sitio y recorrido final con el cortejo nupcial.

### Criterios de aceptaci3n

| REF.   | REQUISITO                                                                  | PRIORIDAD   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| REQ-01 | La ceremonia y la recepci3n deben acomodar hasta 140 invitados sentados    | OBLIGATORIO |
| REQ-02 | La paleta floral debe usar exclusivamente tonos rosa palo, marfil y salvia | OBLIGATORIO |



|        |                                                                                                 |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| REQ-03 | El recinto debe permitir llama abierta para las velas del pasillo y los centros de mesa         | DESEABLE    |
| REQ-04 | El servicio de catering debe incluir una opción vegetariana y una sin gluten en el menú servido | OBLIGATORIO |
| REQ-05 | El ensayo debe realizarse en el lugar la noche anterior a la ceremonia                          | DESEABLE    |

| FLUJO DE TRABAJO                                                                                                                | SEMANAS | TARIFA     | IMPORTE     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| Planificación de bodas de servicio completo<br>Búsqueda de proveedores, contratación y gestión del presupuesto                  | 1       | \$8,500.00 | \$8,500.00  |
| Paquete de diseño y floral<br>Arco de ceremonia, pasillo y 18 centros de mesa                                                   | 1       | \$9,600.00 | \$9,600.00  |
| Ambientación de mesas y estilismo de alquiler<br>Estilismo de mantelería, cubertería y ambientación de mesas para 140 invitados | 140     | \$28.00    | \$3,920.00  |
| Coordinación del ensayo<br>Recorrido de ensayo en el lugar, la noche anterior                                                   | 1       | \$650.00   | \$650.00    |
| Equipo de coordinación del día del evento<br>Equipo de 8 personas, cobertura de 12 horas el día de la boda                      | 1       | \$4,800.00 | \$4,800.00  |
| Subtotal de honorarios                                                                                                          |         |            | \$28,620.00 |

Impuesto sobre ventas de Carolina del Sur (7%) \$2,003.40

Total \$30,623.40

 TOTAL \$30,623.40

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. Los honorarios se facturan en tres hitos: 40% a la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la puesta en marcha.

# Calendario de pagos Cuándo vence cada cuota

| N.º                   | HITO      | DESENCADENANTE            | PARTE | IMPORTE     |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-------|-------------|
| 01                    | Mes 1     | 2026-01-12                | 40%   | \$11,448.00 |
| 02                    | Meses 2–3 | Al inicio de la entrega   | 30%   | \$8,586.00  |
| 03                    | Mes 4     | En la aceptación del hito | 30%   | \$8,586.00  |
| Total (sin impuestos) |           |                           | 100%  | \$28,620.00 |

Los pagos parciales se facturan según los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días posteriores a cada factura. Todos los importes están expresados en USD y no incluyen el impuesto sobre las ventas sc (7%).

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PARA RENATA Y JULIAN ASH |  |
| <hr/>                    |                                                                                   |
| <i>Renata Ashby</i>      |                                                                                   |
| CLIENTA / NOVIA          |                                                                                   |
| Fecha                    |                                                                                   |

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA IVORY LANE WEDDING    |  |
| <hr/>                      |                                                                                     |
| <i>Ivory Lane Weddings</i> |                                                                                     |
| FIRMANTE AUTORIZADO        |                                                                                     |
| Fecha                      |                                                                                     |



*Ivory Lane Weddings*

Ivory Lane Weddings LLC · 81-3345678