

DEMANDE DE MODIFICATION

Demande de modification

Design produit et systèmes

ÉMETTEUR

Halo Interface Studio

44 Montgomery St, San Francisco, CA 94104,
United States

À

Ferndale Health Records

1200 Marina Blvd, Suite 400, San Mateo, CA
94403, United States

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°

CR-2026-0344

DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

3 août 2026

MODIFIE

**SOW-2026-
0512**

ÉMIS LE

20 juillet 2026

Halo Interface Studio, Inc.

Confidentiel — préparé pour Ferndale Health Records. Ne pas
diffuser au-delà des parties nommées.

EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

CR-2026-0344DEMANDE DE
MODIFICATION**CR-2026-
0344**

SOUMISE LE

20 juillet 2026

SOW D'ORIGINE

**SOW-2026-
0512 · Refonte
de
l'application
clinicien**

URGENCE

Élevée

STATUT

SOUMISE

SOUMISE PAR

**Halo Interface
Studio, San
Francisco**RÉPONSE REQUISE
AVANT LE**19 août 2026**

EN BREF

Ce que modifie ce changement

MODIFIE

SOW-2026-0512

Cahier des charges

HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES**\$96,500**\$96,500, plus taxe de vente
de california – services de
design professionnel
exonérés

VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT

\$115,000

Y compris ce changement

DATE D'EFFET

3 août 2026Sur approbation des deux
parties

SOUMISE PAR

**Halo Interface
Studio**

Approuvé par Priya Anand

Résumé de la modification

Justification

L'application clinicien de Ferndale Health Records a accumulé de nouveaux modules pendant six ans sans langage de design commun, et les cliniciens alternent désormais entre trois dispositions de graphiques différentes selon le module par lequel ils sont entrés. Les tickets d'assistance liés à la confusion de navigation ont augmenté de 34 % d'une année sur l'autre, et deux clients établissements de santé ont directement évoqué l'interface lors de discussions de renouvellement.

Halo Interface Studio propose un engagement de quatorze semaines pour repenser l'application clinicien autour d'une colonne de navigation unique, d'une hiérarchie d'alertes unique et d'une bibliothèque de composants documentée que l'équipe interne de Ferndale pourra maintenir après la passation. Les sections suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

La vue mobile compagnon n'a jamais été conçue selon ses propres contraintes — il s'agit simplement de la disposition de bureau compressée, ce qui est précisément là où l'usage au chevet du patient échoue.

Notre approche

Nous commençons par observer les cliniciens sur trois sites clients de Ferndale afin de cartographier le déroulement réel d'une garde, puis concevons une colonne de navigation unique et une hiérarchie d'alertes unique dont hérite chaque module.

Chaque composant est livré avec des règles d'utilisation et des notes d'accessibilité dans une bibliothèque Figma partagée reliée à un ensemble de jetons au niveau du code, afin que l'ingénierie et le design restent synchronisés longtemps après notre départ.

Élément	Modification (Ajout/Suppression/Modification)	Description
Périmètre	Modules destinés aux cliniciens uniquement	Modules destinés aux cliniciens + tableau de bord analytique administrateur
Tests d'utilisabilité	2 cycles modérés	3 cycles modérés (+1 pour le tableau de bord administrateur)
Bibliothèque de composants	Ensemble de composants cliniques	Ensemble de composants cliniques + rôle administrateur
Honoraires de mission	\$96,500	115 000 \$ (+18 500 \$)
Calendrier	14 semaines	16 semaines (+2 semaines)

01

SEMAINES 1 À 3 · DÉCOUVERTE

Observation des cliniciens, entretiens avec les parties prenantes et audit de l'interface actuelle.

02

SEMAINES 4 À 8 · CONCEPTION DU SYSTÈME

Architecture de l'information, bibliothèque de composants et hiérarchie d'alertes, révisées en deux cycles.

03

SEMAINES 9 À 11 · PASSATION AU DÉVELOPPEMENT

Spécifications d'interaction et ensemble de jetons livrés à l'ingénierie avec des sessions d'implémentation en binôme.

04

SEMAINES 12 À 13 · VALIDATION

Tests d'utilisabilité modérés avec des cliniciens ; corrections prioritaires appliquées avant validation finale.

ACTIVITÉ	HEURES	TAUX	MONTANT
Recherche clinicien et observation Recherche sur site dans 3 établissements de santé clients, rapport de synthèse	1	\$14,000	\$14,000
Architecture de l'information et hiérarchie d'alertes Colonne de navigation et système de gravité clinique	1	\$12,500	\$12,500
Conception de la bibliothèque de composants Bibliothèque Figma, environ 60 composants avec états	1	\$28,000	\$28,000
Jetons de design au niveau du code Ensemble de jetons versionné + sessions d'accompagnement ingénierie	1	\$16,000	\$16,000
Spécifications d'interaction Spécifications détaillées pour chaque écran repensé	1	\$9,500	\$9,500
Honoraires supplémentaires			\$96,500

Valeur initiale du contrat (SOW-2026-0512) **\$96,500**

Honoraires supplémentaires (cette demande de modification)	\$96,500
--	-----------------

Nouveau total **\$115,000**

NOUVEAU TOTAL \$115,000

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

Échéance de chaque versement

N°	Jalon	Déclencheur	Part	Montant
01	Semaines 1 à 3 · Découverte	3 août 2026	50%	\$48,250
02	Semaines 4 à 8 · Conception du système	Au démarrage de la livraison	50%	\$48,250
Total (HT)			100%	\$96,500

Les échéances sont facturées au fur et à mesure des jalons ci-dessus et sont payables dans les 30 jours suivant chaque facture. Tous les montants sont exprimés en USD et s'entendent hors taxe de vente de california – services de design professionnel exonérés.

Hypothèses et conditions d'approbation

Cette proposition suppose que Ferndale fournisse l'accès à trois établissements de santé clients pour la recherche, et qu'un chargé de produit nommément désigné soit disponible pour une revue hebdomadaire dès le lancement du projet. La terminologie clinique et la révision du contenu restent de la responsabilité de Ferndale ; Halo signalera mais ne rédigera pas le texte clinique. Toute modification de ces éléments modifierait le calendrier et le coût, ce que nous conviendrions par écrit avant de poursuivre. Le tarif est garanti pour tout engagement confirmé au plus tard le 19 août 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR FERNDALE HEALTH RECORDS

Priya Anand

VP Produit, expérience clinicien

Date

POUR HALO INTERFACE STUDIO

Halo Interface Studio

Signataire autorisé

Date

Halo Interface Studio

44 Montgomery St, San Francisco, CA 94104, États-Unis
studio@halointerface.com · +1 415 555 0176 · halointerface.com
Halo Interface Studio, Inc. · EIN 94-3312890