

DEMANDE DE MODIFICATION

Demande de modification

Conception et fabrication d'expositions

ÉMETTEUR

Vein & Chisel
Exhibition Design

Via del Corso 45, Rome, RM 00186, Italy

À

Palazzo Farnetti Museum

Piazza Farnetti 3, 00186 Roma RM, Italy

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous.
Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°

CR-2026-0141

DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

17 août 2026

MODIFIE

SOW-2026-0388

ÉMIS LE

10 juillet 2026

Vein & Chisel Design S.r.l.

Confidentiel — préparé pour Palazzo Farnetti Museum. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.

EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

CR-2026-0141

DEMANDE DE MODIFICATION CR-2026-0141	SOUMISE LE 10 juillet 2026	SOW D'ORIGINE SOW-2026-0388 · Aile de sculpture Farnetti	URGENCE Élevée
STATUT SOUMISE	SOUMISE PAR Vein & Chisel Exhibition Design, Rome	RÉPONSE REQUISE AVANT LE 14 août 2026	

EN BREF

Ce que modifie ce changement

MODIFIE SOW-2026-0388 Cahier des charges	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES €227,408 €186,400 plus TVA italienne (IVA) — 22%	VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT €254,908 Y compris ce changement
---	--	---

DATE D'EFFET

17 août 2026

Sur approbation des deux parties

SOUMISE PAR

Vein & Chisel
Exhibition Design

Approuvé par Dr. Lucia Ferretti

Résumé de la modification

Le Palazzo Farnetti a demandé six socles supplémentaires pour deux œuvres nouvellement acquises ainsi qu'une visite de prévisualisation pour les donateurs avancée d'une semaine avant la réouverture publique, pour un total révisé de 254 908 €.

Justification

Le Palazzo Farnetti Museum rouvre son aile de sculpture classique après dix-huit mois de fermeture, et les socles, l'éclairage et la circulation existants ne conviennent plus à la collection qu'elle abrite désormais. Le musée a besoin d'une nouvelle architecture d'exposition — socles, éclairage et signalétique — conçue et fabriquée selon les normes de conservation, en place avant la date de réouverture déjà annoncée aux mécènes et à la presse.

Vein & Chisel propose un engagement de seize semaines couvrant la conception d'exposition, la fabrication de socles sur mesure en marbre veiné, l'installation de l'éclairage et une visite finale de constat d'état avec l'équipe de conservation du musée. Les sections suivantes présentent l'approche, les livrables, le calendrier et l'investissement.

pour un retard du calendrier de fabrication une fois le marbre commandé.

Notre approche

La fabrication des socles se déroule en parallèle de la conception de l'éclairage dès la première semaine, afin que la commande du marbre et l'ingénierie des supports isolés des vibrations n'attendent pas la validation finale de l'éclairage.

Chaque appareil est spécifié selon les propres normes de conservation du musée et revu conjointement avec l'équipe de conservation du Palazzo Farnetti avant l'installation, et non après.

ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/MODIFICATION)	DESCRIPTION
Périmètre	34 socles pour la collection existante	40 socles (+6, deux œuvres nouvellement acquises)
Calendrier	Calendrier de conception à remise en 16 semaines	Calendrier de 15 semaines (visite donateurs avancée d'1 semaine)
Revue de conservation	Une visite conjointe avant la réouverture	Deux visites — prévisualisation donateurs + réouverture publique
Périmètre de l'éclairage	Éclairage pour l'emprise actuelle de la galerie	Éclairage étendu à deux nouvelles alcôves d'acquisition
Honoraires de mission	€227,408	254 908 € (+27 500 €)

02 SEMAINES 5 – 10 · FABRICATION DES SOCLES

Socles en marbre veiné fabriqués hors site selon les spécifications.

03 SEMAINES 11 – 13 · INSTALLATION DE L'ÉCLAIRAGE

Éclairage filtré anti-UV et isolé des vibrations installé dans toute l'aile.

04 SEMAINES 14 – 15 · SIGNALÉTIQUE ET INSTALLATION DES SCULPTURES

Signalétique installée et sculptures placées sur leurs nouveaux socles.

ACTIVITÉ	HEURES	TAUX	MONTANT
Conception de l'agencement d'exposition et de la circulation des visiteurs Plan, perspectives visuelles et conception de la circulation pour l'aile de sculpture	1	€22,000	€22,000
Socles en marbre veiné sur mesure 34 socles de qualité conservation fabriqués aux dimensions des sculptures	34	€2,850 / plinth	€96,900
Éclairage de galerie filtré anti-UV Conception et installation d'un éclairage isolé des vibrations et filtré anti-UV	1	€34,500	€34,500
Signalétique interprétative et fléchage Fabrication des cartels d'œuvres, de la signalétique de galerie et du fléchage	1	€12,000	€12,000
Installation et manutention des sculptures Installation supervisée de la collection sur les nouveaux socles	1	€14,000	€14,000
Honoraires supplémentaires			€227,408

Honoraires supplémentaires (cette demande de modification) €227,408

Nouveau total €254,908

NOUVEAU TOTAL €254,908

Tous les montants sont exprimés en EUR et hors taxes applicables. Le supplément est facturé selon le calendrier de jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en service.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1—4 · Conception d'exposition et ingénierie des socles	17 août 2026	50%	€93,200
02	Semaines 5—10 · Fabrication des socles	Au démarrage de la livraison	50%	€93,200
Total (HT)			100%	€186,400

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en EUR et excluent TVA italienne (IVA) — 22%.

HYPOTHÈSES ET CONDITIONS D'APPROBATION

L'équipe de conservation du musée revoit et valide les spécifications d'éclairage et de fixation dans les cinq jours ouvrés suivant leur soumission, et l'accès à la galerie pour la

fabrication et l'installation est disponible selon le calendrier convenu. Cette proposition est valable pour tout engagement débutant au plus tard le 14 août 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR PALAZZO
FARNETTI MUSEUM

01

Dr. Lucia Ferretti

DIRECTRICE DES EXPOSITIONS

Date

POUR VEIN & CHISEL
EXHIBITION DESIGN

02

Vein & Chisel

Exhibition Design

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

Vein & Chisel Exhibition Design

Via del Corso 45, Rome, RM 00186, Italie

studio@veinandchisel.com · +39 06 555 0132 · veinandchisel.com

Vein & Chisel Design S.r.l. · TVA IT02345678901