

● DEMANDE DE MODIFICATION

+ Demande de modification

Infrastructure et services informatiques gérés

01

ÉMETTEUR

Elevate IT Solutions

2100 Ross Ave, Suite 1400, Dallas, TX 75201,
United States

02

À

Bramwell Legal Group

1717 Main St, Suite 2200, Dallas, TX 75201,
United States

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION N°

CR-2026-0177

DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

24 août 2026

MODIFIÉ

**SOW-2026-
0447**

ÉMIS LE

27 juillet 2026

Elevate IT Solutions LLC

Confidentiel — préparé pour Bramwell Legal Group. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.

● EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

+ CR-2026-0177DEMANDE DE
MODIFICATION**CR-2026-0177**

SOUMISE LE

27 juillet 2026

SOW D'ORIGINE

**SOW-2026-
0447 · Mise à
niveau IT
Bramwell**

URGENCE

Élevée

STATUT

SOUMISE

SOUMISE PAR

**Elevate IT
Solutions,
Dallas**RÉPONSE REQUISE
AVANT LE**21 août 2026**

● EN BREF

Ce que modifie ce changement

01

MODIFIE

SOW-2026-0447

Cahier des charges

02

HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES

\$160,860

\$148,600 plus taxe de vente et d'utilisation du texas — 8.25%

03

VALEUR RÉVISÉE DU CONTRAT

\$181,340

Y compris ce changement

04

DATE D'EFFET

24 août 2026

Sur approbation des deux parties

05

SOUMISE PAR

Elevate IT Solutions

Approuvé par Marcus Whitfield

01

Résumé de la modification

Bramwell Legal Group a demandé l'intégration d'un sixième bureau nouvellement ouvert ainsi qu'une ligne d'assistance dédiée hors horaires pour ce site, pour un total révisé de 181 340 \$.

+ Justification

Bramwell Legal Group exploite cinq bureaux au Texas, chacun disposant de son propre assemblage disparate de serveurs, de pare-feu et de routines de sauvegarde, soutenu par un unique prestataire informatique à temps partiel. Cette incohérence expose les données confidentielles des clients à la faille du bureau le moins sécurisé, et le cabinet ne dispose d'aucune surveillance permanente ni de vérification des sauvegardes dans aucun de ses cinq sites.

Elevate IT Solutions propose un engagement de quatorze semaines visant à standardiser le pare-feu, la sauvegarde et la sécurité des terminaux dans les cinq bureaux, à migrer le stockage des fichiers vers une infrastructure surveillée et chiffrée, et à faire passer le support courant à une assistance gérée 24 h/24 et 7 j/7. Les sections suivantes présentent l'approche, les livrables, le calendrier et l'investissement.

01

Le défi

Chacun des cinq bureaux de Bramwell fonctionne avec un matériel, des routines de sauvegarde et des calendriers de correctifs différents, de sorte qu'une seule faille de sécurité dans un bureau met en péril les fichiers confidentiels des clients à l'échelle du cabinet.

La migration doit s'effectuer sans interrompre les dossiers en cours — les avocats ne peuvent pas perdre l'accès aux fichiers clients en pleine procédure pendant le basculement des serveurs.

02

Notre approche

Nous standardisons un bureau à la fois, en commençant par les deux plus petits, afin que le processus de migration soit éprouvé et reproductible avant d'aborder le plus grand bureau du cabinet et sa charge de dossiers la plus lourde.

Chaque bascule s'effectue en dehors des heures de bureau avec un plan de retour en arrière le jour même, afin qu'aucun avocat ne perde l'accès à un dossier actif pendant les heures ouvrées.

ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION/MODIFICATION)	DESCRIPTION
Périmètre	5 bureaux standardisés	6 bureaux standardisés (+1 nouveau bureau de Fort Worth)
Déploiement pare-feu et sécurité des terminaux	5 déploiements de bureau	6 déploiements de bureau (+1)
Déploiement VoIP	5 bureaux	6 bureaux, y compris de nouveaux numéros directs pour Fort Worth
Périmètre du support	Assistance 24 h/24 et 7 j/7, couverture standard	Assistance 24 h/24 et 7 j/7 + ligne dédiée hors horaires pour le bureau de Fort Worth
Honoraires de mission	\$160,860	181 340 \$ (+20 480 \$)

01

SEMAINES 1–2 · ÉVALUATION DU RÉSEAU

Audit complet du matériel, de la posture de sécurité et de la couverture des sauvegardes dans les cinq bureaux.

02

SEMAINES 3–6 · DÉPLOIEMENT PARE-FEU ET SÉCURITÉ DES TERMINAUX

Pare-feu standardisé et protection des terminaux déployés bureau par bureau.

03

SEMAINES 7–10 · MIGRATION DU STOCKAGE DE FICHIERS ET DES SAUVEGARDES

Stockage de fichiers migré vers une infrastructure chiffrée avec sauvegardes automatisées et vérifiées.

04

SEMAINES 11–12 · DÉPLOIEMENT VOIP

Système téléphonique VoIP unifié installé et basculé dans les cinq bureaux.

ACTIVITÉ	HEURES	TAUX	MONTANT
Évaluation réseau et sécurité des cinq bureaux Audit du matériel, du pare-feu et des sauvegardes sur tous les sites	1	\$18,000	\$18,000
Déploiement de la sécurité pare-feu et des terminaux Appareils pare-feu standardisés et protection des terminaux, 5 bureaux	5	\$6,400 / office	\$32,000
Migration du stockage de fichiers chiffré Infrastructure de stockage centralisée, chiffrée et surveillée	1	\$36,000	\$36,000
Déploiement de sauvegardes automatisées Sauvegardes automatisées nocturnes avec vérification hebdomadaire de restauration	5	\$2,800 / office	\$14,000

Déploiement du système VoIP	5	\$4,200 / office	\$21,000
Système téléphonique VoIP unifié, installation et portabilité des numéros			
Honoraires supplémentaires			\$160,860

Valeur initiale du contrat (SOW-2026-0447)	\$148,600
Honoraires supplémentaires (cette demande de modification)	\$160,860
Nouveau total	\$181,340

NOUVEAU TOTAL	\$181,340
---------------	-----------

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1–2 · Évaluation du réseau	24 août 2026	50%	\$74,300
02	Semaines 3–6 · Déploiement pare-feu et sécurité des terminaux	Au démarrage de la livraison	50%	\$74,300
Total (HT)			100%	\$148,600

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente et d'utilisation du texas — 8.25%.

+ Hypothèses et conditions d'approbation

Bramwell fournit un accès administrateur aux serveurs et au matériel réseau existants de chaque bureau, et un représentant du cabinet est autorisé à approuver les fenêtres de migration. Cette proposition est valable pour tout engagement débutant au plus tard le 21 août 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

01 POUR BRAMWELL LEGAL GROUP

Marcus Whitfield

Directrice des opérations

Date

02 POUR ELEVATE IT SOLUTIONS

Elevate IT Solutions

Signataire autorisé

Date

+ Elevate IT Solutions

2100 Ross Ave, Suite 1400, Dallas, TX 75201, États-Unis

support@elevateitsolutions.com · +1 214 555 0161 ·

elevateitsolutions.com

Elevate IT Solutions LLC · EIN 75-3948210